

Mesto Ružomberok

MESTSKÁ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Materiál č.

12

A. Materiál:

Bod rokovania	Schválenie plánu investičnej výstavby pre rok 2020
Dátum rokovania MsZ	04.12.2019
Predložené poslancom MsZ	11.12.2019
Predkladateľ	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Na základe	Požiadaviek a rokovania s vedením mesta a s poslancami
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa: komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení /10-0-0/ Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa: komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení /8-0-1zdržal sa/
Stanovisko MsR dňa 27.11.2019	MsR odporúča schváliť materiál v predkladanom znení /3-2proti-0/
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – Návrh plánu investičnej výstavby pre rok 2020


B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. schvaľuje plán investičnej výstavby pre rok 2020.

C. Dôvodová správa:

Plán investičnej výstavby pre rok 2020 sa tvoril na základe požiadaviek vedenia mesta a poslancov s následným prerokovaním, pričom sa kládol dôraz najmä na dokončenie investičných akcií z roka 2019, ktoré sa nezrealizovali z dôvodu nedostatočného finančného krytia. Investičný plán pre rok 2020 obsahuje nielen dofinancované akcie z roka 2019, ale aj nové investičné akcie, ktoré je potrebné zrealizovať. Jedná sa o rekonštrukcie školských zariadení a ich okolia (MŠ Riadok, MŠ Černová, ZŠ Bystrická, MŠ Za dráhou, MŠ Biely Potok), obnovy objektov pre kultúru (KD Černová, KD Biely Potok), skvalitnenie cestnej infraštruktúry a chodníkov (Hrabovská cesta, ul. S.Viatora, ul. Liptovská, ul. Milkov, ul. Bystrická, schody Malé Tatry, atď.). Investičný plán na rok 2020 zahŕňa aj projektovú prípravu pre inžinierske siete plánovaných IBV (Hríby, Dielec, Gejdák) a taktiež projekt na plaváreň. V budúcom roku sú najväčšími plánovanými investičnými akciami realizácia rozšírenia hrobových miest na mestskom cintoríne a revitalizácia Kalvárie.



Mesto Ružomberok

MESTSKÁ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Plánovaných je 95 akcií, z toho je 44 realizácií. Projektových a prípravných dokumentácií je spolu 51, z toho 15 ich je už zrealizovaných a v rámci prípravných prác prebiehajú povoľovacie procesy a vyjadrenia príslušných orgánov k realizácii.

Štruktúra investičného plánu na rok 2020 zostala nezmenená: akcie sú naďalej rozdelené z hľadiska lokality na jednotlivé volebné obvody. Celomestskými akciami zostali v investičnom pláne len tie, ktoré majú presah cez dva a viac volebných obvodov (napr. cyklochodníky).

Ako už bolo uvedené vyššie, investičný plán sa tvoril na základe vznesených požiadaviek s dôrazom na ukončenie akcií z roka 2019, avšak v úzkej nadväznosti na finančné možnosti mesta a rozpočet na rok 2020.

D. Dopad na rozpočet:

Investičné akcie na rok 2020 sú plánované v sume 2 061 700 €, z tohto na realizáciu a stavieb a ich technické zhodnotenia je vyčlenených 1 448 700 € a na prípravnú a projektovú dokumentáciu je 334 000 €. Na bežnú údržbu stavieb a ich častí je v roku 2020 vyčlenených 279 000 €.

E. Vzťah ku strategickým dokumentom mesta


Územný plán Mesta Ružomberok, PHSR na roky 2015-2022.

Príloha č. 1

Návrh plánu investičnej výstavby pre rok 2020

MESTO 2020

Č.	Akcie mesto	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
1	PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	32 200	34 880	-	PD pre UR zrealizovaná, 3 cyklochod., vydané 2x ÚR, vysporiadavanie pozemkov
2	PD park železničná stanica	1 500	1 500	-	PD zrealizovaná, potrebný súhlas SPF k UR, príprava dokladov pre UR a výrub
3	PD osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	2 000	2 000	-	V príprave
4	Osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	5 000	5 000	-	Realizácia viazaná na projekt prezídia PZ SR
5	PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-	-	Nové
6	PD VO Mesta Ružomberok I	2 000	-	-	Nové
7	Zatienenie átria budovy MsÚ	70 000	-	-	Nové, finančné krytie až po záverečnom účte mesta z prebytku hospodárenia r. 2019
8	Senzorové stanice – varovný systém pre pachové látky	80 000	-	-	Nové, finančné krytie až po záverečnom účte mesta z prebytku hospodárenia r. 2019
Σ		45 700			



Mesto Ružomberok


MESTSKÁ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

BIELY POTOK 2020

Č.	Akcie Biely Potok	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
9	PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	38 000	38 000	-	V realizácii
10	PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000	-	11 000	zrealizované PD pre UR, rozhodnutie o pokračovaní (SSD)
11	Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	15 000	Nebude sa realizovať v r. 2019
12	Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	-	10 000	Nebude sa realizovať v r. 2019, potreba dofinancovať rozpočet 36 557€
13	Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	-	37 500	Potrebné dofinancovať, rozpočet cca 50 801 €
14	Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	63 400	Nebude sa realizovať v r. 2019, potrebné vyhotoviť PD
15	PD asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	2 000	-	Jednanie s projektantom, v príprave
16	Rekonštrukcia strechy KD BP	40 000	-	-	nová
17	PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	3 000	-	-	nová
18	PD ihrisko za MŠ BP	2 000	-	-	nová
Σ		248 900			

ČERNOVÁ 2020

Č.	Akcie Černová	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
19	PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	1 500	-	PD zrealizovaná, proces získavania súhlasov vlastníkov pozemkov k ÚR (SPF), CP na PD pre SP 4650 €
20	PD rozšírenie plynovej distribučnej siete Černová	1 000	3 100	-	PD zrealizovaná, proces UR
21	PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	3 800		V realizácii, navýšenie vysúťaženej ceny za PD – nové požiadavky poslanca
22	Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	27 500	-	9 000	Realizácia v nadväznosti na rozkopávky, rozpočet 27 077,94€ - potrebné dofinancovať
23	PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	-	Nová
24	PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	-	-	Nová
25	PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-	-	Nová
Σ		53 300			



Mesto Ružomberok


MESTSKÁ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

HRBOLTOVÁ 2020

Č.	Akcie Hrboltová	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
26	PD rekonštrukcia ul. Potočná	1 500	600	-	V príprave, dofinancovať
27	PD WC cintorín Hrboltová	3 000	-	-	Nová
Σ		4 500			

RYBÁRPOLE 2020

Č.	Akcie Rybárpole	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
28	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	34 000	Nadväznosť na realizáciu siete SSD
29	PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	2 000	-	1 000	V príprave, potrebné dofinancovať
30	Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	7 000	Presun z r. 2019
31	PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	1 000	
32	Detské ihrisko Nová Hrboltová	10 000	-	10 000	Dlhodobé nie je lokalita (vlastníctvo)
33	PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	30 000	
34	PD Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	-	-	Nová
35	Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	-	Nová
Σ		137 000			



Mesto Ružomberok


MESTSKÁ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

KLAČNO 2020

Č.	Akcie Klačno	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
36	Športový areál Klačno I.etapa	40 000	-	40 000	Realizácia nebude v tomto roku
37	PD Športový areál Klačno	6 000	-	5 900	Jednanie s projektantom
38	Oprava komunikácie Klačno	49 000	48 000	-	Neúspešné VO, opkovať 01/2020
39	PD Spevnené plochy Klačno	500	2 000	-	Zrealizované, vybavovanie vyjadrení, potom proces ÚR,SP
40	Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000	67 500	-	Presun z r. 2019
41	PD schodisko a chodník ul. Liptovská	500	3 000	-	V realizácii
42	PD parkovisko ul. Lesná	2 700	4 000	-	V realizácii
43	PD parkovisko ul. Klačno	2 300	3 000	-	V realizácii
44	PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	3 000	-	V realizácii
45	Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	80 000	-	-	nová
46	PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	8 000	-	-	nová
47	Spevnené plochy Klačno	60 000	16 000	-	Zrealizovaná časť, rozpočet stavby 86 819 € - finančné krytie až po záverečnom účte mesta z prebytku hospodárenia r. 2019
Σ		197 000			

POLÍK 2020

Č.	Akcie Polík	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
48	Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	405 370	-	V realizácii
49	Parkovacie plochy Kukučínova	30 000	84 300	-	V realizácii
50	PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	2 000		Zrealizované, UR vydané, proces SP, výrub
51	Lávka pre peších Hrabovo	10 000	-	-	Nová
52	PD Rekonštrukcia Hrabovská cesta II	5 000	-	-	Nová
53	Rekonštrukcia Hrabovská cesta II	70 000	-	-	Nová
54	PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	-	Nová
55	Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	-	-	Nová
56	PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	-	10 000	Zrealizovaná PD + cyklochodník, rozhodnutie o variante, finančné krytie až po záverečnom účte mesta z prebytku hospodárenia r. 2019
Σ		206 700			



Mesto Ružomberok


MESTSKÁ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

CENTRUM 2020

Č.	Akcie Centrum	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
57	Stojiská pre KO centrum	14 600	-	14 600	Presun z r. 2019
58	PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	3 000	-	V realizácii, potrebné vysporiadanie pozemkov
59	Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	10 000	Nová, Akcia pod názvom sanačné práce MŠ Bernoláka sa uskutočnili cez iný rozpočet, akciu nahradiť a dofinancovať
60	PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	1300	-	úprava PD pre SP zrealizovaná, vybavenie vyjadrení
61	Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	15 000	-	Podpis ZoD, realizácia pravdepodobne v tomto roku
62	PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	-	nová
63	Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000	-	25 000	finančné krytie až po záverečnom účte mesta z prebytku hospodárenia 2019
Σ		63 100			

SATELITY 2020

Č.	Akcie Satelity	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
64	Revitalizácia Kalvárie	330 000	-	300 000	realizácia nebude v roku 2019, vysúťažené bez SP, príprava na SP (zmluva SPF)
65	PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	10 000	-	V realizácii, zrealizovaná časť štúdia, rozh.o variante kolumbária
66	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	-	50 000	Potrebné dofinancovať
67	Chodník ul. Brezová	30 000	-	17 900	Realizácia nebude v r. 2019, dofinancovanie, koordinácia s prekopávkami ST
68	Chodník ul. Sladkého	50 000	-	16 574	Realizácia nebude v roku 2019, dofinancovanie, koordinácia s prekopávkami ST, presun financií na OTS, prevedenie dlažba + asfalt
69	Rekonštrukcia chodníka Páricku	45 000	-	16 400	Realizácia nebude v roku 2019, dofinancovanie, koordinácia s prekopávkami ST, rozpočet 44600
70	PD cesta Do dielca pálenica	6 000	-	6 000	Koordinácia s ÚHA
71	PD klimatizácia Dom smútku cintorín	3 000	-	-	nová
72	PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	-	nová
Σ		574 300			



Mesto Ružomberok


MESTSKÁ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PLAVISKO 2020

Č.	Akcie Plavisko	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
73	PD Mariánske námestie	1 000	2 000	-	úprava PD zrealizovaná, po zmenách v katastri vybavenie vyjadrení, zmena UR a proces SP
74	Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-	8 000	Presun z r. 2019
75	Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 100	10 120	-	Dokumentácia zrealizovaná, financovanie - projekt PPZ SR
76	Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	25 000	-	-	Nová
77	PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	-	-	Nová
78	Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	-	-	Nová
79	PD odstránenie stavieb ul.Plavisko	500	-	-	Nová
80	Odstránenie stavieb ul. Plavisko	20 000	-	-	Nová
81	PD krytá plaváreň	70 000	-	-	Nová
82	PD Chodník ul. Plavisko	3 000	-	-	Nová
Σ		200 100			

BANIČNÉ 2020

Č.	Akcie Baničné	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
83	PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	2 400	-	V realizácii
84	Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	45 000	Realizácia nebude v roku 2019, potrebné dofinancovať, rozpočet stavby 101 641,62 €
85	PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	6 000	-	Vydané ÚR, proces SP
86	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	66 600	Realizácia nebude v tomto roku
87	PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	1 000	-	V realizácii, PaV zrealizované, vybavenie podkladov na UR, proces povolenia na ŠVS
88	PD Parkovacie plochy Bohúňa	300	300	-	Zrealizované, vydané ÚR, proces SP
89	PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	-	nová
Σ		129 800			



Mesto Ružomberok

MESTSKÁ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

ROVEŇ 2020

Č.	Akcie Roveň	Návrh 2020	2019		Stav, popis akcie
			Začaté - pokračujú	Nezačaté	
90	Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	10 000	Nedostatok financií na realizáciu, rozpočet 36 100 €, presun financií z inej akcie (oprava chodníka Bystrická 48-54), predpoklad realizácie v r. 2019
91	PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	2 300	V príprave, zrealizované PaV
92	Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	-	11 200	Nedostatok financií, rozpočet stavby 70 132,87€, presun z r. 2019
93	PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou II	3 000	-		Nová
94	Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	80 000	-	-	Nová, v prevedení asfalt
95	PD Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	-	Nová
Σ		195 300			

Legenda: Investičná akcia s vplyvom na rozpočet odd. právnych služieb