

CEZ /2020

**DODATOK č. 11
KU KONCESNEJ ZMLUVE č. CEZ 454/2013**

uzavretej v zmysle ustanovenia § 9c a nasl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Článok I.
Zmluvné strany a účel dodatku**

Obstarávateľ :

Názov : **Mesto Ružomberok**
Sídlo : Námestie A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok,
Zastúpený : MUDr. Igorom Čomborom, PhD., primátorom mesta
IČO : 00 315 737
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : SK59 0900 0000 00507009 1844

(ďalej len „Obstarávateľ“)

a

Koncesionár :

Názov : **Elit Centrum s.r.o.**
Sídlo : Čremošná 8183/8, 034 06 Ružomberok,
Zastúpený : Jozefom Horváthom, konateľom
IČO : 47 312 190
Registrácia : obchodná spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 59497/L

(ďalej len "Koncesionár")

sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 11 ku Koncesnej zmluve č. CEZ 454/2013 zo dňa 23.07. 2013 v znení prijatých dodatkov č. 1 až 10 na prevádzkovanie zimného štadióna (ďalej len "Zmluva") a to v zmysle Čl. III. bodu č. 25 Koncesnej zmluvy nasledovne:

**Článok II.
Predmet dodatku**

1./ Na základe dohody zmluvných strán sa dopĺňa do Prílohy č. 2 Koncesnej zmluvy CEZ 454/2013 o prevádzkovaní zimného štadióna 12. Etapa a po vykonaní tejto zmeny znie celá Príloha č. 2 Zmluvy takto :

Príloha č. 2

ku "Koncesnej zmluve na prevádzkovanie Zimného štadióna"

	Etapa	Popis investície (pod etapy)	Výška investície	Termín začatia investície	Termín ukončenia realizácie
1.	1. Etapa	Oprava WC pre verejnosť a WC v priestoroch šatní.	20 000 €	16.9.2013	31.7.2014 zrealizované

2.		Doplnenie zriaďovacích predmetov v šatniach – nové sprchy, umývadlá, podlahovina		16.9.2013	31.7.2014 zrealizované
3.		Spevnenie a oprava zábradlí na schodištiach vstupov z východnej strany		16.9.2013	31.7.2014 zrealizované
4.		Uviesť do prevádzky schopného stavu vstupy do budovy a na tribúnu zo západnej strany štadióna.		16.9.2013	31.7.2014 zrealizované
5.		Doplnenie uzamykateľných skriniek pre verejnosť.		1.4.2015	31.7.2015 zrealizované
6.		Doplnenie/oprav a halogénových svetiel nad ľadovou plochou.		16.9.2013	31.7.2014 zrealizované
1.	2. Etapa	Rekonštrukcia baru	45 000 €	30.04.2014	10.08.2015 zrealizované
2.		Rekonštrukcia časti objektu na hokejovo-športový obchod.		30.04.2014	10.08.2015 zrealizované
3.		Výmena ochranných sietí za bránkami.		30.04.2014	10.08.2015 zrealizované
4.		výmena odrazového plastu v spodnej časti mantinelov.		30.04.2014	10.08.2015 zrealizované
5.		Rekonštrukcia podlahy na striedačkách.		30.04.2014	10.08.2015 zrealizované
6.		Rekonštrukcia madiel na mantineloch v priestoroch striedačiek.		30.04.2014	10.08.2014 zrealizované
	SPOLU	Etapy 1. a 2.	65 000 €		
1.	4. Etapa	Výmena plastových okien		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
2.		Nová fasáda ZŠ		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované

3.		Oprava interiéru VIP miestnosti		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
4.		Realizácia novej elektr. inštalácie v šatni č. 26		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
5.		Nové rozvody pre kúrenie a radiátory		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
6.		Nový plynový kotol		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
7.		Nová podlahovina		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
8.		Výmena nových vstupných vchodových dverí		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
9.		Výmena vstupných dverí na ľadovú plochu		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
10.		Vymaľovanie ZŠ vnútorné priestory		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
11.		Hydroizolačný náter betónového podkladu ľadovej plochy		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
12.		Vybavenie šatní prezliekacími boxami		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
13.		Realizácia nového núdzového osvetlenia		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
14.		Nová elektroinštalácia		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
15.		Nové svietidlá, podhl'ady		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
16.		Úprava exteriér		30.04.2014	31.8.2014 zrealizované
	Spolu:	Etapa 4.	94 000 €		
1.	5. Etapa	Rekonštrukcia zatemnenia ZŠ	12 000 €	1.4.2015	31.8.2015 zrealizované
2.		Rekonštrukcia elektroinštalácie okolo ľadovej plochy	5 000 €	1.4.2016	31.8.2016 zrealizované
3.		Rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy	15 000 €	1.4.2015	31.12.2016 zrealizované
4.		Vybudovanie nových šatní a soc. zariadení, hostia, MHK.	25 000 €	1.4.2015	31.8.2015 zrealizované

5.		Rekonštrukcia šatne a soc. zariadení pre rozhodcov.	8 000 €	1.4.2015	31.8.2015 zrealizované
6.		Rekonštrukcia priestoru časomeračov podľa platných noriem.	6 000 €	1.4.2015	31.8.2015 zrealizované
7.		Doplnenie podlahoviny v ZŠ okolo mantinela.	15 000 €	1.4.2015	31.12.2016 zrealizované
8.		Rekonštrukcia vchodov na tribúny do ZŠ- výmena dverí.	22 000 €	1.4.2015	31.8.2016 zrealizované
9.		Rekonštrukcia haly ZŠ.	40 000 €	1.4.2015	31.8.2015 zrealizované
	Spolu:	Etapa 5.	148 000 €		
	SPOLU :	Etapy 4. a 5.	242 000 €		
	6. Etapa	Rekonštrukcia (výmena) chladiaceho technologického zariadenia	468.000 €	10.8. 2015	12.9. 2015 dátum podstatného dokončenia Stavebných prác 20.9. 2015 dátum úplného dokončenia Stavebných prác zrealizované
	7. Etapa	Rekonštrukcia (výmena) rozvodov chladenia	372.000 €	1.4. 2016	19.8. 2016 dátum podstatného dokončenia Stavebných prác 19.8. 2016 dátum úplného dokončenia Stavebných prác zrealizované
1.	8. Etapa	Stavebné úpravy v strojovni. - výmena plastových okien, - výmena dverí do strojovne, - stierkovanie a maľovanie Interiéru	8.316 €	16.7.2017	31.7.2017 zrealizované
1.	9. Etapa	Výmena radiátorov v strojovni a nové oplatenie vchodu do strojovne	3.248 €	1.7.2018	31.7.2018 zrealizované

1.	10. etapa	Rekonštrukcia osvetlenia l'adovej plochy	50.000 €	1.6.2019	31.7.2019 zrealizované
1.	11. etapa	Rekonštrukcia Fitness miest--nosti pre deti	3.791,23 €	1.6.2019	31.7.2019 zrealizované
1.	12. etapa	Výmena exteriérových dverí v strojovni	3.730,44 €	1.6.2020	31.7.2020

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Koncesnej zmluvy č. CEZ 454/2013, uzavretej 23.7.2013 v znení prijatých dodatkov č. 1 až 10.
2. Ostatné ustanovenia Koncesnej zmluvy č. CEZ 454/2013 uzavretej 23.7.2013, v znení prijatých dodatkov č. 1 až 10 zostávajú v platnosti a nezmenené.
3. Tento dodatok bol vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
4. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku na webovom sídle (internetovej stránke) Obstarávateľa.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na webovom sídle Obstarávateľa.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si dodatok pred podpisom pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Ružomberku, dňa 28.5.2020

Za Obstarávateľa:

Za Koncesionára:

.....
MUDr. Igor Čombor, PhD.
primátor mesta Ružomberok

.....
Jozef Horváth,
konateľ Elit Centrum s.r.o.