



A. Materiál:

Bod rokovania	Projekt „Smart technológie Mesta Ružomberok“
Na prerokovanie MsZ dňa	08.02.2023
Predložené členom MsZ dňa	01.02.2023
Predkladateľ	JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor mesta
Spravodajca	Ing. Róbert Kolár, zástupca primátora mesta
Na základe	Skutočností uvedených v dôvodovej správe tohto materiálu
Prizvaný	Ing. Jana Tkačiková – referent projektov a grantov Ing. Martin Žabenský – vedúci oddelenia IT
Stanovisko komisií	-
Stanovisko MsR zo dňa 25.01.2023	MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie aktuálny stav prípravy a realizácie projektu „Smart technológie mesta Ružomberok“ MsR odporúča MsZ požiadať primátora mesta na najbližšom rokovaní MsZ podať informáciu k projektu „Smart technológie mesta Ružomberok“ T: v texte Z: v texte Hlasovanie: 6-0-0
Zoznam príloh	Príloha č.1 Zmluva o poskytnutí NFP č. Z31107ASF5 Príloha č.2 Uznesenie MsZ č. 80/2022 z 7.6.2022 Príloha č.3 Zmluva o dielo dodávateľom ErasData-Pro, s.r.o. Príloha č. 4 Správa o výsledku kontroly VO Príloha č. 5 Potvrdenie o odoslaní elektronického podania

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

aktuálny stav prípravy a realizácie projektu „Smart technológie mesta Ružomberok“

II. žiada

primátora mesta na najbližšom rokovaní MsZ podať informáciu k projektu „Smart technológie mesta Ružomberok“

T: v texte Z: v texte

C. Dôvodová správa

- Mesto Ružomberok získalo v roku 2021 grant z výzvy OPII-2020/7/11-DOP na projekt s názvom „Smart technológie mesta Ružomberok“ vo výške celkových oprávnených nákladov 984 711,08 €. (príloha č. 1 Zmluva o poskytnutí NFP). Nakoľko uvedené finančné



prostriedky sú z alokácie Programového obdobia 2013-2020, vzťahuje sa na ich požitie **najneskorší možný termín vyúčtovania do 31.12.2023.**

- Na základe výsledku verejného obstarávania, Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku dňa 7.6.2022 schválilo uznesením č. 80/2022 uzatvorenie zmluvy o dielo medzi Mestom Ružomberok a spoločnosťou ErasData – Pro, s.r.o. v celkovej sume 1 264 084,12 € s DPH (Príloha č. 2 Uznesenie MsZ č. 80/2022).
- Po podpise Zmluvy o dielo dňa 27.6.2022 (Príloha č.3 Zmluva o dielo dodávateľom ErasData-Pro, s.r.o.) nasledovalo v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP (Príloha č.1 Zmluva o poskytnutí NFP č. Z31107ASF5), dňa 6.7.2022 **odoslanie dokumentácie verejného obstarávania na zákazku „Smart technológie mesta Ružomberok“ na štandardnú ex-post kontrolu na Ministerstvo výstavby a dopravy SR.** Podľa pravidiel pre výkon kontroly mala byť kontrola ukončená **do 20 pracovných dní.** Rátali sme preto s nasledujúcim harmonogramom realizácie projektu, ktorý bol aj riadiacim orgánom – MIRRI, akceptovaný:

Aktivity projektu	Celková dĺžka realizácie projektu		
	začiatok realizácie	koniec realizácie	Dĺžka trvania realizácie aktivity v mesiacoch
419ASF500001 - Analýza a dizajn	8/2022	8/2022	1
419ASF500003 - Implementácia	9/2022	6/2023	10
419ASF500002 - Nákup HW a krabicového softvéru	10/2022	6/2023	9
419ASF500005 - Nasadenie	2/2023	9/2023	8
419ASF500004 - Testovanie	1/2023	9/2023	9

- Správa o výsledku štandardnej ex-post kontroly (Príloha č. 4 Správa o výsledku kontroly VO) bola Mestu doručená do el. schránky dňa **15.11.2022** pod ev. č. 24669/2022 (Príloha č. 5 Potvrdenie o odoslaní elektronického podania). Týmto dňom Zmluva o dielo so spoločnosťou ErasData – Pro, s.r.o nadobudla účinnosť a dodávateľa sme v zmysle zmluvných podmienok vyzvali na plnenie predmetu zmluvy.
- 21.11.2022 sme zaslali na MIRRI oznámenie o posune začiatku realizácie aktivít projektu (670/2023-27).
- 22.11.2022 poverená pracovníčka z MIRRI odpovedala, že oznámenie nie je postačujúce. Potrebné je žiadosť o zmenu celého harmonogramu projektu. **Potrebný dodatok k zmluve o dielo s dodávateľom o úprave harmonogramu.**
- 23.11.2022 ErasData nás kontaktovali a žiadali stretnutie k začiatku projektu.
- 13.12.2022 sa konalo stretnutie kde sme dodávateľa žiadali o prípravu nového harmonogramu, ktorý by sme po konzultácii s MIRRI dali do dodatku k zmluve o dielo.
- 9.1.2023 sa konalo ďalšie stretnutie kde sme opätovne dodávateľa žiadali o prípravu nového harmonogramu, ktorý by sme po konzultácii s MIRRI dali do dodatku k zmluve o dielo.
- K dohode na dodatku nedošlo.
- 9.1.2022 dodávateľ mestu doručil projektovú dokumentáciu na pripomienkovanie (670/2023-34).



- 13.1.2022 sme zaslali žiadosť o zmenu harmonogram projektu na MIRRI – k dnešnému dňu bez spätnej väzby (670/2023-33).
- 18.1.2023 sme dostali list od advokáta dodávateľa s vyčíslením predbežných nákladov v sume 853 000,- bez DPH (670/2023-36).
- 20.1.2023 bol odoslaný list primátora s pokynom na prerušenie prác pod číslom 670/2023-35, v ktorom vyjadrujeme svoj právny názor, že Zmluva o dielo je od začiatku neplatným právnym úkonom.
- 22.1.2023 prišla odpoveď na list z 20.1.2023 (670/2023-37).
- 25.1.2023 – pripravený list primátora (670/2023-38).

D. Dopad na rozpočet

293 610 €, teda podiel vlastných zdrojov Mesta na financovaní projektu.

Prípadne neuznané výdavky v prípade neukončenia realizácie projektu do 09/2023 v plnej výške 1 264 084,12 € plus ďalšie náklady plynúce z udržateľnosti projektu (cca 50 000 € ročne).