

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Riadiaci orgán PSK - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum odoslania: 12.12.2025 10:47

Názov projektu:	Park Železničná stanica
Žiadateľ:	Mesto Ružomberok
Celkové oprávnené výdavky projektu:	504 575,80 €
Požadovaná výška NFP:	464 209,74 €
Kód žiadosti o NFP:	NFP401202H254
Kód výzvy:	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských

1. Identifikácia žiadateľa

Obchodné meno / názov:	Mesto Ružomberok	Hlavný identifikátor (IČO):	00315737
Sídlo:	Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 03401	Štát:	Slovensko
Právna forma:	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	IČO:	00315737
DIČ:	2021339265	IČZ:	1000783806
Platiteľ DPH:	Áno	IČ DPH / VAT:	SK2021339265
Platiteľ DPH podľa paragrafu:	podľa §7		

Štatutárny orgán

Meno a priezvisko štatutára: JUDr. Lubomír Kubáň

2. Identifikácia partnera

Nevzťahuje sa

3. Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu

Nezaevidované

4. Komunikácia vo veci žiadosti

Subjekt:	MESTO RUŽOMBEROK	Identifikátor (IČO):	00315737
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Mgr. Veronika Mikulková	Hviezdoslavova 1847/1, 03401 Ružomberok	mikulkova@ruzomberok.sk	+421908229518

5. Identifikácia projektu

Názov projektu: Park Železničná stanica

Akronym:

Kód ŽoNFP: NFP401202H254

Výzva:	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR - Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
NACE projektu:	Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región
Veľkosť podniku žiadateľa:	51-250
Projekt s relevanciou k Udržateľnému mestskému rozvoju:	Áno
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

Program / Priorita / Špecifický cieľ / Opatrenie

401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
— 401202 - 2P2 Životné prostredie
— 401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
— 401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	Kategória regiónov:
Oblasť intervencie:	079 - Ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra	Menej rozvinutý región
Forma podpory:	01 - Grant	Menej rozvinutý región
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti	Menej rozvinutý región
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím	Menej rozvinutý región
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny	Menej rozvinutý región
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja	Menej rozvinutý región

Projektový zámer IUS a Stratégia IUS

Kód projektového zámeru IUS	Názov projektového zámeru IUS	Stav projektového zámeru IUS	Kód stratégie IUS	Názov stratégie IUS	Stav stratégie IUS
RK232	Park Železničná stanica	SCHVALENY	UMRRKLM	STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT PRE ÚZEMIE UDRŽATEĽNÉHO MESTSKÉHO ROZVOJA RUŽOMBEROK – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	SCHVALENA

6. Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)	Kategória regiónov
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Ružomberok	Ružomberok	MRR - Menej rozvinutý región
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Hlavná stanica, 034 01 Ružomberok, parcela C-KN 8065, parcela E-KN 9-9248, 9-9249, 9-3053/1, 9-3054/1, 9-3055/1, 9-3056/1, 9-3057, 9-3058, 9-3059, 9-3060, 9-3061, 9-3062, 9-3063						

7. Popis projektu

Stručný popis projektu:

Cieľom je revitalizácia parku na Žel. stanici v Ružomberku. Vznikne, ekol. funkčné a odolné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov. Projekt je zameraný na tvorbu a posilnenie prvkov zel. infraštruktúry s dôrazom na podporu biodiverzity, zlepšenie mikroklimy a zvýšenie estetickej a rekreačnej hodnoty ver. priestoru. **Hlavná aktivita projektu** zahŕňa realizáciu parku s promenádnym charakterom pozdĺž nábrežia rieky Váh. Vznikne mlatový chodník pri nábrežnom múre, lemovaný pásmi okrasných rastlín a výsadbou pôvodných drevín a krov s dôrazom na biodiverzitu. Bude zrealizovaný cyklo-peší chodník z priepustnej dlažby, ktorý prepojí územie s Vážskou cyklotrasou. Spevnené plochy budú riešené vodozádržne, čím sa podporí prirodzená infiltrácia dažď. vody a adaptácia na zmenu klímy. **Hlavná aktivita** zahŕňa aj inštaláciu mests. mobiliáru, verej. osvetlenia a zariadenie vod. prípojky na zavlažovanie zelene. Prvky zvýšia funkčnosť, bezpečnosť a užívateľnosť priestoru. Projekt prispieje k zvýšeniu podielu zelene, k vytvoreniu ekol. hodnotnej zóny a k posilneniu predpokladov pre ďalší rozvoj modro-zelenej infraštr. mesta. Miestom realizácie je územie parku pri Železničnej stanici Ružomberok. Cieľovou skupinou sú obyvatelia a návštevníci mesta využívajúci verejné priestory.

7.1 Účel projektu a jeho očakávané výsledky

N/A

7.2 Popis východiskovej situácie

Dotknuté územie sa nachádza v priestore pri Železničnej stanici v Ružomberku, v bezprostrednej blízkosti nábrežia rieky Váh. Ide o významný vstupný priestor do mesta, ktorý v súčasnosti neplní efektívne funkcie verejného parku ani kvalitného rekreačného mestského priestoru. Územie je poznačené nízkou úrovňou krajinnno-architektonického riešenia, nedostatočnou kvalitou spevnených plôch. Vegetácia je fragmentovaná, málo funkčná z ekologického hľadiska, a v území chýba systematicky riešená výsadba pôvodných druhov podporujúcich biodiverzitu.

Napriek atraktívnej polohe územie neposkytuje používateľom plnohodnotné podmienky na pobytové aktivity, prechodové trasy ani bezpečné prepojenie na širšiu mestskú a cyklistickú sieť. Základné prvky mestského mobiliáru a verejné osvetlenie sú zastaralé a v mnohých prípadoch poškodené, úplne chýba technická infraštruktúra potrebná pre pravidelnú starostlivosť o zeleň. Daný priestor takto pôsobí veľmi nekompaktne, degraduje vizuálny charakter vstupného koridoru mesta a neposkytuje kvalitné podmienky pre obyvateľov ani návštevníkov.

Žiadateľ z hľadiska potrieb tohto územia vychádzal z nasledovných problémov:

- nízky podiel funkčnej zelene a absencia prvkov podporujúcich ekologické procesy (biodiverzita, mikroklima, vodozádržné prvky),
- zastarné a nevyhovujúce spevnené plochy, ktoré nespĺňajú súčasné požiadavky na bezpečnosť, komfort a udržateľnosť,
- chýbajúca rekreačná a pobytová funkcia v území využívaná verejnosťou,
- nedostatočné prepojenie a cyklistické trasy,
- absencia mobiliáru a technickej infraštruktúry, čo znižuje atraktivitu a dlhodobú udržateľnosť priestoru,

Realizáciou projektu dôjde k systematickému riešeniu uvedených potrieb prostredníctvom revitalizácie parku a vytvorenia ekologicky funkčnej, estetickej a odolnej zóny. Sadové úpravy s výsadbou pôvodných druhov stromov, kríkov a lúčnych porastov posilnia biodiverzitu, prispievajú k zlepšeniu mikroklimy a zvýšia ekologickú stabilitu územia. Vodozádržné riešenia spevnených plôch podporia prirodzenú infiltráciu dažďovej vody a znížia tlak na kanalizačnú infraštruktúru.

Nové pešie a cyklopešie trasy zabezpečia prepojenie na širšiu dopravnú a rekreačnú sieť, čím podporia udržateľný pohyb obyvateľov. Doplnkový mobiliár a nízkoenergetické verejné osvetlenie zvýšia komfort a bezpečnosť užívateľov. Zavedením vodovodnej prípojky sa vytvoria podmienky pre efektívnu starostlivosť o zeleň počas celého roka, čo je nevyhnutné najmä v kontexte klimatickej zmeny.

Projekt tak priamo nadväzuje na existujúce územné väzby, rozvíja už založené prvky zelene a vytvára predpoklad pre ďalší rozvoj modro-zelenej infraštruktúry v meste. Výsledkom bude kvalitný, odolný a ekologicky funkčný verejný priestor, ktorý zvýši rekreačnú, estetickú aj komunitnú hodnotu celého priestoru železničnej stanice.

7.3 Spôsob realizácie aktivít projektu

Realizácia projektu je naplánovaná v rámci jednej aktivity, rozdelená do dvoch fáz:

1. Hlavná aktivita "Revitalizácia Parku Železničná stanica" - Spevnené plochy a zemné práce
2. Podporné aktivity - Mestský mobiliár, vonkajšie osvetlenie a prípojka vodovodu

Všetky aktivity sú v súlade s platnou legislatívou, technickými normami a územno-plánovacou dokumentáciou. Projekt využíva dostupné materiály, štandardné technologické postupy a osvedčené technické riešenie. Harmonogram realizácie je reálny vzhľadom na orszah prác, ročné obdobia vhodné na výsadbu a klimatické podmienky územia. Finančné náklady zodpovedajú štandardným realizačným cenám v danom segmente a sú primerané plánovaným výsledkom.

Projekt je teda technicky uskutočniteľný, ekonomicky primeraný a environmentálne udržateľný.

Hlavná aktivita - Revitalizácia Parku Železničná stanica - Spevnené plochy a zemné práce

Cieľom tejto aktivity je vubudovať kvalitné a bezpečné komunikačné plochy promenády a pešieho chodníka, ktoré zabezpečia prepojenie centra mesta s nábrežím a železničnou stanicou. Vytvorí atraktívny, ekologicky stabilný a spoločensky využiteľný verejný priestor. Jedná sa o plochu 3860,70 m², pričom navrhované spevnené plochy sú v rozlohe 1534,70 m² a navrhované plochy zelene sú v rozlohe 2326 m².

Spôsob realizácie - táto časť projektu zahŕňa chodník so spevneným povrchom z betónovej dlažby, šírky 3,0 m, dĺžky 217,10 m. Ďalej promenádny chodník so stabilizovaným mlatovým povrchom béžovej farby, šírka 2,5 m a dĺžky 218,7 m, lemovaný žulovým obrubníkom. Dôjde k doplneniu prístupových schodísk, úprave pláne a riešeni odvodnenia do okolitého terénu. Zemné práce budú realizované v súlade s STN 73 6126 Z1 a STN 72 1006, s dôrazom na zhutnenie podlažia. Odobratá kultúrna vrstva pôdy bude využitá pri následných sadoých úpravách.

V prípade sadoých úprav budú realizované sadoé úpravy vrátane výsadby líniových a solitérnych stromov, zakladania trávnatých plôch výševom a výsadby pôdopokryvných trvaliek. Navrhnuté sú druhy stromov vhodné do mestského prostredia, ako Platan javorolistý a Javor poľný. Pôdopokryvnou rastlinou je Skalník dammerov, ktorý je nízkoúdržbový a zabezpečujúci estetický aj ekologický prínos. Založenie trávniku bude realizované výševom po predchádzajúcej príprave pôdy.

Uskutočniteľnosť, reálnosť a primeranosť - aktivita je naplánovaná tak, aby bola technicky a časovo realizovateľná, využíva bežne dostupné materiály, technológie a bežné realizačné postupy, opiera sa spracovanú projektovú dokumentáciu. Zvolený mlatový aj dlažbový povrch je esteticky vhodný, funkčný a nízkoúdržbový. Použitý druh vegetácie a materiálov sú primerané mestskému prostrediu, nenáročné na údržbu a finančne efektívne. Návrh je primeraný charakteru územia a prispieva k zlepšeniu jeho prístupnosti, bezpečnosti a estetickému hodnoty, ako aj zvýšeniu kvality verejného priestoru a ekologickej stability.

Podporné aktivity - vonkajšie osvetlenie, prípojka vodovodu a mestský mobiliár

Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť bezpečné a esteticky kvalitné osvetlenie parkovej promenády, mobiliáru a exponovaných prvkov, čím sa predĺži čas využiteľnosti priestoru a zvýši sa tým jeho bezpečnosť. Tak isto v rámci tejto aktivity sa zabezpečí zdroj vody pre prevádzku automatického závlahového systému parku, ktorý podoprie dlhodobú udržateľnosť vegetácie.

Spôsob realizácie - navrhnuté sú sadoé osvetľovacie stožiare výšky 4,5 m so svetidlami montovanými na výložkách, umiestnené pozdĺž promenády a lavičiek. Vystavená lokomotíva, ktorá je súčasťou parku bude nasvietená podlahovými LED svetidlami. Osvetlenie bude napojené na existujúci obvod verejného osvetlenia, čím sa zabezpečí jednotné ovládanie a hospodárna prevádzka. Po montáži bude vykonaná odborná revízia v súlade s normami. Vodovodná prípojka v celkovej dĺžke 9,1 m bude napojená na existujúci verejný vodovod. Súčasťou bude vybudovanie vodomernej šachty zo železobetónu, vybavenej poklopom a stúpačkami.

Prípojka bude uložená v pieskovom lôžku, vybavená vyhľadávacím vodičom a podrobená tlakovej skúške podľa normy. Súčasťou aktivity je aj inštalácia mestského mobiliáru (lavičiek s operadlom, odpadkových košov a informačných tabúl). Mobiliár bude kotvený do betónového základu s použitím chemických kotiev, v súlade s typovým riešením.

Uskutočniteľnosť, reálnosť a primeranosť - riešenie využíva štandardné technické prvky a nadväzuje na existujúcu sieť verejného osvetlenia, čím sa minimalizujú investičné a prevádzkové náklady. Aktivita je technicky nenáročná, environmentálne prijateľná a plne uskutočniteľná v rámci navrhovaného harmonogramu. V prípade vodovodnej prípoje vychádza riešenie z technických štandardov a bude realizované overenými postupmi. Použitý materiál a napojenie na existujúcu sieť zabezpečujú hospodárnu a udržateľnú prevádzku systému. Táto časť aktivity je tiež plne uskutočniteľná v podmienkach územia a svojím rozsahom primeraná účelu.

Kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj územia

Realizáciou predkladaného projektu dôjde na území žiadateľa k rozvoju zelene v niekoľkých úrovniach (priestorových aj funkčných) so zameraním na zvyšovanie ekologickej stability, mikroklimatických parametrov územia a celkovej pobytovej kvality daného verejného priestoru. Naplánované sadoé úpravy nadväzujú na mestskú štruktúru a logicky dopĺňajú existujúce urbanistické vzťahy v území mesta Ružomberok. Rozvoj zelene bude realizovaný prostredníctvom kategórie mestského zeleného fondu "Sídlna zeleň". Projekt svojimi aktivitami dopĺňa a rozvíja sídlnú zeleň formou výsadby stromov, trvalkových a pôdopokryvných výsadbových celkov, stabilizovaných trávnatých plôch. Realizovaná výsadba zabezpečí zvýšenie plôch vegetácie, nárast počtu stromov a výsadiel v intraviláne. Dôjde k zvýšeniu biodiverzity, zlepšeniu mikroklimy, tvorbe prirodzeného tieňa. Zeleň bude tvoriť stabilizovaný biotický prvok v historickom kontakte mesta s riekou, čím prispieje k ekologickej aj rekreačnej hodnote nábrežia. Navrhnutá zeleň je trvalo udržateľná, nízkoúdržbová a funkčne vhodná pre podmienky intravilánu.

Prínos v oblasti ekologickej stability, biodiverzity, hlukovo-prašovej záťaže a vzťahov k okolitej zelene

Projekt zlepšuje životné prostredie v meste tým, že pridáva novú zeleň a obnovuje už existujúce plochy. Rôzne typy rastlín (stromy, kry, kvety) vytvárajú lepšie podmienky pre hmyz, vtáky a ďalšie menšie živočíchy, čím sa zvyšuje biodiverzita v území. Zeleň zároveň prepojí existujúce zelené plochy v meste tak, aby vznikol súvislejší a ekologicky hodnotnejší priestor, ktorý bude lepšie fungovať aj vo vzťahu k okolitej krajine.

Konkrétne územie na ktorom sa bude realizovať projekt sa nachádza v tesnej blízkosti vlakovej a autobusovej stanice a parkoviskom. Z toho vyplýva, že je územie dlhodobo zaťažené hlukom, prachom a výfukovými plynmi spôsobenými dopravou a činnosťami v okolí. Nové vegetačné plochy pomôžu mestu znížiť prašnosť a zmierniť hluk tým, že rastliny pôsobia ako prírodná bariéra. Takýmto spôsobom dôjde k zlepšeniu podmienok pre ľudí, ktorí v tejto lokalite žijú a pohybujú sa.

Projekt zároveň myslí aj na zrážkovú vodu. Spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby voda mohla vsakovať do podlažia a neodtekala rýchlo do kanalizácie. Takto sa časť vody zadrží priamo na mieste, čo má pozitívny vplyv na pôdu a na prítomnú vegetáciu a pomáha stabilizovať miestnu klímu.

Príspevok k rozšíreniu a posilneniu ekosystémových služieb

Navrhované aktivity podporia ekosystémové služby tým, že zlepšia funkcie zelene v území. Nové výsadby zelene zvyšujú schopnosť územia zachytávať prach a škodliviny, filtrovať vzduch a prirodzene znižovať teplotu v letných mesiacoch. Tiež zlepšujú kvalitu pôdy a zvyšujú produkciu biomasy a posilnia podporu života pre rôzne živočíchy. Zeleň vytvorí zdraviu prospešné prostredie pre ľudí. Vegetácia zároveň prispieje k lepšej retencii zrážkovej vody, pomôže spomaliť odtok v čase intenzívnych dažďov a podporí prirodzené vsakovanie do podlažia, čo zabezpečí viac vody v území, čo má pozitívny vplyv na mestskú klímu aj samotnú vegetáciu. Realizáciou aktivít na existujúcej verejnej ploche vznikne lepšie prepojený systém zelene. Takéto prepojenie zvýši ekologicкую stabilitu, pomôže migrácii živočíchov a zlepši osídlenie územia prirodzenými druhmi. Súčasne porastie aj rekreačná a estetická hodnota priestoru, čo prinesie ďalšie výhody pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.

Časová následnosť a nadväznosť aktivít

Všetky intervaly jednotlivých aktivít projektu budú na seba naviazané v logickej nadväznosti. Realizácia aktivít bude prebiehať v nasledovných intervaloch:

1. Prípravná časť - počas ktorej dôjde k vytýčeniu sietí v teréne, geodetickému zameraniu, umiestneniu dočasného dopravného a bezpečnostného značenia.
2. Zemné práce - kedy dôjde k odstráneniu ornice, výkopovým prácam pre vedenia a prípojky, uloženiu potrubia pre vodovodnú prípojku, uloženiu a príprave pre káblové rozvody osvetlenia, zásypu a zhutneniu. Všetky tieto aktivity predchádzajú povrchom.
3. Realizácia základov konštrukcií - kedy sa položia základy stĺpov verejného osvetlenia, základy pre lavičky a odpadkové koše a k príprave podlažia pod spevnené plochy.
4. Spevnené plochy - počas tejto fázy sa zrealizuje ukladanie povrchov (dlažba, štrkové mlaty a povrchové úpravy), ukladanie obrubníkov a ukončenia vrstiev. Povrchy musia byť finálne, aby sa následne mohli preniesť polohy mobiliáru.
5. Osadenie mobiliáru - v tejto časti dôjde k osadeniu lavičiek, odpadkových košov, stojanov, prípadne iných prvkov. Mobiliár sa osádza až keď sú hotové povrchy, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.
6. Sadové úpravy - v tejto časti dôjde k rozprestreniu substrátu, výsadbe zelene, založeniu trávniku a mulčovaniu. Zeleň sa ukladá až na konci, lebo je najcitlivejšia voči poškodeniu ťažkou technikou.
7. Verejné osvetlenie - v tejto časti bude namontované osvetlenie, dôjde k jeho oživeniu a skúške.
8. Dokončovanie a kolaudačné procesy - kedy dôjde k finálnym úpravám povrchov, čisteniu plôch, dokumentácii skutočného vyhotovenia, k odovzdaniu a kolaudácii.

Dosiahnutie stanovených cieľov aktivít projektu

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté realizáciou ucelenej sady stavebných a krajinárskych zásahov v riešenom území. Projekt pozostáva z fyzickej obnovy verejného priestranstva, ktorá zahŕňa nové spevnené plochy, chodníky, doplnené o nové výsadby zelene, založenie trávnikových plôch a doplnenie drobnej infraštruktúry (prvky mestského mobiliáru, osvetlenie, prípojka vody). Tieto intervencie vytvoria kvalitnejší, bezpečnejší a funkčne využiteľný priestor pre obyvateľov a návštevníkov lokality.

Opatrenia sú navrhnuté tak, aby podporovali vyššiu ekologickú funkčnosť územia, zvýšili biodiverzitu a zlepšili mikroklimatické podmienky v intraviláne. Projektové riešenie kladie dôraz na dlhodobú udržateľnosť, vhodný výber vegetačných druhov a zvýšenie odolnosti územia voči klimatickým extrémom.

Realizáciou aktivít projektu dôjde k naplneniu stanovených cieľov tým, že sa zvýši kvalita verejného priestoru, rozšíri sa ponuka na aktívne a bezpečné trávenie voľného času, posilní sa atraktivita územia a zlepši sa funkčné a estetické prepojenie so širšími mestskými vzťahmi. Projekt tak priamo prispeje k zvýšeniu kvality života, k posilneniu environmentálnych funkcií územia a k trvalej zmene v danej lokalite.

Súlud projektu so strategickými dokumentom Liptov 2030

Projekt „Park Železničná stanica“ rieši zveľadenie parkovej plochy v blízkosti expanovaného priestoru pred železničnou stanicou a vytvorí tak kultivovaný verejný priestor pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov formou parkových úprav.

Toto zameranie projektového zámeru je v súlade s PHSR mesta Ružomberok - Liptov 2030 na úrovni Priority 2 – Životné prostredie, Strategickým cieľom 2 – Zachovať prírodné hodnoty, tradičný krajinný ráz a podporiť adaptáciu na dopady klimatickej zmeny; Špecifickým cieľom 2.2 – Podporovať adaptáciu sídiel a krajiny na dopady zmeny klímy; Opatrením 2.2.1 – Navrhovať a implementovať riešenia predchádzajúce eliminácie dopadov zmeny klímy v sídlach a v krajine a Opatrením 2.2.2 – podporovať zelené riešenia v urbanizme sídiel, architektúre budov a v dizajne verejných plôch a priestranstiev.

Súlud projektu s horizontálnymi princípmi a Chartou základných práv EÚ

Projekt bude realizovaný v plnom súlade s Chartou základných práv EÚ. Pri realizácii všetkých aktivít projektu, ako aj pri zabezpečení jeho administrácie, budú rešpektované zásady ochrany ľudských práv, zachovania ľudskej dôstojnosti, zákazu diskriminácie, rovnakého zaobchádzania, rovnosti mužov a žien a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Súlud projektu s princípmi desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie (princípy 3D)

Projekt je v plnom súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie podľa metodického výkladu ÚSVRK. Realizované aktivity nezvyšujú priestorovú ani sociálnu segregáciu, nevytvárajú oddelené prostredia ani osobitné režimy pre žiadnu skupinu obyvateľov. Naopak, projekt podporuje spoločný, otvorený a inkluzívny verejný priestor, ktorý je prístupný všetkým obyvateľom a zvyšuje prirodzenú mieru spoločného užívania bez stigmatizácie. Výstupy projektu tak prispievajú k posilňovaniu integrácie a rovnakých príležitostí v území.

Posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska

Realizácia projektu je navrhnutá v logickej nadväznosti jednotlivých pracovných fáz, ktoré zohľadňujú technologické požiadavky stavebných prác, postupnosť sádových úprav a legislatívne podmienky SR. Projekt bude realizovaný na základe platného vydaného stavebného povolenia, pričom harmonogram bude zosúladený s podmienkami povolenia a príslušnými lehotami vyplývajúcimi z legislatívy SR. Postupnosť prác rešpektuje bežne používané stavebno-technologické štandardy a nadväzuje na relevantné zmluvné vzťahy s dodávateľmi.

Práce budú postupovať od prípravnej fázy, cez zemné práce a osadenie inžinierskych vedení, prípravu konštrukčných vrstiev, realizáciu spevnených plôch, osadenie prvkov mestského mobiliáru, až po sadové úpravy a montáž verejného osvetlenia. Záverečná fáza zahŕňa uvedenie stavby do užívania, spracovanie dokumentácie a kolaudačný proces. Časový sled aktivít projektu zohľadňuje sekvencnosť prác tak, aby nedochádzalo ku kolíziám medzi procesmi a aby vegetačná fáza prebehla v období vhodnom na zakladanie vegetácie.

Aktivity sú plánované v období umožňujúcom efektívny výkon stavebných prác a vegetačných výsadbí, pričom plánovaná nadväznosť reflektuje klimatické podmienky územia a štandardné termíny pre sadové úpravy. Harmonogram je navrhnutý tak, že jednotlivé činnosti na seba technologicky nadväzujú, a zároveň nepredpokladá neprimerané časové prestoje ani duplicitu zásahov. Technický aj časový postup projektu je preto primeraný, vykonateľný a z vecného hľadiska zabezpečuje riadnu realizáciu projektových aktivít v súlade s ich cieľmi.

Žiadateľ naplánoval realizáciu projektu na obdobie 12 mesiacov, pričom jednotlivé časti sú naplánované nasledovne:

1. Prípravná časť - počas ktorej dôjde k vytýčeniu sietí v teréne, geodetickému zameraniu, umiestneniu dočasného dopravného a bezpečnostného značenia - marec/apríl 2026
2. Zemné práce - kedy dôjde k odstráneniu ornice, výkopovým prácam pre vedenia a prípojky, uloženiu potrubia pre vodovodnú prípojku, uloženiu a príprave pre káblové rozvody osvetlenia, zásypu a zhutneniu. Všetky tieto aktivity predchádzajú povrchom - apríl/jún 2026
3. Realizácia základov konštrukcií - kedy sa položia základy stĺpov verejného osvetlenia, základy pre lavičky a odpadkové koše a k príprave podlažia pod spevnené plochy - máj/júl 2026
4. Spevnené plochy - počas tejto časti sa zrealizuje ukladanie povrchov (dlažba, štrkové mlaty a povrchové úpravy), ukladanie obrubníkov a ukončenia vrstiev. Povrchy musia byť finálne, aby sa následne mohli preniesť polohy mobiliáru - jún/august 2026
5. Osadenie mobiliáru - v tejto časti dôjde k osadeniu lavičiek, odpadkových košov, stojanov, prípadne iných prvkov. Mobiliár sa osádza až keď sú hotové povrchy, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu - august/september 2026
6. Sadové úpravy - v tejto časti dôjde k rozprestreniu substrátu, výsadbe zelene, založeniu trávniku a mulčovaniu. Zeleň sa ukladá až na konci, lebo je najcitlivejšia voči poškodeniu ťažkou technikou - september/november 2026
7. Verejné osvetlenie - v tejto časti bude namontované osvetlenie, dôjde k jeho oživeniu a skúške júl/september 2026
8. Dokončovanie a kolaudačné procesy - kedy dôjde k finálnym úpravám povrchov, čisteniu plôch, dokumentácii skutočného vyhotovenia, k odovzdaniu a kolaudácii - november/február 2026

Vecná oprávnenosť výdavkov projektu - obsahová oprávnenosť, účelnosť a účinnosť

Výdavky projektu sú priamo viazané na oprávnené aktivity definované vo výzve a predstavujú nevyhnutné náklady súvisiace s realizáciou stavebných a sadových úprav v riešenom území. Rozpočet projektu je zostavený v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP a výdavky pokrývajú výlučne činnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie plánovaných cieľov projektu. Výdavky sú obsahovo priamo naviazané na hlavný predmet projektu – realizáciu spevnených komunikácií, zemné práce, doplnenie mestského mobiliáru, osvetlenia a prípojky vodovodu, ako aj na súvisiace sadové úpravy. Výpočet oprávnených výdavkov vychádza zo spracovanej projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu, pričom bol použitý štandardný rozpočtový postup podľa stavebných cenníkových podkladov (bežné realizačné ceny v odvetvi). Položky rozpočtu zodpovedajú realnej nákladovosti trhu a obsahujú výlučne prvky, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu. Jednotkové ceny a množstvá boli stanovené na základe projektových výkazov výmer, technologických postupov a bežne používaných materiálových štandardov. Projektový rozpočet je zostavený tak, aby neobsahoval nadmerné ani neefektívne výdavky a každý výdavok má vecné opodstatnenie v súvislosti s dosahovaním cieľov projektu.

Efektívnosť a hospodárnosť výdavkov projektu

Pri stanovení hodnoty oprávnených výdavkov bol použitý štandardný rozpočtový postup vychádzajúci z projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov boli využité porovnávacie nástroje a trhové referencie, ktoré potvrdzujú primeranosť jednotkových cien a bežnú realizačnú cenovú hladinu pre daný typ prác a materiálov. Zároveň boli aplikované interné kontrolné mechanizmy na porovnanie ceny a množstva s technickými parametrami navrhovaných riešení.

Všetky tieto procesy korešpondujú so zásadou hospodárnosti aj zo zásadou efektívnosti. Položky rozpočtu sú nastavené tak, aby neobsahovali nadmerné alebo neodôvodnené výdavky, ktoré by neboli v priamom vzťahu k cieľom projektu. Výdavky sú primerané, vecne opodstatnené a preukázateľne hospodárne.

Pri realizácii bude zároveň zabezpečený transparentný výber dodávateľa formou verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy, ktoré umožní súťažné porovnanie ponúk a podporí dosiahnutie hospodárskeho nastavenia cien v praxi.

7.4 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Prínos projektu k riešeniu situácie v území a jeho socio-ekonomické dopady:

Realizáciou projektu dôjde k posilneniu prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, zásadnému skvalitneniu verejného priestoru v dotknutom území v bezprostrednej blízkosti rieky Váh. Územie, ktoré bolo doposiaľ zanedbané, málo využívané a bez adekvátnej infraštruktúry, bude transformované na plnohodnotný verejný priestor určený na rekreačné, športové a komunitné aktivity obyvateľov.

Projekt prispieje k riešeniu viacerých identifikovaných problémov:

- **zlepšenie kvality života obyvateľov** prostredníctvom vytvorenia estetického, inkluzívneho a bezpečného verejného priestoru,
- **posilnenie modro-zelenej infraštruktúry**, ktorá priamo zlepšuje mikroklimu, zadržiavanie dažďovej vody a ekologickú stabilitu územia,
- **podpora komunitného života a miestnej identity**, keďže revitalizované územie umožní konanie verejných podujatí a neformálnych komunitných aktivít,
- **nadviazanie na širší rozvojový rámec mesta a regiónu**, vrátane budúcich aktivít v oblasti zelenej infraštruktúry, mobility a cestovného ruchu

Dosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov:

Projekt na navrhnutý tak, aby priamo naplnil obidva stanovené merateľné ukazovatele,

1. MÚ - Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy,

2. MÚ - Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej infraštruktúre,

V prípade MÚ 1:

Realizáciou projektu vznikne komplexný súbor sadových úprav a ekologicky hodnotných plôch, ktorých celková výmera predstavuje 0,38607 ha. Výmera bola určená na základe projektovej dokumentácie, výkresovej časti a sadovníckych výkazov, a reflektuje plochu novej a revitalizovanej zelenej infraštruktúry, ktorá vznikne výlučne vďaka realizácii projektu.

V prípade MÚ 2:

Po dokončení projektu bude revitalizovaná plocha nábrehia dostupná pre celú spádovú populáciu, ktorá zahŕňa obyvateľov bezprostredného obytného územia v priľahlých mestských častiach; používateľov verejných priestorov a cyklotrasy v okolí, ako aj návštevníkov územia, ktorí túto lokalitu využívajú na oddychové a pohybové aktivity. Hodnota cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa bola stanovená ako súčin koeficientu 12,57 (hodnota obsahu kruhu s polomerom 2 km) a hustoty obyvateľov (osôb na km štvorcový) na úrovni mesta Ružomberok.

Prevádzková a technická udržateľnosť výstupov projektu:

Žiadateľ má naplánovanú prevádzkovú udržateľnosť nasledovným spôsobom:

- mesto prostredníctvom svojich komunálnych služieb zabezpečí pravidelné kosenie, zavlažovanie, orezov, odstraňovania náletových druhov, starostlivosť o dreviny,

- prvky mobiliáru, osvetlenie a spevnené plochy sú navrhnuté z trvácných materiálov s minimálnymi nárokmi na údržbu (osvetlenie bude napojené na existujúcu elektrickú infraštruktúru s LED technológiou; vodovodná prípojka aj prípojka sú koncipované tak, aby ich prevádzka nevyžadovala špeciálne technické zásahy na rámec bežnej správy verejných priestorov, žiadateľ má zabezpečené personálne aj technické kapacity na pravidelnú údržbu celého územia).

Žiadateľ má naplánovanú technickú udržateľnosť nasledovným spôsobom:

- žiadateľ použije stavebné materiály a sadovnícke postupy rešpektujúce príslušné technické normy, čo garantuje dlhú životnosť jednotlivých prvkov,

- navrhnutá zeleň je z druhovo vhodných, klimaticky adaptovaných drevín, ktoré sú odolné voči suchu, škodcom, čo znižuje náklady na údržbu,

- technické riešenie spevnených plôch, osvetlenia a prípojok boli navrhnuté tak, aby umožňovali bezproblémovú dlhodobú funkciu.

Účinnosť a efektívnosť riešenia:

Navrhované riešenie priamo reaguje na potreby územia a umožňuje dosiahnuť stanovené ciele projektu prostredníctvom uceleného súboru aktivít, ktoré sú vzájomne prepojené a synergicky sa dopĺňajú. Komplexná revitalizácia územia vytvára plnohodnotný verejný priestor, ktorý je bezpečný, atraktívny a dlhodobou udržateľný. Takýmto spôsobom projekt naplní ciele v oblasti zlepšenia kvality života, zvýšenia rekreačného potenciálu územia a rozvoja zelenej infraštruktúry. Účinnosť riešenia spočíva tiež v tom, že aktivity projektu priamo vedú k dosiahnutiu merateľných ukazovateľov - vytvorenie 0,38607 ha podporenej zelenej infraštruktúry a sprístupnenie kvalitnej verejnej infraštruktúry pre 2718,77 obyvateľov sú konkrétnymi výsledkami, ktoré budú dosiahnuté prostredníctvom jasne definovaných zásahov v území. Každá z kľúčových aktivít prispieva k merateľnému výsledku.

Efektívnosť projektu je zabezpečená výberom riešení, ktoré sú technicky jednoduché, finančne primerané a majú nízke prevádzkové nároky. Využitie trvácných materiálov, LED osvetlenia, klimaticky odolných drevín a ekologicky manažmentových postupov minimalizuje budúce náklady na prevádzku a údržbu. Zvolený spôsob realizácie rešpektuje existujúce prírodné a priestorové podmienky, čím sa predchádza zbytočným zásahom a nákladom. Projekt tak predstavuje efektívne investičné riešenie s vysokým pomerom prínosu k vynaloženým zdrojom.

Celkové nastavenie projektu zároveň zaručuje dlhodobú udržateľnosť výstupov. Projekt je účinným aj efektívnym nástrojom na zlepšenie kvality verejných priestorov v území a jeho výsledky budú mať trvalý pozitívny dopad na obyvateľov, návštevníkov aj životné prostredie.

7.5 Prevádzková kapacita žiadateľa

Administratívna kapacita žiadateľa na riadenie projektu:

Žiadateľ disponuje dostatočnými organizačnými, personálnymi a technickými kapacitami na zabezpečenie efektívneho riadenia projektu v celom jeho životnom cykle. Riadenie projektu bude realizované prostredníctvom zamestnancov MÚ Ružomberok, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z fondov EÚ aj z národných zdrojov.

Organizačné zabezpečenie riadenia projektu zabezpečí interný projektový tím zostavený zo zamestnancov mesta 1. Projektový manažér - 1 osoba oddelenie grantov a projektov, VŠ vzdelanie II. stupňa, min. 5 ročná odborná prax v oblasti riadenia projektov verejného sektora, vrátane projektov financovaných z EÚ, skúsenosti s koordináciou investičných projektov a komunikáciou s riadiacimi orgánmi;
2. Finančný manažér - 1 osoba ekonomické oddelenie, VŠ vzdelanie II. stupňa, min. 5 ročná prax v oblasti finančného riadenia samosprávy, skúsenosti s administráciou oprávnených výdavkov, vedením účtovníctva projektu EÚ ;
3. Odborné a technické časti projektu - zamestnanec oddelenia investícií a stavebnej správy, VŠ vzdelania II. stupňa, min. 5 ročná prax v oblasti prípravy a koordinácie investičných stavebných projektov. V prípade tejto časti bude za odbornú a technickú časť zodpovedať realizátor stavby, ktorý bude vysúťažený podľa pravidiel verejného obstarávania.
4. monitorovanie a administratíva - oddelenie grantov a projektov, prax min. 3 roky v oblasti projektovej administrácie, evidencie aktivít, príprava podkladov k monitorovacím správam, zber a spracovanie dát k merateľným ukazovateľom;
5. publicita a komunikácia - 1 osoba oddelenie kultúry, marketingu, CR a športu, prax min. 3 roky v oblasti prípravy informačných materiálov, online komunikácie, organizáciou verejných prezentácií a naplňaním pravidiel publicity EÚ.
Celkový počet zamestnancov priamo zapojených do riadenia projektu bude 4 - 6 osôb, v závislosti od rozsahu administratívnych a technických úloh v jednotlivých fázach projektu.

Technické zabezpečenie - žiadateľ disponuje kompletným technickým vybavením potrebným na riadenie projektu (vybavené kancelárske priestory, výpočtová technika, elektronické komunikačné nástroje, platformy pre evidenciu dokumentácie a procesov). Toto vybavenie a zabezpečenie plne postačuje na profesionálnu administráciu projektov v potrebnom rozsahu.

Skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov podobného zamerania - Mesto Ružomberok má dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou investičných a infraštruktúrnych projektov. Ako je revitalizácia verejných priestranstiev a parkov na území mesta ; modernizácia dopravnej a technickej infraštruktúry; investičné projekty v oblasti sociálnych služieb, školstva a cestovného ruchu. Zoznam najvýznamnejších projektov realizovaných žiadateľom je uvedený v systéme ITMS. Skúsenosti mesta tak preukazujú schopnosť žiadateľa efektívne riadiť projekty porovnateľného objemu investícií, administratívnej náročnosti a technickej zložitosti.

Riziká technickej udržateľnosti:

1. Technická udržateľnosť - môže dôjsť k poškodeniu alebo degradácii prvkov infraštruktúry. Tomuto riziku predíde žiadateľ využitím trávnatých materiálov s vysokou odolnosťou; pravidelnou kontrolou technického stavu prvkov; naplánovaním preventívnej údržby; zabezpečením rýchlych opravou vzniknutých škôd; využívanie bezpečnostného systému alebo zvýšeným dohľadom v spolupráci s mestskou politickou.
2. Nepreznivé klimatické vplyvy na vegetáciu - dlhodobé suchá, extrémne zrážky alebo niektoré druhy škodcov môžu ovplyvniť života schopnosť výsadby. Tomuto riziku predíde žiadateľ výberom klimaticky odolných a druhovo vhodných drevín; zabezpečením pravidelného zavlažovania, najmä v prvých rokoch; monitorovaním a vyhodnocovaním zdravotného stavu vegetácie a včasným arboristickým zásahom; aplikáciou mulču na udržanie vlhkosti a podpory mikrobiálneho života pôdy.
3. Poruchy technickej infraštruktúry (osvetlenie, vodovodná prípojka) - technické zariadenia môžu zlyhať alebo vyžadovať opravu. Tomuto riziku predíde žiadateľ naplánovaním pravidelnej technickej údržby, zazmluvneným servisom od dodávateľov, evidenciou prevádzkových zásahov a revízií správ, využitím energeticky efektívnych a spoľahlivých technológií.

Riziká prevádzkovej udržateľnosti:

1. Nedostatočné kapacity na údržbu verejného priestoru - v prípade obmedzenosti personálnych alebo finančných zdrojov môže dôjsť ku komplikáciám v prípade starostlivosti o dané územie. Tomuto riziku predíde žiadateľ včasným zapracovaním nákladov na údržbu do rozpočtu mesta, pravidelným plánovaním údržbových aktivít v ročnom harmonograme, efektívnou organizáciou pracovníkov VPS alebo zmluvnej údržby.

Manažment rizík zabezpečený cez:

- monitoring technického stavu všetkých prvkov infraštruktúry,
- monitorin stavu vegetácie,
- finančné naplánovanie údržby,
- priebežné vyhodnocovanie rizík a aktualizácia opatrení podľa potreby,

8. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

9. Harmonogram realizácie aktivít

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

12

9.1 Aktivity projektu

Subjekt:	MESTO RUŽOMBEROK	Identifikátor (IČO):	00315737
----------	------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
------------------	---

Typ akcie: 401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Názov hlavnej aktivity projektu:		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		4.2026	3.2027
401H25400001 - Revitalizácia Parku Železničná stanica			

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		4.2026	3.2027

10. Merateľné ukazovatele projektu

10.A Projektové ukazovatele výstupové

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC036	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	ha	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,3860

10.B Projektové ukazovatele výsledkové

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC95	Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		2 718,7700

11. Rozpočet projektu

11.A Rozpočet žiadateľa

Subjekt:	MESTO RUŽOMBEROK	Identifikátor (IČO):	00315737
		Výška oprávnených výdavkov:	504 575,80 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	471 566,17 €			
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách				
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách	471 566,17 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401H25400001 - Revitalizácia Parku Železničná stanica	471 566,17 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	471 566,17 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Sadové úpravy	počet	1	179 656,92 €	179 656,92 €
	1.1.2 - Spevnené plochy	počet	1	202 926,04 €	202 926,04 €
	1.1.3 - Vonkajšie osvetlenie	počet	1	29 829,66 €	29 829,66 €
	1.1.4 - Prípojka vodovodu	počet	1	21 454,32 €	21 454,32 €
	1.1.5 - Mestský mobiliár	počet	1	15 243,71 €	15 243,71 €
	1.1.6 - Stavebný dozor	počet	1	11 227,76 €	11 227,76 €
	1.1.7 - Dodatočné výdavky na stavebné práce	počet	1	11 227,76 €	11 227,76 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	33 009,63 €			
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách				
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401H254P0001 - Podporné aktivity	33 009,63 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	33 009,63 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Podporné aktivity	počet	1	33 009,63 €	33 009,63 €

11.B Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

11.C Požadovaná výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	504 575,80 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,00000000 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:	464 209,74 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:	40 366,06 €

11.C.1 Požadovaná výška NFP žiadateľa

Subjekt:	MESTO RUŽOMBEROK	Identifikátor (IČO):	00315737
Celková výška oprávnených výdavkov:	504 575,80 €		
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,00000000 %		
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:	464 209,74 €		
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:	40 366,06 €		

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov

Nevzťahuje sa

12. Verejné obstarávanie

Zoznam VO pred podpisom zmluvy s dodávateľom

Počet VO:	0	Suma VO pre projekt:	0,00 €
-----------	---	----------------------	--------

Zoznam VO po podpise zmluvy s dodávateľom

Počet VO:	0	Suma VO pre projekt:	0,00 €
-----------	---	----------------------	--------

13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu

Nezaevidované

14. Zoznam príloh žiadosti o NFP

(Poradové číslo) Názov podmienky / (Poradové číslo) Názov prílohy / Názov dokumentu	Spôsob predloženia	Povinnosť prílohy
(1) Podmienka oprávnenosti žiadateľa	spolu so ŽoNFP	
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP	
Uznesenie KR UMR RK-LM 38_2025 z 19.9.2025.pdf		
Príloha č. 2e ŽoNFP.pdf		
(2) Splnomocnenie osoby konajúcej v mene žiadateľa	spolu so ŽoNFP	
(3) Zmluva o zriadení združenia obcí, zakladateľská zmluva záujmového združenia právnických osôb resp. iná listina preukazujúca zriadenia tejto právnickej osoby a dokumentácia o vlastnickej štruktúre	spolu so ŽoNFP	
(2) Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov	spolu so ŽoNFP	
(1) Finančná udržateľnosť projektu	spolu so ŽoNFP	
(2) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP	
(3) Posúdenie finančnej situácie žiadateľa	spolu so ŽoNFP	
(4) Účtovná závierka za posledné ukončené obdobie	spolu so ŽoNFP	
(3) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu	spolu so ŽoNFP	
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP	
(2) Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou) vrátane výkazu výmer	spolu so ŽoNFP	
PD Park železničná stanica.7z		
OÚ_schválenie výrubu drevín.pdf		
Stavebné_povolenie.pdf		
Stavebné_povolenie_SO_04.pdf		
Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti.pdf		
(3) Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet projektu	spolu so ŽoNFP	
Kópia - Príloha_2d_Rozpočet_projektu_na používanie_aktualizácia_Mesto Ružomberok.xlsx		
Rozpočet_PDF.pdf		
(4) Dodržiavanie zásady „nespôsobať významnú škodu“ (DNSH)	spolu so ŽoNFP	
(1) Dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie	spolu so ŽoNFP	
(2) Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou) vrátane výkazu výmer	spolu so ŽoNFP	
(3) Stanovisko organizácie ochrany prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000	spolu so ŽoNFP	
Vyjadreni okresného úradu.pdf		
(5) Podmienka flexibility rozpočtu projektu	spolu so ŽoNFP	
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP	
Uznesenie KR UMR RK-LM 38_2025 z 19.9.2025.pdf		
(6) Podmienka oprávnenosti výdavkov	spolu so ŽoNFP	
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP	
(2) Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet projektu	spolu so ŽoNFP	
PD Park železničná stanica.7z		
Kópia - Príloha_2d_Rozpočet_projektu_na používanie_aktualizácia_Mesto Ružomberok.xlsx		

(7) Podmienka schválenia programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie v súlade s ustanovením § 7 ods. 8 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 7 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov	spolu so ŽoNFP
(1) Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu rozvoja mesta/kraja (programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta/kraja) a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie	spolu so ŽoNFP
Uznesenie MZ RK.pdf	
Uznesenie PHSR.pdf	
(8) Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis	spolu so ŽoNFP
(1) Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa	spolu so ŽoNFP
(9) Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia a nie je v likvidácii	spolu so ŽoNFP
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
(10) Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 137 nariadenia č. 2024/2509)	spolu so ŽoNFP
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
(11) Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi	spolu so ŽoNFP
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
(12) Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zrušenia právnickej osoby, trest zákazu ...	spolu so ŽoNFP
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
(13) Podmienka súladu projektu s princípmi desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie (princípy 3D)	spolu so ŽoNFP
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
(14) Podmienka minimálnej výšky príspevku	spolu so ŽoNFP
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP

15. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS21+,
- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o poskytnutie NFP a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne. V prípade predloženia neúplných, nepravdivých alebo nesprávnych informácií som si vedomý možných následkov v rámci konania o ŽoNFP,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- splňam podmienky poskytnutia príspevku a ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku uvedené v príslušnej výzve,
- ŽoNFP je v súlade s Chartou základných práv EÚ, princípmi rodovej rovnosti a nediskriminácie, zohľadňujúc potreby zabezpečenia prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nečerpám inú pomoc, resp. čerpanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov.

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú údajov a skutočností uvedených v ŽoNFP a jej prílohách. Beriem na vedomie, že všetky uvedené osobné údaje sú spracúvané podľa § 46 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zároveň čestne vyhlasujem, že:

- nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia, ktorého predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného nároku, vrátane všetkých trov súvisiacich s výkonom rozhodnutia za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššie ako 2 000 Eur (ak relevantné),
- nie som evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt,
- nie je voči mne vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je som v konkurze alebo v reštrukturalizácii,
- nemám právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu,
- projekt, ktorý je predmetom žiadosti o NFP nebol fyzicky ukončený alebo sa plne nezrealizoval pred predložením ŽoNFP bez ohľadu na úhradu všetky súvisiacich platieb,
- ŽoNFP, ktorú predkladám, nebola schválená z iných verejných zdrojov, ani zároveň neprebieha u poskytovateľa alebo inom subjekte konanie o žiadosti s rovnakými aktivitami a výdavkami, ktoré by nebolo ku dňu predloženia tejto žiadosti o NFP ukončené právoplatným rozhodnutím o žiadosti. Na oprávnené výdavky, ktoré sú predmetom tejto žiadosti o NFP v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Subjekt	Podpis
.....		JUDr. Ľubomír Kubáň	Mesto Ružomberok	

16. Špecifické polia

16.1 Informácia v zmysle § 45 zákona č. 121/2022 Z.z. o príspevku - osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu

Osoba 1/ Subjekt 1: Nezaevidované

Osoba 2/ Subjekt 2: Nezaevidované

16.1 Rizikovosť - bez rizika

Rizikovosť - bez rizika: Nezaevidované