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Predmet kontroly: Kontrola plnenia zmluvy medzi spoločnosťou ARDSYSTÉM s.r.o. Žilina 

a Mestom Ružomberok uzatvorenej dňa 8.12.2016 č.20160555. 

 

 

Základný právny rámec - prehľad najdôležitejších predpisov vzťahujúcich sa na predmet 

kontroly: 

 

1. Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

2. Zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí 

3. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

4. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. 

5. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. 

6. Akt MsZ č. 0001 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

7. IP č. 037 Zásady finančného riadenia a vykonávania finančnej kontroly v Meste Ružomberok 

8. Uznesenie mestského zastupiteľstva č.277/2015 zo dňa 2.12.2015 – podmienky verejnej 

obchodnej súťaže. 

9. zmluva o dobudovaní a správe turisticko – informačného systému mesta Ružomberok 

uzatvorenej zmluvnými stranami spoločnosťou ARDSYSTÉM s.r.o. Žilina a Mestom 

Ružomberok. 

10. Odberateľské faktúry za obdobie r.2017 – 2020. 

 

 

 Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa základných pravidiel finančnej kontroly § 20 

až § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; v zmysle „Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra Mesta Ružomberok na prvý polrok 2021“ schváleného Mestským zastupiteľstvom 

v Ružomberku dňa 16. 12. 2020 uznesením č. 214/2021. 

 



 Správa z kontroly č. 5/2021 – kontrola dodržiavania zmluvných vzťahov ARDSYSTÉM s.r.o. 

2 

Útvar hlavného kontrolóra 

Informácia o predmete kontroly: 
Predmetom tejto zmluvy je úprava a podrobné vymedzenie vzájomných práv a povinností 

Zmluvných strán pri realizácii výsledkov OVS mesta Ružomberok. 

Z dôvodu právnej istoty sa dodáva, že predmetom záväzkov poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy je 

výkon všetkých činností potrebných k realizácii predmetu OVS, podmienky ktorej       

sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a to za splnenia všetkých technických požiadaviek na 

turisticko – informačný systém mesta Ružomberok (orientačný systém ) uvedených vo vyhlásených 

podmienkach OVS, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok č. 

277/2015 zo dňa 2. 12.2015. 

Poskytovateľ prehlasuje, že s podmienkami OVS bol podrobne oboznámený a nie sú na jeho strane 

žiadne pochybnosti o obsahu očakávaní záujemcu na predmet plnenia v zmysle tejto OVS. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy strany uznávajú, že touto zmluvou poskytovateľ na 

seba preberá záväzok bezodplatne pre záujemcu uskutočniť : 

1. dodanie projektu osadenia informačného systému vrátane vizualizácie, ako aj realizačného 

projektu tohto systému po jeho vybudovaní v rozsahu vymedzenom dodaním fotodokumentácie 

zhotoveného systému po jeho dodaní a osadení, 

2. kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu existujúceho uličného tabuľkového orientačno-

navigačného systému : 

a) pre peších ( svetelné i nesvetelné body na multifunkčných stĺpoch) 

b) pre motoristov komerčného i nekomerčného charakteru. 

3. správu, údržbu a modernizáciu úradných tabúľ mesta 

4. dodanie informačných boxov s dotykovou touch screen obrazovkou a príslušným software podľa 

potrieb mesta. 

5. dodanie hovoriacich máp mesta s vyznačeným historických objektov a pamiatok, ich označením 

QR kódmi, systémom GPS navigácie s týmito pamiatkami a objektami, viacjazyčné mutácie pre 

komunikáciu s ľuďmi a s využitím smartfónov ako komunikačného prostriedku. 

6. vytvorenie systému QR kódov, QR linku a označenie významných pamiatok v meste QR kódmi 

s ich implementáciou do mapy mesta Ružomberok. 

7. Vytvorenie mobilnej aplikácie mesta Ružomberok a jej prevádzky s cieľom posilniť aktivity 

mesta v oblasti podpory turistického ruchu a miestnych podnikateľov. 

8. Vytvorenie systému prenosu informácií všeobecne prospešného charakteru z webstránky mesta 

na mobilnú aplikáciu a do infokioskov, a zabezpečenie správy a údržby infokanálov. 

9. Vytvorenie SMS komunikátora a informátora - zvýšenie informovanosti občanov 

prostredníctvom zasielania SMS správ po registrácii 

10. vyznačenie priestorov mestského úradu mesta Ružomberok talianskym vnútorným 

informačným systémom Tri line. 

11. dodanie informačného systému pietnych miest ( cintoríny), jeho správa a údržba vrátane 

dodania realizačného projektu. 

12. vykonanie pasportizácie všetkých reklamných zariadení s implementáciou do existujúceho 

informačného systému mesta Ružomberok. 

13. poskytnutie nosičov na propagáciu podujatí organizovaných mestom Ružomberok a ním 

zriadených organizácií na informačných nosičoch poskytovateľa v iných mestách žilinského 

vyššieho územného celku. 

V prípade vzniku akýchkoľvek pochybností o rozsahu a povahe záväzkov poskytovateľa v zmysle 

tejto zmluvy platí, že poskytovateľ je povinný uskutočniť plnenia podľa tejto zmluvy najmenej 

v rozsahu špecifikovanom v súťažnom návrhu poskytovateľa predloženom do OVS. 

Z dôvodu právnej istoty sa udáva, že strany považujú dodaný projekt informačno-navigačného 

systému mesta a aj projekt informačno-navigačného systému cintorína spracovaný poskytovateľom, 

a predložený záujemcovi pred podpisom tejto zmluvy, za záujemcom odsúhlasený a obojstranne 

záväzný. 
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Cieľ a účel kontroly:  

Kontrola plnenia zmluvy o dobudovaní a správe turisticko – informačného systému mesta 

Ružomberok medzi spoločnosťou ARD systém s.r.o. Žilina ( poskytovateľ) a Mestom 

Ružomberok (záujemca) uzatvorenej dňa 8.12.2016 č.20160555, zverejnená 9.12.2016, účinná od 

10.12.2016. 

II. Povinnosti poskytovateľa 

a. Integrovaný informačno -navigačný systém mesta. 

 

Legislatívne vymedzenie: 

Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať a dodať záujemcovi informačno - navigačného systému 

systém uličný - smerovú navigáciu, ako aj informačný systém interiérový a exteriérový ( bodová 

navigácia),a to v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v projekte informačno - navigačného 

systému v meste spracovaný poskytovateľom ( ďalej len projekt). 

Poskytovateľ sa pritom zaväzuje bezodplatne uskutočniť pre záujemcu kompletnú rekonštrukciu 

a modernizáciu existujúceho uličného tabuľkového orientačno-navigačného systému : 

a) pre peších ( svetelné i nesvetelné body na multifunkčných stĺpoch) 

b) pre motoristov komerčného i nekomerčného charakteru, 

Uvedený systém sa poskytovateľ zaväzuje realizovať na vlastné náklady a zodpovednosť, v zmysle 

pokynov poskytovateľa atak, aby v meste Ružomberok bola zabezpečená rýchla a jasná orientácia 

návštevníkov a obyvateľov mesta a mestských častí. Výsledkom realizovanej rekonštrukcie 

a modernizácie bude ucelený a vizuálne jednotný a ľahko rozpoznateľný informačno-navigačný 

systém, ktorý bude poskytovať dôležité informácia o meste a jeho aktivitách, atrakciách, 

pozoruhodnostiach mesta a jeho okolia a pamätihodnostiach mesta, vrátane identifikácie 

orientačných bodov obsahujúcich plány mesta. 

V rámci naplnenia tohto záväzku poskytovateľ predovšetkým obnoví existujúci informačný systém 

pre peších a doplní nové lokality na sídliskách a mestských častiach, a tiež vybudovanie 

informačného systému pre motoristov. 

Súčasťou tohto systému bude zachytenie dôležitých peších križovatiek s prihliadnutím na 

výhľadové možnosti, osobitne prepojenie peších trás z autobusovej a vlakovej stanice do centra 

mesta a samotná navigácia z centra mesta. Informačný systém pre motoristov bude zameraný na 

zachytenie hlavných mestských ťahov a zachytenie trás z centra mesta do mestských častí. 

Interiérový a exteriérový informačný systém bude informovať prichádzajúcich turistov 

a návštevníkov mesta najmä o územnej štruktúre mesta a jeho častí, o dôležitých peších trasách a 

tiež cyklistických trasách, bodoch a historickom vývoji mesta ako aj poskytovať informácie o 

aktuálnych podujatiach uskutočňovaných v meste Ružomberok, ako aj činnosti mesta. 

Jednotlivé technické prvky informačno - navigačného systému v rozsahu, materiálno-technickom 

prevedení, farebnosti a rozmeroch, sa poskytovateľ zaväzuje dodať a umiestniť ich v miestach 

špecifikovaných projektom. Poskytovateľ tiež uskutoční na svoje náklady a zodpovednosť všetky 

stavebné a iné práce potrebné k osadeniu informačných zariadení. 

V súvislosti s umiestnením prvkov informačno - navigačného systému je poskytovateľ oprávnený 

využiť tiež stĺpy verejného osvetlenia. 

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať informačno- navigačný systém mesta záujemcovi v lehote do 1. 7. 

2017, najneskôr však v lehote do 3 mesiacov od vydania príslušných správnych rozhodnutí 

stavebného úradu, resp. jeho súhlasu, potrebných k splneniu záväzkov poskytovateľa podľa tejto 

zmluvy. 

Záujemca sa zaväzuje požiadať o vydanie všetkých povolení a súhlasov potrebných k realizácii 

informačno - navigačný systém najneskôr do 25. 2. 2017, pričom je povinný o týchto 

administratívnych opatreniach informovať poskytovateľa, ktorého súčasne bude informovať aj 

o obsahu vydaných rozhodnutí resp. súhlasov, nevyhnutných k realizácii záväzkov poskytovateľa 
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podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pri získaní týchto povolení či 

súhlasov poskytovať nevyhnutnú súčinnosť, najmä dodaním podkladov potrebných k daným 

konaniam. 

Poskytovateľ tiež po ukončení prác spojených s vybudovaním informačno- navigačného systému, 

najneskôr v lehote do 2 mesiacov od ukončenia výstavby odovzdá záujemcovi fotodokumentáciu 

všetkých prvkov tohto systému, ktoré sa bude považovať za realizačný projekt. 

 

Kontrolné zistenia a) 

 

Záujemca listom č.ORP-3406/2017-MJ zo dňa 9.3.2017 adresovaný Okresnému úradu Žilina , 

Janka Kráľa 4, Žilina podal žiadosť o určenie stavebného úradu vo veci ohlásenia reklamných 

stavieb s informačnou plochou do 3m
2
 ,, Informačný systém Mesta Ružomberokʺ. 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy listom 

č.OVBP2-2017/016358/KUL-usu zo dňa 17.3.2017 podľa § 119 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. určil 

ako stavebný úrad obec Liptovská Štiavnica. 

Záujemca podal dňa 31.10.2017 ohlásenie reklamných stavieb v rámci projektu ,,Informačno – 

navigačný systém v Meste Ružomberokʺ na obecný úrad Liptovská Štiavnica. Dňa 29.11.2017 

listom č.j. : OSS-938-2/2017-ZJ obec Liptovská Štiavnica zastúpená starostom obce Dušanom 

Laukom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku zaslal oznámenie k ohláseniu reklamných stavieb – nemá 

námietky. Podkladom pre rozhodnutie bola špecifikácia a vizualizácia reklamných stavieb 

vypracovaná Ing. Arch. Janou Dedičovou pre ARDSYSTÉM, s.r.o., P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina. 

Poskytovateľ následne zrealizoval informačno – navigačný systém v zmysle dodaného projektu 

z novembra 2016. Po ukončení realizácie uvedeného diela dodal vo februári 2018 poskytovateľ 

záujemcovi fotodokumentáciu všetkých prvkov tohto systému – realizačný projekt ( Passport 

Informačno – navigačný systém v Meste Ružomberok). 
 
Záver: 
 

Poskytovateľ  zrealizoval a dodal záujemcovi informačno - navigačný  systém 

uličný - smerovú navigáciu, ako aj informačný systém interiérový a exteriérový ( bodová 

navigácia), a to v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v projekte informačno - navigačného 

systému v meste spracovaný poskytovateľom ( ďalej len projekt) a zmluvy o dobudovaní a správe 

turisticko – informačného systému Mesta Ružomberok. 
 

b. Integrovaný informačno -navigačný systém cintorína. 
 

Legislatívne vymedzenie: 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať a dodať záujemcovi informačno-navigačný systém cintorína 

a to v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v projekte informačno - navigačného systému cintorína 

spracovaný poskytovateľom ( ďalej len projekt). 

Uvedený systém sa poskytovateľ zaväzuje realizovať na vlastné náklady a zodpovednosť, v zmysle 

pokynov poskytovateľa a tak, aby v rámci cintorína mesta Ružomberok bola zabezpečená rýchla 

a jasná orientácia návštevníkov a obyvateľov mesta o členní cintorína podľa jeho sektorov a radov. 

Výsledkom činnosti poskytovateľa bude ucelený a vizuálne jednotný a ľahko rozpoznateľný 

informačno-navigačný systém, ktorý bude poskytovať dôležité informácia o cintoríne, vrátane 

identifikácie orientačných bodov obsahujúcich plány cintorína. 

Súčasťou tohto systému bude zachytenie dôležitých bodov cintorína vrátane umiestnenie 

informačného panelu s mapou cintorína. Po spracovaní prehľadu umiestnenia hrobových miest bude 

súčasťou informačného systému aj uvedenie údajov o spôsobe nájdenia konkrétneho hrobového 

miesta. 

Jednotlivé technické prvky informačno - navigačného systému v rozsahu, materiálno-technickom 
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prevedení, farebnosti a rozmeroch, sa poskytovateľ zaväzuje dodať a umiestniť ich v miestach 

špecifikovaných projektom. Poskytovateľ tiež uskutoční na svoje náklady a zodpovednosť všetky 

stavebné a iné práce potrebné k osadeniu informačných zariadení. 

V súvislosti s umiestnením prvkov informačno - navigačného systému je poskytovateľ oprávnený 

využiť tiež stĺpy verejného osvetlenia nachádzajúce sa na cintoríne. 

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať informačno- navigačný systém cintorína záujemcovi v lehote do 1. 

7. 2017, najneskôr však v lehote do 3 mesiacov od vydania príslušných správnych rozhodnutí 

stavebného úradu, resp. jeho súhlasu, potrebných k splneniu záväzkov poskytovateľa podľa tejto 

zmluvy. 

Záujemca sa zaväzuje požiadať o vydanie všetkých povolení a súhlasov potrebných k realizácii 

informačno- navigačného systému cintorína najneskôr do 25. 2. 2017, pričom pri čom je povinný 

o týchto administratívnych opatreniach informovať poskytovateľa, ktorého súčasne bude 

informovať aj o obsahu vydaných rozhodnutí resp. súhlasov, nevyhnutných k realizácii záväzkov 

poskytovateľa podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pri získaní 

týchto povolení či súhlasov poskytovať nevyhnutnú súčinnosť, najmä dodaním podkladov 

potrebných k daným konaniam. 

Poskytovateľ tiež po ukončení prác spojených s vybudovaním informačno- navigačného systému 

cintorína, najneskôr do 1. 9. 2017 odovzdá záujemcovi fotodokumentáciu všetkých prvkov tohto 

systému, ktoré sa bude považovať za realizačný projekt. 
 

Kontrolné zistenia b) 

 

Poskytovateľ dodal záujemcovi v zmysle zmluvy v novembri 2016 informačno-navigačný systém 

pietnych miest. Následne po dodaní všetkých povolení záujemcom, poskytovateľ dodal v zmysle 

zmluvy a projektu jednotlivé technické prvky informačno – navigačného systému pietnych miest 

v rozsahu,materiálno – technickom prevedení, farebnosti a rozmeroch vrátane stavebných prác. 

Poskytovateľ po ukončení prác spojených s vybudovaním informačno – navigačného systému  

pietnych miest odovzdal v máji 2018 fotodokumentáciu všetkých prvkov tohto systému – realizačný 

projekt ( Passport informačno – navigačný systém pietnych miest). 

  

Záver: 

 

Poskytovateľ  zrealizoval a dodal záujemcovi informačno - navigačného systému pietnych miest,  

a to v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v projekte informačno - navigačného systému  

spracovaný poskytovateľom ( ďalej len projekt) a zmluvy o dobudovaní a správe turisticko – 

informačného systému Mesta Ružomberok. 

 

c. Elektronický informačno-komunikačný systém 

 

Legislatívne vymedzenie: 

 

Poskytovateľ bezodplatne zabezpečí pre Záujemcu dodanie a prevádzkovanie dvojcestného 

elektronického informačno-komunikačného systému umožňujúceho rýchle a hromadné 

informovanie obyvateľov mesta Ružomberok o spoločenských, kultúrnych a športových akciách 

alebo o oznamoch a hláseniach Záujemcu (napr. neočakávané udalosti, živelné pohromy, požiare, 

povodne, dopravné nehody, a pod.) („EIKS"). Riešenie EIKS je na výlučnej úvahe a výbere 

Poskytovateľa. 

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby EIKS spĺňal minimálne technické požiadavky uvedené v 

súťažných podkladoch. Pre účely dodania a implementácie EIKS si Zmluvné strany vzájomne 

dohodnú rozsah funkcií EIKS a časový harmonogram dodania a implementácie hardvéru a softvéru 

EIKS bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto Zmluvy. 

Rozsah funkcií a spôsob prevádzkovania EIKS dohodnutý v zmysle tejto Zmluvy nie je možné 
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dodatočne meniť bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa. 

Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Poskytovateľ dodá a implementuje EIKS do 2 mesiacov 

odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 

Po implementácii a odskúšaní funkčnosti EIKS Poskytovateľ na vlastné náklady a zodpovednosť 

pripraví a zabezpečí podpornú kampaň pre spustenie systému EIKS v meste Ružomberok 

v súčinnosti so Záujemcom. 
 

Kontrolné zistenia c) 

 

Ovládací softvér systému ,,Floriánʺ bol inštalovaný na pracovnej stanici zamestnanca ORP. Jedná 

sa o sieťovú inštaláciu, ku ktorej bol poskytovateľovi  systému ,,Floriánʺ umožnený prístup do 

dátovej infraštruktúry Mestského úradu. Z toho dôvodu bola na náklady záujemcu do miestnosti s 

mestským rozhlasom zavedená dátová linka.  Hardvérová časť bola inštalovaná v miestnosti s 

mestským rozhlasom. 

Problém so systémom ,, Floriánʺ nastal až po určitom čase jeho používania. Jednalo sa 

o hardvérový problém na strane pôvodnej /výkonovej/ časti rozhlasu.  

Takže mestský rozhlas v súčasnosti pracuje bez systému Florián.  

 

Záver: 

 

Poskytovateľ dodal a implementoval dvojcestný elektronický informačno – komunikačný systém 

v zmysle zmluvy odst. 3. Pre správnu funkčnosť dodaného systému je  potrebné odstrániť 

technické problémy na pôvodnej výkonovej časti rozhlasu.  

 

d. Evidencia reklamných zariadení 

 

Legislatívne vymedzenie: 

 

Poskytovateľ technicky, organizačne a finančne vyrieši a uskutoční mapovanie územia mesta 

Ružomberok stým, že výsledkom jeho činnosti bude detailné identifikovanie, kategorizácia, 

lokalizácia a kvantifikácia reklamných zariadení na území mesta Ružomberok. Poskytovateľ pritom 

vytvorí prehľadnú a ucelenú databázu ktorú odovzdá záujemcovi, ktorá umožní rýchle a prehľadné 

porovnanie s databázou vydaných povolení a tiež zobrazenie jednotlivých reklamných zariadení ako 

aj samostatný passport. 

Pasportizáciu sa poskytovateľ zaväzuje vykonať v uvedenom rozsahu v lehote do 30. 8. 2017 s tým, 

že s prihliadnutím k technickým možnostiam spojeným s realizáciou mapovania a záujme strán na 

čo najlepšom výsledku tejto činnosti, ktorý sa dosiahne realizáciou mapovania počas slnečných dní, 

je poskytovateľ oprávnený s prihliadnutím na klimatické podmienky predĺžiť lehotu k vykonaniu 

mapovania najneskôr do 30. 9. 2017. 

Poskytovateľ bezodplatne zabezpečí pre Záujemcu dodanie a prevádzkovanie elektronického 

systému pre evidenciu reklamných stavieb v meste Ružomberok („RZES"). Riešenie RZES je na 

výlučnej úvahe a výbere Poskytovateľa. 

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby RZES spĺňal minimálne technické požiadavky na jeho 

prevádzku uvedené v Súťažných podkladoch a v súťažnom návrhu Poskytovateľa. 

Pre účely implementácie a prevádzky RZES je Záujemca povinný bezodplatne sprístupniť v rámci 

RZES a následne pravidelne aktualizovať údaje z katastra nehnuteľností (napr. katastrálna mapa, 

informácie o vlastníkoch pozemkov a stavieb, a pod.), a prípadne ďalšie informácie a dokumenty 

potrebné zo strany Poskytovateľa na implementáciu a prevádzku RZES. 
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Kontrolné zistenia d) 

 

V zmysle zmluvy uzatvorenej 8.12.2016 centrálne č. 20160555 ,,Zmluva o dobudovaní a správe 

turisticko - informačného systému mesta Ružomberok a úprave vzájomných práv a povinností s tým 

spojených (ďalej len „Zmluva") ods.4. Evidencia reklamných zariadení .Poskytovateľ technicky, 

organizačne a finančne vyriešil a uskutočnil mapovanie územia mesta Ružomberok s tým, že 

výsledkom jeho činnosti je detailné identifikovanie, kategorizácia, lokalizácia a kvantifikácia 

reklamných zariadení na území mesta Ružomberok. Poskytovateľ vytvoril prehľadnú a ucelenú 

databázu, ktorú odovzdal záujemcovi, ktorá umožňuje rýchle a prehľadné porovnanie s databázou 

vydaných povolení a tiež zobrazenie jednotlivých reklamných zariadení ako aj samostatný passport. 

Zo strany poskytovateľa bola zmluva naplnená. Mesto Ružomberok (záujemca) v súčasnosti 

aktualizuje databázu o vydané stavebné povolenia.“  

 

Záver: 

 

Poskytovateľ bezodplatne zabezpečil pre Záujemcu dodanie a prevádzkovanie elektronického 

systému pre evidenciu reklamných stavieb v meste Ružomberok („RZES") v zmysle zmluvy ods. 

4. 

 

e. Označenie mestského úradu 

 

Legislatívne vymedzenie: 

 

Poskytovateľ bezodplatne dodá na základe pokynu záujemcu vnútorný informačný systém Tri line, 

súčasťou ktorého bude jednotné označenie vnútorných priestorov mestského úradu, a to jednak 

umiestnením informačných tabúľ Tri line ako aj označení jednotlivých priestorov jeho názvom 

a menom pracovníkov mestského úradu, tak aby orientácia návštevníkov mestského úradu bola 

jednoduchá a intuitívna. 
 

Kontrolné zistenia e) 

 

Kontrolou bolo zistené, že poskytovateľ dodal záujemcovi informačný systém Tri Line, súčasťou 

ktorého je označenie vnútorných priestorov MsÚ t. j. umiestnením informačných tabúľ ako aj 

označení jednotlivých priestorov s vyznačením jednotlivých oddelení a aj menom pracovníkov. 

 

Záver: 

 

Poskytovateľ postupoval v zmysle zmluvy o dobudovaní a správe turisticko – informačného 

systému mesta Ružomberok ods.5. 

 

f. Spoločné zásady výkonu činnosti poskytovateľa . 

 

Legislatívne vymedzenie: 

 

Poskytovateľ bezplatne dodá Záujemcovi tovary a služby a podľa jeho pokynov nainštaluje na 

určené miesta v termínoch, ktoré si Zmluvné strany dohodnú ad hoc : 

- Informačné boxy, ktorých počet a umiestnenie si Zmluvné strany dohodnú ad hoc podľa potrieb 

Záujemcu a možnosti Poskytovateľa, najmenej však 7 kusov infoboxov s tým, že technicky budú 

k dispozícii pre účely záujemcu najmenej 2 strany týchto technických zariadení. 

- Mapy s vyznačením významných historických objektov a pamiatok, ich vyznačením QR kódmi 
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s využitím smartfónov ako komunikačného prostriedku, ktorých počet a umiestnenie si Zmluvné 

strany dohodnú ad hoc. 

- Systém QR kódov s QR linkom na web Záujemcu a s ich implementáciou do mapy mesta, 

- Mobilnú aplikáciu mesta, v ktorej bude Záujemca informovať verejnosť a turistov o 

možnostiach turizmu v meste a okolí, o službách, histórii, pamiatkach, kultúrnych, športových 

a spoločenských podujatiach. Aplikácia bude slúžiť aj ako GPS navigátor v meste. 

- vytvorenie systému prenosu informácií všeobecne prospešného charakteru z webstránky mesta na 

mobilnú aplikáciu a do infokioskov, a zabezpečenie správy a údržby infokanálov. 

- Voľné reklamné plochy v rámci Slovenska na propagáciu aktivít Záujemcu po vzájomnej dohode 

podľa potrieb Záujemcu a možností Poskytovateľa. 

 

Kontrolné zistenie f) 

 

Poskytovateľ dodal záujemcovi 7 ks infoboxov, ktorých umiestnenie určil záujemca, mapy 

s vyznačením významných historických objektov a pamiatok, ich vyznačenie QR kódmi, systém 

QR kódov s QR linkom na web záujemcu s implementáciou do mapy mesta. Poskytovateľ vytvoril 

a dodal systém prenosu informácií z webstránky mesta na mobilnú aplikáciu a do infokioskov. 

V súčasnosti sa vykonáva aktualizácia systému QR kódov v súvislosti s novou webstránkou mesta.  

 

Záver: 

 

Poskytovateľ zabezpečil tovary a služby podľa pokynov záujemcu a v zmysle zmluvy 

o dobudovaní a správe turisticko – informačného systému mesta Ružomberok ods.6. 

 

III. Prenájom stĺpov verejného osvetlenia. 

      

 Legislatívne vymedzenie: 

 

1. Záujemca týmto za účelom naplnenia účelu tejto zmluvy súčasne v súlade s § 663 a nasl. zákona 

č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení („OZ") s účinnosťou od 1. 1. 2017 prenajíma 

a dáva Poskytovateľovi do užívania všetky stĺpy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu („Stĺpy 

VO"), a Poskytovateľ týmto uvedené Stĺpy VO prijíma do svojho užívania („Nájom"), pričom sa 

zaväzuje uhrádzať záujemcovi nájomné v zmysle tejto zmluvy. Pokiaľ dôjde k rozšíreniu počtu 

Stĺpov VO, každý nový Stĺp VO sa automaticky a bez ďalšieho stane predmetom Nájmu za 

podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

Užívaním nehnuteľností tvoriacich predmet nájmu v zmysle tejto zmluvy sa rozumie len výkon 

práv poskytovateľa spojený s umiestnením prvkov a technických náležitostí orientačného systému 

na stĺpy VO, a to : 

a) prvkov uličného tabuľkového orientačno-navigačného systému v zmysle čl. II ods. 1 tejto zmluvy 

a 

b) prvkov orientačno-navigačného systému komerčnej povahy. 

Prvky orientačno-navigačného systému komerčnej povahy sa podľa tejto zmluvy rozumie 

umiestnenie akejkoľvek tabuľky či oznámenia, alebo označenia na stĺp VO, ktoré nie je 

špecifikovaný v projekte informačno-navigačného systému mesta Ružomberok v zmysle čl. II ods. 

1 tejto zmluvy (najmä tabuľky upozorňujúce na komerčné prevádzky, sídla obchodných 

spoločností, v ktorých nemá mesto Ružomberok žiadnu majetkovú účasť a pod). 

Podpisom tejto zmluvy sa záujemca nevzdáva práva na užívanie stĺpov VO spôsobom určeným 

povahou týchto zariadení. 

2. Poskytovateľ je oprávnený užívať Stĺpy VO iba pre účely montáže (umiestňovania), podnájmu, 

prevádzkovania a správy orientačno-navigačného systému ako je tento bližšie definovaný vyššie. 

Orientačno-navigačný systém predstavuje systém orientačných tabúľ s informáciami o sídle 

verejných a komerčných subjektov určený pre cestnú dopravu, ktorý sa priebežne mení v čase 
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a mieste tak, aby zodpovedal aktuálnemu stavu a záujmu verejných a komerčných subjektov. 

Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať orientačno-navigačný systém verejným a komerčným 

subjektom odplatne na komerčnom základe, ďalej uličný tabuľkový informačný systém svetelný aj 

nesvetelný, pre peších i pre motoristov, infoboxy, mapy, QR kódy a iné lege artis informačné 

nosiče. 

3. Ako nájomné za užívanie Stĺpov VO špecifikovaných v prílohe tejto zmluvy („Nájomné") sa 

Poskytovateľ zaväzuje platiť Záujemcovi ročnú odplatu vypočítanú ako násobok (a) čiastky 50 euro 

a (b) počtu prvkov orientačno-navigačného systému komerčnej povahy ( počtu orientačných tabúľ 

s komerčným obsahom ) osadených či umiestnených na predmetoch nájmu, a to za každý 

kalendárny rok trvania umiestnenia každého prvku orientačno-navigačného systému komerčnej 

povahy na predmetoch nájmu. Ak tak budú vyžadovať príslušné právne predpisy, k nájomnému sa 

bude uplatňovať príslušná daň z pridanej hodnoty. V prípade umiestnenia orientačnej tabule 

s komerčným obsahom na predmet nájmu tak, že táto nebude umiestnená počas celého 

kalendárneho roka, sa nájom za umiestnenie tejto orientačnej tabule s komerčným obsahom 

primerane zníži v závislosti od počtu začatých kalendárnych mesiacov umiestnenia na predmet 

nájmu ( napr. v prípade že bude umiestnený len 6 mesiacov nájom za túto tabulu bude zodpovedať 

6/12 zo sumy 50 euro.) 

Nájomné je splatné v lehote do 30 dní od uplynutia príslušného kalendárneho polroka, teda 

a) do 30 dní odo dňa 30. 6. príslušného kalendárneho roka za obdobie nájmu od 1. 1. príslušného 

kalendárneho roka do 30. 6. daného kalendárneho roka a 

b) do 30 dní odo dňa 30. 12. príslušného kalendárneho roka za obdobie nájmu od 1. 7. príslušného 

kalendárneho roka do 31.12. daného kalendárneho roka. 

Poskytovateľ vždy k 30.6. a k 31.12. bežného roka poskytne Záujemcovi prehľad o počte 

umiestnených a osadených orientačných tabúľ s komerčným obsahom, a ktorý bude slúžiť na 

výpočet výšky Nájomného za príslušný kalendárny polrok („Prehľad"). Pokiaľ sa Zmluvné strany 

nedohodnú inak, Poskytovateľ poskytne Záujemcovi Prehľad vždy do 15 dní po uplynutí 

príslušného kalendárneho polroka. V prípade omeškania sa poskytovateľa s uhradením nájomného, 

je záujemca oprávnený od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť za podmienok a spôsobom 

uvedených v čl. V ods. 3 tejto zmluvy. Povinnosť uhradenia nájomného je daná bez ohľadu na to, či 

záujemca o nájomnom vystaví daňový doklad. 

4. Záujemca neprenajme a ani inak neumožní užívanie akéhokoľvek zo Stĺpov VO a vybraných 

nehnuteľností pre umiestnenie akéhokoľvek reklamného, informačného, propagačného alebo 

orientačného zariadenia akejkoľvek inej osobe ako Poskytovateľovi. 

Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť najdlhšie do 31.12.2016 orientačné zariadenia (reklamné stavby) 

na Stĺpoch VO už umiestnené pri uzatvorení tejto Zmluvy. Záujemca vždy bezodkladne odstráni zo 

Stĺpov VO akékoľvek a všetky reklamné, informačné, propagačné alebo orientačné zariadenia 

akejkoľvek inej osoby ako záujemcu či Poskytovateľa alebo iné zariadenia ako umiestnené so 

súhlasom Poskytovateľa. Touto zmluvou ostáva nedotknuté oprávnenie záujemcu využívať 

predmety nájmu podľa tejto zmluvy aj počas doby jej platnosti k umiestneniu vianočnej výzdoby 

mesta Ružomberok v rozsahu, čase a spôsobom určenom záujemcom. 

Záujemca sa zaväzuje prevádzkovať verejné osvetlenie a Stĺpy VO takým spôsobom, aby počas 

trvania Nájmu mohol Poskytovateľ využívať Stĺpy VO pre účel dohodnutý v tejto Zmluve. 

V prípade realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia je záujemca oprávnený zmeniť počet 

a rozsah stĺpov VO tvoriacich predmet nájmu podľa tejto zmluvy. 

Poskytovateľ nie je oprávnený umiestniť na predmety nájmu prvky orientačno-navigačného 

systému komerčnej povahy na čas dlhší ako je uzatvorená táto zmluva. Po uplynutí tejto zmluvy je 

poskytovateľ povinný všetky prvky orientačno-navigačného systému komerčnej povahy 

z predmetov nájmu odňať, pokiaľ sa so záujemcom nedohodne inak. 
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 Kontrolné zistenia III) 

 

Prehľad zmluvného plnenia za roky 2017 – 2020. 

 

       2017         2018         2019       2020  Spolu/EUR  

Fakturovaná 

a uhradená 

suma/ EUR  

                      

4 787,50  

                            

5 850  

                       

6 000    

                                

6 075  
                       

22 712,50  

 

 

 

Poskytovateľ platí Záujemcovi ročnú odplatu vypočítanú ako násobok (a) čiastky 50 euro a (b) 

počtu prvkov orientačno-navigačného systému komerčnej povahy ( počtu orientačných tabúľ 

s komerčným obsahom ) osadených či umiestnených na predmetoch nájmu, a to za každý 

kalendárny rok trvania umiestnenia každého prvku orientačno-navigačného systému komerčnej 

povahy na predmetoch nájmu. 

Nájomné je splatné v lehote do 30 dní od uplynutia príslušného kalendárneho polroka, teda 

a) do 30 dní odo dňa 30. 6. príslušného kalendárneho roka za obdobie nájmu od 1. 1. príslušného 

kalendárneho roka do 30. 6. daného kalendárneho roka a 

b) do 30 dní odo dňa 30. 12. príslušného kalendárneho roka za obdobie nájmu od 1. 7. príslušného 

kalendárneho roka do 31.12. daného kalendárneho roka. 

 

Prehľad plnenia nájomného: 

 
FA. č. FA vystavená dňa FA splatná dňa FA uhrad. dňa Suma ( € ) ID 

20170503 11.7.2017 25.7.2017 21.7.2017 2012,50 9718 

20180054 22.1.2018 22.2.2018 27.2.2018 2775,00 10227 

20180461 2.7.2018 16.7.2018 30.7.2018 2875,00 10639 

20180803 17.12.2018 31.12.2018 28.12.2018 2975,00 10986 

20190420 24.6.2019 8.7.2019 17.7.2019 3000,00 11438 

20190729 3.12.2019 17.12.2019 12.12.2019 3000,00 11749 

20200419 6.7.2020 6.8.2020 3.8.2020 3000,00 12247 

20200743 11.12.2020 25.12.2020 30.12.2020 3075,00 12582 

 

 

Záver: 

 

Poskytovateľ platí záujemcovi ročnú odplatu za prvky orientačno – navigačného systému 

osadených na predmetoch nájmu v zmysle zmluvy o dobudovaní a správe turisticko – 

informačného systému mesta Ružomberok  časť III. 

 

Vykonanou kontrolou neboli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky, v dôsledku 

toho sa návrh správy z kontroly nevypracoval. 
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Mená a podpisy: 

 

Hlavný kontrolór mesta – Ing. Dušan Mataj  ..................................................................................... 

 

 

Zamestnanec ÚHK – Soňa Šefranková          ..................................................................................... 

 

Mená a podpisy zástupcov kontrolovaného subjektu o prevzatí  správy dňa:  9. 6. 2021 

 

 

 

1. zástupca primátora mesta – Mgr. Michal Lazár  ........................................................................... 

 

 

 

2. zástupca primátora mesta – Ing. Ján Bednárik  ............................................................................. 

 

 

 

Prednosta MsÚ – Ing. Vladimír Trnovský  ......................................................................................... 

 

 

 

 Vedúca oddelenia ORP – Ing. Gabriela Demčáková  ............................................................ 


