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A. Materiál:   

 
B. Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku: 

I. schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o dielo pre dodanie PD a  súvisiacej činnosti (poskytovaných služieb, 
inžinierská činnosť, autorský dohľad) pre stavebnú akciu „Mestská  plaváreň 
v Ružomberku“ v súlade s dôvodovou správou ( podľa Petržalskej plavárne) s Ing. arch. 
Ján Katuščákom, sídlom Mirka Nešpora č. 39, 080 01 Prešov, IČO 14277051  za cenu  
diela celkom 84 tis.€  vrátane DPH. Termíny  dodania diela od podpisu zmluvy: 
-  do 2 mesiacov PD pre vydanie UR  
-  do 3 mesiacov od dodania PD pre  vydanie UR sa dodá realizačný projektu pre SP 
 

    II.          schvaľuje 
                 predbežný harmonogram realizácie „Mestská plaváreň v Ružomberku“ 
 
 

III.         berie na vedomie 
            informáciu o predpokladaných nákladoch na výstavbu Mestskej plavárne Ružomberok do   
            výšky cca  5 mil. € s DPH 

  

Materiál č. 

3   
Bod rokovania Mestská plaváreň v Ružomberku 

Dátum rokovania MsZ  20.12.2019 

Predložené poslancom MsZ  17.12.2019 

Predkladateľ Ing. Ján Bednárik – 2. zástupca primátora mesta 

Spravodajca Ing. Ján Bednárik – 2. zástupca primátora mesta 

Na základe 
Uznesenie č. 51/2019 časť IV. písm. d) (MsZ 10. 4. 2019) 
 

Prizvaný - 

Stanovisko komisií - 

Zoznam príloh - 
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C. Dôvodová správa  
        

Na podklade uznesenia č. 51/2019 časť IV. písm. d) (MsZ 10. 4. 2019),  kde MsZ žiadalo  predložiť 
na rokovanie MsZ správu o stave pripravenosti výstavby novej plavárne vrátane návrhu projektu v 
oblasti energetickej potreby prevádzkovania objektu plavárne. Vedenie mesta predkladá riešenie  
mestskej plavárne v Ružomberku s návrhom ďalšieho postupu. Na MsZ konanom 25.9.2019 bol 
predložený  návrh  riešenia realizácie  Mestskej  plavárne v Ružomberku. Súčasťou  predloženého 
materiálu  bola  aj analýza plavárni , ktoré  pracovná skupina navštívila. Z analýzy jednoznačne 
vyplynulo, že každá z navštívených plavárni má okrem plaveckého  bazéna aj časť relaxačnú  + 
detský bazén do 3 rokov. Po skúsenostiach  a poznatkoch  od prevádzkovateľov už spomenutých 
plavárni práve tieto časti tvoria  až 70 -  80% tržieb. Bez tejto ponuky občanom  by straty na plavárni  
boli  oveľa väčšie. Toto  bol dôvod prečo každá  plaváreň má  takéto zariadenia vybudované. Uvedené  
zariadenia sa nachádzajú  aj v okolitých wellness centrách ako je Dolný Kubín, Gothal alebo 
Bešeňova. Mesto  Ružomberok práve vybudovaním takejto časti v plavárni zabezpečí  komfort a 
štandard  priamo pre obyvateľov mesta, pre ktorých táto služba má slúžiť. Veľká časť 
Ružomberčanov s rodinami cestuje práve pre tieto služby do už spomenutých lokalít. Pri  pôvodnom 
zadaní na  Ružomberskú plaváreň – bol spracovaný lokalitný  program, ktorý nehovoril  o týchto 
častiach  plavárne. Lokalitný  program bol  predovšetkým zameraný  pre plavecké  oddiely a na výuku 
plavcov. Na takto  vypracované  zadanie bola vyhlásená  aj  architektonická súťaž. S poznatkov 
a skúsenosti, ktoré dnes  už máme môžeme povedať, že súťaž v lokalitnom  zadaní mala mať 
zahrnuté aj tieto časti. Dnes, ak by sme chceli rozšíriť lokalitný  program  o uvedené časti , museli by 
sme vyhlásiť novú súťaž, lebo je to podstatná zmena zadania súťažných  podkladov. Podobne mesto 
nemôže dať požiadavku výhercovi architektonickej  súťaže na zapracovanie nových  požiadaviek. 
Cesta ktorá  je navrhnutá  vychádza oproti štúdii z reálneho poznania   prevádzkovania plavárni, 
reálnych prevádzkový skúseností, reálnych  nákladov a reálnych  potrieb doby.  Vedenie mesta po  
vyššie uvedených skúsenostiach a zisteniach navrhuje , aby mesto  odkúpilo projekt „Plaváreň na 
území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len Petržalská  plaváreň) od Ing. arch. Ján 
Katuščáka so sídlom Mirka Nešpora č. 39, 080 01 Prešov, IČO 14277051a ktorý ho zapracuje do 
existujúceho navrhovaného územia pripraveného na výstavbu Mestskej plavárne v Ružomberku.   
Petržalská  plaváreň je projekčne riešená  pre cca 30 tis. obyvateľov. Pracovná skupina spolu 
s poslancami, ktorí sa zúčastnili na pracovnej ceste do Petržalskej plavárne a po  odporúčaní 
a skúsenostiach  prevádzkovateľa Petržalskej plavárne navrhuje, aby v projekte nebol tobogán 
a reštaurácia  a miesto  nich bol výcvikový  bazén a potápačská veža , ktorá  by mala byť lákadlom 
v rámci  Slovenska.  Poslanci a pracovná skupina dali návrh  na úpravu saunového sveta, ktorý  po 
konzultáciách je zapracovaný do  projektu. V rámci  požiadaviek plaveckého  oddielu  je do  projektu  
zapracovaná požiadavka z 5 plaveckých dráh  na 6 plaveckých dráh + malá tribúna + odkladací  
priestor pre plavecké oddiely + energetické riešenie vo variantách. Takto upravený  projekt v malých 
častiach  by spĺňal  požiadavky na  Mestskú plaváreň v Ružomberku, podobnú  aké sú v okolitých  
mestách.   
 
Mesto  pred rozhodnutím požiadalo UVO o stanovisko k uvedenému postupu. Zo strany mesta boli  
položené  otázky či mesto je povinné  pokračovať  v zmysle súťažných  podmienok architektonickej 
súťaže   v rokovaní  s víťazom architektonickej súťaže a  či  mesto môže odkúpiť projekt Petržalská 
plaváreň z pohľadu VO.  Odpoveď na uvedené  otázky tvoria  prílohu  uvedenej správy.  
Súčasťou predloženého materiálu je: 
- stanovisko UVO 
- list Slovenskej komory architektov  
- stanovisko právneho zástupcu mesta k uvedenému listu Slovenskej komory architektov 
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- informatívny harmonogram realizácie stavby. 
- Vizualizácia stavby „ Mestská  plaváreň v Ružomberku“   
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V Ružomberku, dňa 13.12.2019  
 
 
 
 
VEC:  Postup Mesta Ružomberok vo veci výberu dodávateľa projektovej 

dokumentácie na novú mestskú plaváreň  
 
 
 

Mestský úrad  
Ing. Ján Bednárik 
zástupca primátora 
Námestie A. Hlinku 1 
Ružomberok 

 
 
 
 
 
Vážený pán zástupca primátora.  
 
 
Požiadali ste ma o stanovisko vo veci postupu Mesta Ružomberok týkajúce sa dodávateľa 
projektovej dokumentácie na výstavbu mestskej plavárne v kontexte verejnej anonymnej 
architektonickej súťaže návrhov z apríla 2018. Bezprostredným podnetom pre žiadosť 
o prípravu stanoviska bol list Slovenskej komory architektov doručený mestu 04.12.2019. 
Predložili ste mi zároveň Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 15069-
5000/2019 zo dňa 20.11.2019 (ďalej iba ako „Usmernenie ÚVO“, Úrad pre verejné 
obstarávanie iba ako „ÚVO“) a Súťažné podmienky verejnej anonymnej architektonickej 
súťaže návrhov s názvom „Nová mestská plaváreň v Ružomberku“, ktoré boli dňa 
18.04.2018 schválené primátorom mesta (ďalej iba ako „Súťažné podmienky“ a proces 
výberu víťazného návrhu iba ako „Súťaž“).  
 
Úlohou je odpovedať na otázku, či postup Mesta Ružomberok je v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi normami, ak:  
 

a) mesto neuzatvorilo zmluvu o dielo s víťazom Súťaže,  
 

b) zvažuje uzatvorenie zmluvy o dielo s dodávateľom, ktorý sa Súťaže nezúčastnil, 
pričom súčasťou plavárne podľa nového návrhu budú iné zariadenia a iné funkcie, 
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než bolo predmetom návrhov Súťaže v zmysle zadania mesta podľa Súťažných 
podmienok.  

   
Dovoľte mi v prvom rade stručne definovať obsah oboch listov. Usmernenie ÚVO je 
vyjadrením právneho názoru úradu, ktorý v zmysle zákona je určený aj na kontrolu 
verejneného obstarávania. ÚVO poskytuje svoje právne posúdenie postupu mesta súvisiace 
s vyššie popísanými otázkami a poskytuje odpoveď, či postup je právne správny. List 
Slovenskej komory architketov je apelom stavovskej organizácie, ktorá v zmysle § 24 zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších predpisov podporuje architektov a obhajuje ich práva, sociálne 
a hospodárske záujmy. List obsahuje názor na aplikáciu niektorých ustanovení zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ale v zásade nemá ambíciu byť právnou analýzou, 
skôr názorom na správnosť postupov vo verejnom obstarávaní de lege ferenda, teda 
vyjadrením toho, aké by malo byť správne znenie právnych predpisov.  
 
Otázkou teda je, či mesto je povinné začať rokovacie konanie s víťazom Súťaže o uzatvorení 
zmluvy o dielo a či môže kúpiť projekt od niekoho, kto sa súťaže nezúčastnil. Výhrady 
vychádzajú z podmienok obsiahnutých v bode 11.4. Súťažných podmienok (SKA nesprávne 
uvádza bod 9.3.), podľa ktorých hodnotenie poroty je pre mesto záväzné a  „výsledky súťaže 
budú viesť k uzavretiu zmluvy o dielo“. Musím tu uviesť, že tento názor ignoruje skutočnosť, 
že v záverečných ustanoveniach Súťažných podmienok (bod 13.) si mesto „vyhradilo právo 
nepodpísať zmluvu o dielo so žiadnym zo súťažiacich“. V takom prípade musíme 
konštatovať nejednoznačnosť Súťažných podmienok a hľadať iný postup, ktorý povedie 
k odpovedi na túto otázku.  
 
V tejto súvislosti je nutné upozorniť, že mesto zmenilo názor na funkčné využitie plavárne 
a podľa mne poskytnutých informácií sú obstarávacie náklady plavárne nad finančné 
možnosti mesta, prípadne existujú ďalšie dôvody na zmenu názoru. V zmysle § 57, ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné 
obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo 
verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli 
dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo 
obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, nakoľko sa zistilo, že by 
pokračovanie bolo neefektívne a mesto by porušovalo základné princípy ako sú 
hospodárnosť, efektívnosť a transparentnosť na strane obstarávateľa. 
Hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo 
obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 
Efektívnosťou sa rozumie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným 
prostriedkom. 
 
Zároveň v tomto kontexte je nutné si uvedomiť, že všetci súťažiaci sa Súťaže zúčastnili 
uvedomujúc si, že Súťaž môže skončiť bez uzatvorenia zmluvy o dielo s akýmkoľvek 
účastníkom Súťaže (čl. 13 Súťažných podmienok). Bez významu nie je ani skutočnosť, že 
rokovacie konanie podľa § 81 a 98 zákona o verejnom obstarávaní nemusí skončiť dohodou. 
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Názory potenciálynch zmluvných strán nemusia mať taký prienik, aby došlo k uzavoreniu 
zmluvy.     
 
Zohľadniac uvedené zastávam názor, že nejednoznačnosť Súťažných podmienok musíme 
uzatvoriť v prospech účelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorým je zabezpečenie 
hospodárneho a efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami. Aj v súlade so 
stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie preto musím konštatovať, že podľa môjho 
názoru mesto Ružomberok neporušuje všeobecne záväzné právne normy, ak podľa pravidiel 
zákona o verejnom obstarávaní rokuje o uzatvorení zmluvy o dielo s iným dodávateľom. 
 
Iný záver by bolo nutné prijať v prípade, že mesto by chcelo uzatvoriť zmluvu o dielo s iným 
účastníkom Súťaže alebo by zadalo víťazovi Súťaže vypracovať projekt s iným funkčným 
zameraním, než bolo obsahom Súťažných podmienok. V takom prípade by mesto nemohlo 
uzatvoriť zmluvu s iným účastníkom Súťaže (stanovisko poroty je pre mesto záväzné). Mesto 
by nemohlo zadať vypracovanie projektu s iným funkčným využitím víťazovi Súťaže. Podľa 
môjho názoru by nastala identická situácia, ako je teraz – mesto by muselo postupovať podľa 
zákona o verejnom obstarávaní ako pri novom výbere dodávateľa služby.   
 
Ako poukazuje aj Úrad pre verejné obstarávanie, súťaž návrhov v zmysle § 119 zákona 
o verejnom obstarávaní a zadávanie zákazky na poskytnutie služby nasledujúce po súťaži 
návrhov v zmysle § 81 písm. h) sú dva samostatné postupy. Vyhlásením víťaza sa Súťaž 
skončila. Citujúc Úrad pre verejné obstarávanie, odkúpenie „už vypracovaného projektu 
plavárne je plne v kompetencii verejného obstarávateľa“. Nepovažujem zmenu právneho 
názoru Úradu pre verejné obstarávanie za možnú. 
Poslednú poznámku si dovolím v súvislosti s názorom Slovenskej komory architektov 
ohľadne budovania dôvery medzi architektami a obstarávateľmi. S týmto apelom sa dá len 
súhlasiť, preto považujem za potrebné zdôvodniť postup mesta aj v tejto morálno – právnej 
rovine. Je potrebné zdôrazniť, že mesto nesie zodpovednosť nielen voči architektom, ale aj 
voči svojim občanom. Je nepochybné, že ružomberská verejnosť požaduje čo najskoršiu 
výstavbu plavárne, ktorá bude poskytovať služby nielen športovej ale i širšej verejnosti. Preto 
aj v tomto smere vidím dôvody hodné osobitného zreteľa na urýchlený postup mesta, ktorého 
cieľom je rozšírenie funkcií plavárne, jej urýchlená výstavba a predvídateľné stavebné 
náklady. 
S úctou  
Alušic s.r.o., zast. 
Mgr. Martin Alušic, advokát a konateľ        
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Termíny  prípravy a realizovateľnosti  projektu výstavby  

Mestská plaváreň v Ružomberku.  

  

 
       

  

 

míľniky 
 

mesiace činnosti    

  
 

  podpis zmluvy o dielo  -predmetom zmluvy  bude dodanie  DUR ,realizačný  projekt  

  

 

2      

  

 

  
po podpise zmluvy do 2 mesiacov bude dodaná  DUR   + 
podanie žiadosti k  vydaniu UR     

  
        

  
 

3      

  

 

  

vydanie UR bude trvať 3 mesiace, do konca uvedeného  
termínu bude dodaná PD - pre SP ( realizačný  projekt ) v  
uvedenom čase sa začne príprava  súťaže  na verejného  
obstarávateľa  ktorý  bude obstarávať dodávateľa stavby + 
inžiniersku činnosť + stavebný  dozor + začatie jednania 
ohľadom úveru      

  
        

  
 2 

 

    

  
       

  

 

  

vydanie SP bude trvať 2 mesiace, po dodaní výkazu výmer 
a rozpočtu  začína vyhlásenie  VO na dodávateľa stavby , 
stavebný dozor, inžinierig,  pokračovanie v jednaní s  
bankami ohľadom finančného krytia stavby     

  

 

2      

  

 

  

vyhodnotenie  súťaže  + podpis zmluvy na dodávateľa 
stavby, inžiniersku činnosť, stavebný dozor + vyriešené 
finančné krytie stavby     

  

 

1      

  
   odovzdanie staveniska - doba výstavby 18 mesiacov     

  
        

  
 18      

  
        

  

 

       

  
   odovzdanie stavby rok  2022     
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D. Dopad na rozpočet 

 
V prípade schválenia kúpy  PD a  súvisiacej činnosti (poskytovaných služieb, inžinierská činnosť, 
autorský dohľad) pre stavebnú akciu „Mestská  plaváreň v Ružomberku“ bude výdavok mesta 84 
tis.€. 

 

           

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      
         


