
Priloha č.1 k materiálu č. 10 MsZ                                            Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2022 ku dňu 31.12.2022

Por. 

č.
Názov akcie :

Schválené na 

rok 2022

Upravené 

v roku 

2022

Dôvod 

úpravy

Čerpanie k 

31.12.2022

ZoD v sume €, 

zhotoviteľ, práce 

naviac, úspora

Poznámka, stav a popis akcie

Akcie MESTO

1
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti :  ŽS – KU, ŽS – 

Zápalkáreň, KU – kruháč 
11 000

6 480 ZUZKIN s.r.o. 

Fa za RP ŽS-

Zápalkáreň

ZUZKIN, s.r.o. PSP je 

vypracované, bude treba aj 

RP na niektoré časti

 V realizácii, UR vydané, vysporiadanie pozemkov OPS. PSP ŽS - KU sa bude prepracovávať po 

vybavení pozemku na OPS. PSP ŽS - Zápalkáreň SP vydané. RP vypracovaný, podanie žiadosti 

na príspevok z fondov, dodávateľ je vysúťažený..  Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. 

Šulíkovú. IN ŽS-Zápal. 840 000 €, ŽS-KU cca 2mil. €

2 PD park železničná stanica 800 BALEK arch,s.r.o.

V realizácii, PD pre UR a SP dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry. 9 z 10 pozemkov 

je nevysporiadaných - v správe SPF. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podaniá žiadosť na 

vysporiadanie pozemkov, potom SP

3
PD Príprava dokumentácie na 1. etapu parkovacieho systému a grantu 

moderné technológie
8 000 0

Presun na 

oddel. Grantov
Akcia je na oddelení investícií zrušená a presunutá na oddelenie grantov

4 Systém parkovacích miest v Ružomberku   (1.etapa) 60 000 0
Presun na 

oddel. Grantov
Akcia je na oddelení investícií zrušená a presunutá na oddelenie grantov

5 Autobusové prístrešky pre MHD 12 000 0
Presun na 

oddel. Tech. 
Akcia je na oddelení investícií zrušená a presunutá na oddelenie tech. správy (OTS)

6 PD pre I. etapu cyklochodníkov 8 000
PD  pre oblasť  cyklodopravy vychádza  z cyklostrtégie. Pripraviť podklady pre VO na 

vypracovanie ŠTÚDIE

7 PD Strategický plán cyklodopravy v meste Ružomberok 1 046
Schválené na 

MsZ 9.2.2022
1 046 DPH Úrada DPH na slov. daň. úrade, lebo stratégiu spracovávala firme z ČR.

8 PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno 19 000 18 280 QVINZ s.r.o.
18 280 QVINZ s.r.o.,  

úspora 720
Zrealizované. DUR je vypracovaná

9
PD Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kľačno - 

Ružomberok
90 000

Pridané na MsZ 

29.6.2022 + 10000 

presun z č. 91

650 RKG s.r.o. 

geodetické zameranie, 

48 VS, 21 Orange

650 RKG s.r.o. geodetické 

zameranie

Vypracovanie DUR + PSP s R a VV. Prebiehali práce na vytýčení sietí a IGP predmetného územia 

(geologické vrty). Vedenie mesta potom túto akciu zastavilo. 

10
PD Investičný zámer a architektoniská štúdia na I. etapu hlavného 

námestia
20 000

Pridané na MsZ 

29.6.2022

11 PD Rozšírenie verejného vodovodu Hrabovo - Kalvária 10 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

DUR na rozširenie  verejného vodovodu - gravitačne z lokality Hrabovo na Kalváriu vrátane 

vodojemu

12 PD Rekonštrukcia výpustného zariadenia - vodná nádrž Hrabovo 10 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

13 Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC 30 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

28 651,72 INVEST RK 

s.r.o.
V Realizácii

14 PD Informačný systém na cintoríne v Ružomberku 5 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

SPOLU za akcie MESTO : 26 525,00

Akcie BIELY POTOK

15 PD rekonštrukcia cesty na Vlkolínec 31 000
ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 

21 600 RP = 30600 + 400 

na vyjadrovačky

V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom 

vyjadrovačky k UR.  V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. 

Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. 

(Pozemky vybavuje p.Alušic)

Predpoklad čerpania

204 846



16 PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolínec 4 870
17 Orange, 53,7 TS, 

96 SPP

ZUZKIN s.r.o. vypracoval 

štúdiu a PD pre ÚR. PSP 

bude treba objednať

Zmenená PD pre UR dodaná. El. prípojka po cudzích pozemkoch - treba súhlas SPF. ÚR vybavuje 

Antolová bez el. prípojky. Na elektriku sa použije elektrocentrála. ÚR je právoplatné, ale len na 

parkoviská. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov .

17 PD Verejné osvetlenie na  ul. Do Uhliska 2 500
oblasť novostavieb RD. Vypracovanie DUR. Najskôr treba previesť pozemky zo stavu 

"E" na stav "C" cez právne oddelenie.

18 PD Vodovod a kanalizácia pre kompostáreň 6 000
PD pre územné rozhodnutie. Pozemky vybavuje p. Alušic.PD sa bude spracovávať až 

po vybavení pozemkov pod cestou.

19 PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhliska - Biely Potok 3 800
53,75 TS, 96 SPP, 24 

Sl.tel., 17 Orange, 800 

Ing. Vieriková

800 Ing. Vieriková
 DUR-ka zrealizovaná. ÚR vydané a právoplatné. DUR-ka sa na základe nových 

požiadaviek Vod. Spoločnosti Ružomberok prepracovala a bude prebiehať nové ÚR.

20 PD Ihrisko  za MŠ B. Potok     6 000
4 020 ASB Projekt, 

Janiga Marek

4 020 ASB Projekt, Janiga 

Marek
PSP vypracovaný. Po zavkladovaní pozemkov na katastri bude prebiehať proces SP.

21 Plynová kotolňa MŠ Biely potok 68 000

88,6 VS, 37,2 Sl.tel, 

81,55 SSD, 34773,73 

1.Fa BECO, 15 

878,68 2.Fa BECO

52 100,6 BECO s.r.o. 

Žilina, 11 670,7 D. č.1 

BECO s.r.o.

Zrealizované

22 PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok 17 000

4 000 pridané na 

MsZ 29.6.2022 + 

13 00 presun z 

č.56

12 650 DE-CON s.r.o. 12 650 DE-CON s.r.o. PD je vypracovaná. 

SPOLU za akcie BIELY POTOK : 68 687,21

Akcie ČERNOVÁ

23 PD ÚR IS IBV Hríby 20 000 35 000
presun z 

chodníkov urnový 

háj

12 000 1.Fa rmk 

Architekti (p.Kalmar), 

20 970 2.Fa

ZoD 23 890 + 8 900 D.č.1 

= 32 790 rmk Architekti 

(p. Kalmar)

PD zrealizované. Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade- pozemkový 

odbor.Potom bude  proces UR.

24 Revitalizácia oddychový park Černová - I. etapa    4 000 110 000

plus 75 000 

schválrné na MsZ 

30.3.2022, plus 

16000 + 15000 

presun z č.28

181,02 VS, 81,55 SSD, 

124,8 Sl.tel., 57848,59 

1.Fa LSS s.r.o., 21 

029,42 2.Fa LSS s.r.o., 

30 210,26 3.Fa LSS s.r.o.

78 998,4 LSS s.r.o., 

30210,26 D. č.1 LSS s.r.o.
Zrealizované

25 PD Revitalizácia oddych. Park Černová                  350 1 250
 +900 presun z č. 

19

53,78 TS, 24 Sl. Tel., 

465 Fa A3UM, 670 

A3UM

465 A3UM - ing. Arch. 

Gromnica, 670 Ing. Arch. 

Gromnica

Prebiehol proces prepacovania PD na zlúčenie 2. a 3. etapy spolu do jednej etapy

26 Rekonštrukcia strechy KD Černová 16 100
mínus 900 

presun na č. 18

15 430,87 STAVPOČ 

s.r.o., 76,8 Has. 

prístroje

Zbytok na rok 2022 15430,87 

€ STAVPOČ s.r.o.

ZoD z roku 2021 73 066,57 € STAVPOČ. D.č. 1 rok 2022 9 659,14 €. Spolu 82 724,18 €. V roku 

2021 bolo vyfaktorované a zaplatené 67 294,84 € pre STAVPOČ.  Akcia je zrealizovaná

27 PD Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová 500
24 Sl. Tel., 53,78 TS, 36 

SPP, 17 Orange

PD je vypracovaná 500 € je na vyjadrovačky pre vybavenie UR a SP. Časť pozemkov je 

v správe SPF. PD bola prepracovanána PD pre ÚR. Prebieha proces vybavenia súhlasu 

SPF k pozemkom.

28  Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová 33 000 2 000
16 000 + 15 000 

presun na č.24
PD je vypracovaná po SP môžeme realizovať, ale bude nutné pridať financie.

29 PD Kuchyňa a WC pre kultúrny dom v Černovej 6 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

30 Rekonštrukcia komunikácie ul. Nová v Černovej 60 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022 + 30000 

presun z Poľnej

53 725,7  VS 

RUžomberok 

53 725,2 Objednávka na 

VSR 

 ZREALIZOVANÉ.  Toto je združená investícia s Vodárenskou spoločnosťou 

Ružomberok. 

SPOLU za akcie ČERNOVÁ : 212 842,57

139 170

230 850



Akcie HRBOLTOVÁ

31 Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová I.etapa 90 000 145 000

30 tis. Doplnené 

na MsZ 29.6.2022 

+ 15 000 presun z 

č. 73, +10 000 

presun z č.56

48 VS, 39,6 Sl.tel., 81,55 

SSD, 8 021,55 1.Fa 

GEVOS, 44782,09 2.Fa 

GEVOS s.r.o. 62,4 VS 

prípojka kanal., 

34239,31 3.Fa GEVOS 

s.r.o.,  27043,74 4.Fa 

GEVOS s.r.o, 5.-6. Fa 

18509,45 GEVOS s.r.o., 

123,6 Michtalík 

elektromer

GEVOS s.r.o. 88410,06, 

42 836 Dč.1 GEVOS s.r.o., 

1 349,89 D. č.2 GEVOS 

s.r.o., 123,6 Michtalík-  

montáž elektromera,                      

úspora 12 048,71

I. ETAPA je zrealizovaná. Bolo by vhodné zaradiť da IP 2023 II. Etapu.

SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ : 132 951,29

Akcie RYBÁRPOLE

32 PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská 3 000
Schválené na MsZ 

28.9.2022
1 762 IGEO s.r.o.

1 762 IGEO s.r.o. GP pre 

vyňatie

Prebiehlo zameranie komunikácie pre vyňatie pozemkov pod komunikáciu z lesného 

fondu, aby sme tam mohli spracovať PD pre ÚR.

33 Rekonštrukcia komunikácie Horská III 49 000 54 000

plus 13 000 

schválené na MsZ 

30.3.2022, 3000 

presun na č.32, 

5000 presun na č. 

36 097,74 Janex 

s.r.o., 12 351,11 D.č. 

1 Janex s.r.o.

36 097,74 Janex DS s.r.o., 

12 351,11 Dč.1 Janex DS 

s.r.o.

ZREALIZOVANÉ

34 PD Rekonštrukcia schodov Malé Tatry 1 900 úspora 1 900 Pre opravu schodov nebolo potrebné realizovať PD

35 Rekonštrukcia schodov Malé Tatry 50 000 50 000

13 500 presun na 

č. 35 a 61. +13 500 

schválené  na MsZ 

18.5.22

11 148 1.Fa ŠD-

STAVBY s.r.o., 1320 

2. Fa ŠD-STAVBY 

s.r.o.

11 148 ŠD-STAVBY s.r.o.,  

1 320 Dodatok ŠD-

STAVBY s.r.o.  úspora 37 

532

Najviac poškodené schody sú opravené - ZREALIZOVANÉ

36 PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Horská 3 000 0 Presun na OTS
Presun financií na oddelenie OTS Hrnčiar. Svietidlá sú vymenené v rámci údržky cez 

TS.  ZREALIZOVANÉ

37 PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Malé Tatry 3 000 0 Presun na OTS
Presun financií na oddelenie OTS Hrnčiar. Svietidlá budú vymenené v rámci údržky 

cez TS. ZREALIZOVANÉ

38 PD Prechod pre chodcov na ul. Silbigera 4 500
Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Texicom. PD sa spracuje až po vybavení 

pozemkov. 

39 PD Rekonštrukcia komunikácie v Texicome 8 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022 + 5000 

presun z č. 33

7 800 QVINZ s.r.o. 7 800 QVINZ s.r.o. PD zrealizovaná

40  Rekonštrukcia komunikácie v Texicome - I. etapa 27 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

SPOLU za akcie RYBÁRPOLE : 70 472,85

Akcie KLAČNO
41 Športový areál Klačno I.etapa 6 000

42 PD Športový areál Klačno 1 300 PD zrealizovaná vrátane Rozpočtu a VV.  ÚR je právoplatné. SP Právoplatné.

43 PD Parkovisko ul. Lesná 250 17 Orange, 24 Sl.tel. ZREALIZOVANÉ. SP je právolatné

44 PD Parkovisko Klačno ul. Veterná 222
24 Sl.Tel, 36 SPP, 53,78 

TS, 17 Orange, 30 Sl. 

Tel.

V realizácii.  ÚR právoplatné, prebieha proces SP SP.

45 PD Zateplenie pavilónu "F" ZŠ Kľačno 220 Na vyjadrovačky k SP. (IN z PD je 184 000 €)

148 400

145 000



46 Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie Veterná - Kľačno 49 000 55 500
6 500 presun z č. 

25

53 607,6 Cestné stavby - 

ZEDA s.r.o.

48 146,4 + D1 5461,2 = 

53607,6 Cestné stavby LM 

s.r.o., úspora 1 392

Zrealizované

47 Parkovisko ul. Kľačno 90 000 77 000
13 00 presun na 

č. 61

33,9 TS, 81,55 SSD, 92,4 

Sl.Tel., 48 Vod. Spol. 40 

334,45 1.Fa Moravia 

Consult LM s.r.o., 32 

910,7 Moravia Consult 

LM s.r.o. 2.Fa, 350 GP 

Muríňová

74 204,88 Morava 

Consult LM s.r.o.,             

350 € GP Muríňová,  

úspora 3 100

Zrealizované

48 PD Rekonštrukcia komunikácie a chodnika ul. Smreková 5 000 2 000
3 000 presun na 

č.63

1 500 Ing. OTTO 

Vladimír

1 500 Ing. OTTO Vladimír, 

úspora  500
Zrealizované

49 PD Rekonštrukcia chodníka ul. Kľačno 5 000 3 000
2 000 presun na 

č.63
1 950 Ing. Filip Qvizd

1 950 Ing. Filip Qvizd, 

úspora 1 050
Zrealizované

50 PD Chodník ZŠ Klačno - ul. Liptovská 3 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

51 Rekonštrukcia komunikácie a chodníka ul. Smreková 56 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022 + 6000 

presun

142,13 Orange, 32,4 

Sl.tel., 87,6 VS, 99,71 

SPP, 158,54 SSD, 1. Fa 

43 160,32 RILINE s.r.o, 

2. Fa 7 172,37 D.č.1 

RILINE sr.o

43 160,32 RILINE s.r.o, 7 

172,37 D.č.1 RILINE sr.o.,  

Šetrenie 4 888

Zrealizované

SPOLU za akcie KĽAČNO : 181 963,45

Akcie POLÍK

52 PD ÚR IS Malino Brdo 1 000
PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámimi vlastníkmi pozemkov pri ktorých je nie 

určený správca (napr. SPF)

53 PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami 300 17 orange Šetrenie 283 € ÚR právoplatné, SP vydané. ZREALIZOVANÉ

54 PD Rekonštrukcia wc a šatní MŠ Hrabovská cesta 2 000 1 000
1000 presun na 

č.42
PD zrealizovaná. Treba ohlásenie stavby ak sa bude akcia realizovať

55 PD Dolné parkovisko Hrabovská dolina 220 1 220
1000 presun z č. 

41

652 poplatok za 

vyňatie, 53,78 TS, 17 

Orange, 36 SPP

Zrealizované. ÚR je právoplatné

56 Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami 80 000 57 000

13 000 presun na 

č.22 PD Dom 

smútku B.P., 

10000 presun na 

č.31

48 VS, 18,86 TS, 81,22 

SSD, 31,2 Sl.tel., 

32361,34 1.Fa RILINE 

s.r.o., 5 189,13 2.Fa 

RILINE

32 361,34 + Dč.1 5189,13 

RILINE s.r.o.   Šetrenie 19 

269

Zrealizované

57 PD Bočná komunikácia ul. Hrabovská cesta 5 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022
PD pre ÚR + PSP + IČ pre ÚR a SP. Pozemky nie sú vo vlastníctve mesta

58 PD Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Š. Moyzesa 5 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

Poslanci musia hovoriť s občanmi o zrušení oplotených trávnatých a kvetinových 

plôch.

59 PD Rozšírenie parkovacích plôch ul. Žilinská cesta 4 500
Pridané na MsZ 

29.6.2022

Poslanci musia hovoriť s občanmi o zrušení kvetinových záhonov na výstavbu 

parkoviska.

60 PD Rekonštrukcia vodného zdroja studničku Hrabovská cesta 5 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

SPOLU za akcie POLÍK : 38 505,53

Akcie CENTRUM

61 Revitalizácia vnútroblok Madačova 110 000 123 000
13 000 presun z 

č.47

66 772,49 1.Fa Dopstav 

s.r.o., 500 Muríňová GP, 

50965,22 2.Fa Dopstav 

s.r.o., 1089,16 Svitko 

sadenie stromov

106 948,49 Dopstav s.r.o., 

500 Muríňová GP, 1089,96 

SVITKO s.r.o. stromky, 

10789,22  D.č.1 Dopstav 

s.r.o.

Zrealizované. 

204 492

80 020



62 PD Stojiská pre KO centrum  200
53,78 TS, 24 Sl. Tel., 36 

SPP, 17 Orange
Zrealizované. SP vydané a právoplatné

63 Stojiská pre KO centrum  6 800 11 800
5 000 presun z 

č.48 a 49

11 569,59 

INVESTSTAV s.r.o.

9 804,01 INVESTSTAV s.r.o., 1  

765,58 INVESTSTAV D.č.1
Zrealizované. 

64 PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom 5 000 Štúdia je vypracovaná

65  Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom 35 000

66 PD Revitalizácia pešej zóny - ul. Podhora Ružomberok (1. etapa) 10 000
UHA vypracuje architektonickú štúdiu na základe ktorej bude vyhlásené VO na 

projektanta.

67 Revitalizácia územia pri hlavnej pošte 10 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

Pošta realizuje bezbarierový prístup a bude potrebné zrealizovať revitalizáciu územia , kde je 

mestský pozemok.

SPOLU za akcie CENTRUM : 131 027,24

Akcie SATELITY

68 Revitalizácia územie Kalvárie 180 000 277 532
97 532 € doplnené 

zo zdroja 72c

81,55 SSD, 32,4 Sl.Tel., 

1.Fa DOPSTAV 76 

510,64, 2.Fa DOPSTAV 

40125,39 

120 636,03 Po D. č. 

1DOPSTAV, s.r.o.
Zrealizovaný je SO 02.1 Preložka lesnej cesty

69 PD modernizácia obrazovej techniky a ozvučenia domu smútku 1 000

70 PD ÚR IS IBV Dielec 4 560
53,78 TS, 17 Orange, 

24 Sl.Tel.
DUR zrealizovaná. 

71 PD Kolumbárium cintorín Ružomberok 4 500

72 PD Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku 500 úspora 500 PD zrealizovaná.

73 Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku I. etapa 46 000 16 000

15 000 presun na 

IBV Hríby a 15 000 

presun na č.31 

Dom Sm. 

Hrboltová

12 104,34 Morava 

Construct s.r.o.

12 104,34 Morava 

Construct s.r.o.   Úspora 3 

895,6

Zrealizované

74 PD Inžinierske siete IBV Dielec 60 000 PD pre staveb. povolenie

75 PD Bočná komunikácia na ul. Pod cintorínom 5 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

76 PD Parkovisko na ul. Pod cintorínom 5 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022
Parkovisko pri cintoríne a záhradkároch. DUR, PSP +IČ

77
PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová 

cesta
4 000

Pridané na MsZ 

29.6.2022

3 880 QVINZ s.r.o. 

(Ing. Vyparina)

3 880 QVINZ s.r.o. (Ing. 

Vyparina)
Zrealizované. PD na úrovni RP je vypracovaná.

SPOLU za akcie SATELITY : 136 829,03

Akcie PLAVISKO

78 PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov u.l Majere 5 270 53,78 TS 5 100 za PSP Ing. GOČ 
DUR zrealizovaná. Proces ÚR. (Odhad IN z DUR-ky je 489 000 € vedenie mesta rozhodlo, že sa 

pokračuje v procese ÚR a následne po vydaní ÚR bude spracovaný PSP)

79 PD Napojenie vykurovania mestskej plavárne v Ružomberku na CZT 400
53,78 TS, 24 Sl. Tel., 

144 Tech. Inš.,36 SPP 

k UR, 36 SPP k SP

UR vydané a právoplatné, SP vydané - ZREALIZOVANÉ

195 000

378 092



80 Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 1. časť 200 000 87 000
113 000 presun na 

2. časť

63 106,01 Janex DS 

s.r.o., 3 438,53 Janex 

s.r.o. D.č.1

63 106 Janex DS s.r.o., 3 

438,53 D. č.1 Janex DS 

s.r.o,. úspora 20 455

Zrealizované

81 Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 2. časť 113 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

77 948,64 Janex DS 

s.r.o, 4 099,42 D.č.1 

Janex DS s.r.o.

77 948,64 Janex DS s.r.o, 4 

099,42 D.č.1 Janex DS s.r.o., 

úspora 30 951,9

Zrealizované. Na jar 2023 sa bude siať tráva.

82  PD Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 1. časť 3 000 1 650 Ing. Filip Gvizd
1 650 Ing. Filip Gvizd, 

úspora 1350
PD je zrealizovaná pre časť 1 a 2.

SPOLU za akcie PLAVISKO : 150 624,20

Akcie BANIČNÉ

83 PD ÚR IS IBV Gejdák            (PD Inžinierske siete IBV Gejdák) 3 000 10 000
plus 7000 

presun z č.25

17 Orange, 8 258,2 GP 

Mičuda
8 258,2 GP Mičuda

Zrealizovaná štúdia na splaškovú kanalizáciu, vodovod a plynovod pre IVB Gejdák. PD  pre ÚR na 

inžinierske siete dodaný - Ing. arch. Goč. Prebieha proces ÚR a geometrák pre vyňatie pôdy 

pod cesty. GP je overený na katastri, prebiehajú činnosti s pozemkami.

84 PD Vybudovanie  parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolínec 1 750 1500 Ing. Vyparina 1500 Ing Vyparina DUR zrealizovaná. Treba urobiť UR, ale až potom ako p. Alušic vybavý pozemky

85 PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova                                                                                                                400 PD zrealizovaná. Predieha schvaľovací proces na nový prechod pre chodcov

86 PD Revitalizácia územia Zápalkáreň  2 250 Treba spracovať PSP +  Rozpočet. ÚR je vydané aj právoplatné.

87 Rozšírene parkovacích plôch I. Houdeka   2 000
780,12 SVITKO s.r.o. 

Stromky

780,12 SVITKO s.r.o. 

Stromky
Zrealizované

88 PD Inžinierske siete IBV Gejdák 60 000 PD pre staveb. povolenie

89 Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka 115 000 100 000

15 000 presun 

na č.90 Rek. 

Komun. 

I.Houdeka

62,4 Sl. Tel., 87,6 VS, 

97,58 Orange, 81,55 

SSD, 71459,42 1.Fa + 

15310,46 2.Fa Moravia 

Construct s.r.o., 

12442,2 Moravia D.č.1

86 769,88 Moravia 

Construct LM s.r.o, + Dč.1 

12 442,2 Moravia 

Construct s.r.o., úspora 

458

Zrealizované

90 PD  schody medzi ulicami Papiernícka a I. Houdeka 4 000 Právne oddel. Prevádza parcely zo stavu "E" do stavu "C" Až poto sa bude robiť PD

91 Rekonštrukcia komunikácie ul. I. Houdeka -  I.etapa 60 000

Pridané na MsZ 

29.6.2022, +15000 

presunuté z č. 89 a 

15000 presunuté z 

č.98 ul. Poľná, 

10000 presun na č. 

9

47 062,6 JANEX LM 

s.r.o.

47 062,6 JANEX LM s.r.o.                                                   

úspora 12 937,4
Zrealizované

SPOLU za akcie BANIČNÉ : 157 236,33

Akcie ROVEŇ

92 PD Nový chodník ul. Tatranská cesta 3 000
1 800 Ing. OTTO s.r.o. za 

PSP

DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR , ale najskôr vybaviť pozemok SPF a 

súkromný vlastník. Súhlas od súkromného vlastníka máme, SPF žiadosť podaná- 

čakáme.

93 PD Oplotenie areálu pre psov Roveň 200 17 Orange SP je vydané a právoplatné

94 Oplotenie areálu pre psov Roveň 14 000 16 600
Presun z č.96 a 

97

48 VS, 32,4 Sl.Tel., 81,55 

SSD, 11 630,57 1.Fa 

INVESTSTAV, 4002 2.Fa 

D.č.1 INVESTSTAV s.r.o.

11 630,57 INVESTSTAV 

s.r.o., 4 002 D.č.1 

INVESTSTAV s.r.o., 

úspora 805,74

Zrealizované

208 670

255 400



95 PD Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta 1 000 450 Ing. GOČ
450 Ing. GOČ, úspora 

550
Prepracovanie PD v zmysle požiadavky vedúcej školstva p. Lokajovej. ZREALIZOVANÉ

96 PD Rekonštrukcia pavilónu "D" MŠ ul. Za dráhou 2 000 200
1800 presun na 

č.94
úspora 200 PD zrealizovaná. SP platné.

97 PD Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná 1 000 200
800 presun na 

č.94
úspora 200 PD je prepacovaná

98  Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná 290 000 245 000

30000 presun na 

č.30 ul. Nová 

Černová, 15000 

presun na č.90 

Komun. I.Houdeka

97,58 Orange, 87,6 VS, 

33,13 TS, 122,4 Sl.Tel., 

312,53 SSD, 79 934,81 

1.Fa JANEX ML s.r.o., 

102 025,84 2. Fa Janex 

s.r.o, 2524,51 3.Fa 

Janex s.r.o., 8477,11 

4.Fa Janex s.r.o.

184 485,16 JANEX ML 

s.r.o., 8 477,11 D.č.1 

JANEX s.r.o.,              

úspora 51 384,49

Zrealizované, chýba doplniť vodorovné a zvislé značenie, ktoré sa bude realizovať na jar 2023

99 Rekonštrukcia pavilónu "D" MŠ ul. Za dráhou 230 000 300 000
plus 70 0000 

schválené na MsZ 

9.2.2022

108 723,4 1.Fa INVEST 

RK,                108 046,87 

2.Fa INVEST RK s.r.o., 

62.589,17 3. Fa, 9357,1 

4. Fa INVEST RK

278 228,64 INVEST RK 

s.r.o., 10 487,93 D. č.1 

INVEST RK,             úspora 

11 283,43

Zrealizované

100 PD Oplotenie areálu ZŠ Bystrická cesta 4 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

101 PD Rekonštrukcia chodníka ul. Za dráhou 7 - 18 3 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022
1 650 Ing. Otto s.r.o.

1 650 Ing. Otto s.r.o., 

úspora 1 350
Zrealizované

102 PD Nové parkoviská na ul. Za dráhou 10 000
Pridané na MsZ 

29.6.2022

SPOLU za akcie ROVEŇ : 500 243,57

SPOLU : 1 807 908,27

Vypracoval :   Milan Ondrejka 

    - Zrealizované akcie

    - Akcie v realizácii

    - Akcie presunuté na iné oddelenie

582 200

2 772 140


