
Harmonogram prác - IS IBV GEJDÁK

realizuje 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.

1 Územné rozhodnutie Mesto

2 DSP Inžinierske siete, cesty a plochy a IS Mesto obj dod vyd SP

3 DSP Inžinierske siete VV VK VSR a.s. obj dod vyd SP

4 RP Cesty a plochy, Preložka 22 kV Mesto obj dod

5 Verejné obstarávanie Cesty a Preložka 22kV Mesto

6 Výstavba Cesty a Preložka 22kV 1.Časť Mesto

7 Výstavba Inžinierske siete VV VK VSR a.s.
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