Harmonogram prac - IS IBV Dielec 2023 2024
realizuje |31.5. (30.6. |31.7. (31.8. |30.9. (31.10.]30.11.(31.12.|31.1. (28.2. |31.3. (30.4. |31.5. (30.6. |31.7. (31.8. |30.9. ([31.10.|30.11. 31.12.
1|Uzemné rozhodnutie nie je potrebné Mesto
2|DSP InZinierske siete, cesty a plochy a ostatné IS Mesto
3|DSP InZinierske siete VV VK VSR a.s.
4[RP Cesty a plochy, Prelozka 22 kV Mesto
5|Verejné obstaravanie Cesty a Prelozka 22kV Mesto
6|Vystavba Cesty a Prelozka 22kV 1.Cast Mesto
7|Vystavba InZinierske siete VV VK VSR a.s.




