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1. Identifikácia žiadateľa

00315737IČO:Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský
úrad)

Štát: SlovenskoSídlo: Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1,
03401

00315737Hlavný identifikátor (IČO):Obchodné meno / názov: Mesto Ružomberok

IČZ: 1000783806DIČ: 2021339265

IČ DPH / VAT: SK2021339265Platiteľ DPH: Áno

podľa §7Platiteľ DPH podľa paragrafu:

Meno a priezvisko štatutára: JUDr. Ľubomír Kubáň

Štatutárny orgán

Identifikácia partnera
Nevzťahuje sa

2.

Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za
realizáciu projektu

3.

Nezaevidované

4. Komunikácia vo veci žiadosti

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

Ing. Richard Makovický Baničné 870/8, 03401 Ružomberok makovicky@ruzomberok.sk 0917350472

00315737Identifikátor (IČO):MESTO RUŽOMBEROKSubjekt:

Identifikácia projektu
Bytové domy ul. Žigmunda SilbigeraNázov projektu:

5.

Bytové domy ul. Žigmunda SilbigeraAkronym:

Kód ŽoNFP: NFP401406B529
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Výzva: PSK-UV-009-2024-DV-EFRR - Výzva pre zlepšenie podmienok bývania v obciach z Atlasu rómskych komunít

NACE projektu: Výstavba obytných budov

Kategórie regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Veľkosť podniku žiadateľa: 51-250

NieProjekt s relevanciou k
Udržateľnému mestskému
rozvoju:

ÁnoProjekt so špecifickým určením
pre MRK:

Program / Priorita / Špecifický cieľ / Opatrenie

401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

401406 - 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít

401406R403 - RSO4.3 Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunít, domácností s nízkym príjmom a
znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych
služieb (EFRR)401406R40300 - 401406R40300

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ: 401406R403 - RSO4.3 Podpora sociálno-ekonomického začlenenia
marginalizovaných komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených
skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií
vrátane bývania a sociálnych služieb (EFRR)

Kategória regiónov:

Oblasť intervencie: 154 - Opatrenia na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a zamestnaniu pre
marginalizované skupiny, napríklad pre Rómov, a podpora ich sociálneho
začlenenia

Menej rozvinutý región

Forma podpory: 01 - Grant Menej rozvinutý región

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie Menej rozvinutý región

Hospodárska činnosť: 23 - Sociálna pomoc, komunitné, sociálne a osobné služby Menej rozvinutý región

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny Menej rozvinutý región

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre
morské oblasti

Menej rozvinutý región

Projektový zámer IUS a Stratégia IUS

P.č. Štát Región
(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(LAU 1)

Obec
(LAU 2)

Kategória regiónov

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Ružomberok Ružomberok1. MRR - Menej
rozvinutý región

Stavba bude zrealizová na parcele KN-C 16501/4, k.ú. Ružomberok, vedenej na LV. 4101.Poznámka k miestu realizácie č. 1:

6. Miesto realizácie projektu
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Popis projektu
Stručný popis projektu:

Zámerom mesta je v rámci predloženého projektu nájpmného bývania (aj) pre MRK realizovať zo žiadaného NFP výstavbu dvoch nových bytových domov/budov,
každá budova s 18-mi bytovými jednotkami (spolu 36 b.j.). Mesto v uvedených bytoch zabezpečí činnosť asistentov bývania. Realizáciou predloženého projektu
žiadateľ vytvorí podmienky pre zabezpečenie bývania najviac sociálne vylúčeným obyvateľom (vrátane MRK) a ich motivovanie k snahe o prechod do vyššieho
stupňa bývania. Vymedzené ciele sú merateľné prostredníctvom vybraných ukazovateľov. Miestom realizácie predloženého projektu je mesto Ružomberok (NUTS
V) v okrese Ružomberok (NUTS IV) v Žilinskom kraji (NUTS III). Konkrétne sa jedná o lokalitu ulice Ž. Silbigera, v rámci ktorej mesto plánuje realizovať investičný
zámer výstavby 2 nájomných bytových domov nájomného bývania. Harmonogram časovej realizácie hlavnej aktivity projektu v členení na jednotlivé podaktivity je:
•  Vypracovanie systému nájomného bývania 
• Stavebné práce a nákup vybavenia
• Poskytovanie sprievodnej sociálnej služby 
Žiadateľ v kontexte úspešnej realizácie projektu dosiahne nasledovné merateľné ukazovatele:
•  Počet obyvateľov, ktorým sa zlepšili podmienky bývania  = 90, z toho bude minimálne 30 % z MRK
• Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania = 36

7.

7.1  Účel projektu a jeho očakávané výsledky

Účelom projektu výstavby bytových domov na ulici Žigminda Silbilgera je zlepšiť podmienky bývania sociálne a inak znevýhodnených skupín obyvateľov mesta
Ružomberok , s dôrazom na obyvateľov z  MRK, prostredníctvom výstavby vyhovujúcich foriem bývania.
V dôsledku aktivít tejto výzvy:
- sa umožní komplexný rozvoj obce a osídlenia prostredníctvom investícií z EFRR a aktivít z ESF+; vybudovaním 36 bytových jednotiek. Tie budú zaradené do
sytému sociálneho nájomného bývania mesta Ružomberok.
- domácnostiam MRK sa zlepšia štandardy hygieny bývania. V sociálnych bytoch nájde ubytovanie 90 osôb zo socialne slabších vrstiev obyvateľstva. Z toho bude
minimálne 30 % nájomcov z MRK.

7.2  Popis východiskovej situácie

Východisková situácia Žiadateľ (Mesto Ružomberok) sa nachádza v strednej časti Slovenskej republiky v Žilinskom kraji v okrese Ružomberok. Prvá zmienka o
meste pochádza z roku 1233. Mesto leží v Podtatranskej kotline v nadmorskej výške 535 m (ŠÚ SR, 2018). Ružomberok je od roku 1996 okresným mestom v rámci
Žilinského samosprávneho kraja. Mesto má tieto mestské časti: Hrboltová, Biely Potok, Černová a Vlkolínec, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO. V roku 2023 malo v meste trvalý pobyt 26 548 obyvateľov. Rozloha mesta je 12 671,5 ha, hustota obyvateľstva bola v sledovanom roku
209,5 obyv./km2.  V nadväznosti na aktualizovaný  Atlas rómskych komunít (2019) je podiel rómskych obyvateľov v intervale 1%-10% (počet obyvateľov MRK
zhruba 500). Reálne je dnes toto číslo asi dvojnásobné. Jednou z priorít žiadateľa je dlhodobé riešenie koncepcie rozvoja bytovej politiky mesta a to aj
s prihliadnutím na fakt, že financovanie výstavby bytov výhradne z rozpočtu mesta sa ukázalo ako nemožné - bez pomoci štátnych prostriedkov pre tento sektor
by bola bytová politika mesta nerealizovateľná. Vzhľadom na aktuálny počet znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabšie skupiny, najmä čo sa týka
obyvateľov MRK, ktoré si vzhľadom na svoju ekonomickú a sociálnu situáciu nevedia, resp. nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením, plánuje žiadateľ
realizovať projekt nájomného bývania. Systém nájomného bývania  v podmienkach žiadateľa bude predstavovať vertikálnu viacstupňovú sústavu bývania formou
nájomného bývania, od najnižšieho stupňa bývania, cez vyššie stupne bývania, ktorého výstupom bude vlastné samostatné bývanie, pričom celý proces bývania
je sprevádzaný sociálnou prácou s cieľom „naučiť“ členov domácnosti samostatne bývať.
Mesto Ružomberok má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je zverejnený na https://www.ruzomberok.sk/dokumenty-
mesta/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja. 
  Žiadateľ definuje nájomné bývanie ako bývanie pre skupiny obyvateľov, ktoré z rôznych dôvodov (príjmových, zdravotných, vekových či iných) nie sú schopné
zabezpečiť si bývanie v rámci vlastných možností. V rámci obyvateľstva sa jedná o skupiny osôb so špecifickými nárokmi na bývanie, ktoré sú dané buď
sociálnymi podmienkami (nedostatočný príjem), fyzickým stavom (telesným, psychickým stavom), alebo neschopnosťou sa prispôsobiť prostrediu. Patria sem tiež
príslušníci MRK komunity. Povinnosťou mesta je vytvárať vhodné podmienky na bývanie a v súlade so zákonom o sociálnych službách poskytovať sociálnu
pomoc občanom - riešiť bývanie v nepriaznivých sociálnych situáciách resp. krízových sociálnych situáciách. Pre zabezpečenie týchto úloh môže mesto
zabezpečiť tzv. vhodné bývanie v nájomných bytoch, ale aj v iných budovách určených na bývanie. V súčasnosti má žiadateľ k dispozícii existujúce byty nižšieho
štandardu v počte 175. Zámerom mesta je v rámci pripravovaného projektu nájomného bývania (aj) pre MRK realizovať zo žiadaného NFP výstavbu dvoch nových
bytových domov/budov, každá budova s 18-mi bytovými jednotkami (spolu 36 b.j.). Systém nájomného bývania bude mesto realizovať  výstavbou nájomných
bytov  a nájomných bytov mesta (výstup) bude vytvorený lokálny systém bývania s prvkami dostupného bývania. Zároveň mesto v predmetných bytovkách
zabezpečí činnosť asistentov bývania.
Miestom realizácie predloženého projektu je mesto Ružomberok (NUTS V) v okrese Ružomberok (NUTS IV) v Žilinskom kraji (NUTS III). Konkrétne sa jedná o
lokalitu ulice Ž. Silbigera, v rámci ktorej mesto plánuje realizovať investičný zámer výstavby 2 nájomných bytových domov. Ten sa následne stane
súčasťou  lokálneho systému bývania s prvkami dostupného bývania.
Detailný popis miesta realizácie projektu - Adresa: Ž. Silbigera, 03401, Ružomberok; Mestská časť: Rybárpole; Katastrálne územie: Ružomberok (853801), obec
Ružomberok; Čísla dotknutých parciel: KN C 16501/4. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. Všetky zmenou dotknuté parcely sú v katastri
nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvoria a sú vo vlastníctve navrhovateľa. V ÚPN Mesta Ružomberok sú tieto plochy funkčne zadefinované ako
plochy B3 – obytné plochy – bytové domy do 4 podlaží vrátane podkrovia. Údaje o komunite MRK V Ružomberku žije 26548 (údaj za rok 2023) z toho je zhruba
900 osôb je MRK komunita. Väčšina klientov žije v mestských nájomných bytových domoch, v ubytovniach a iných podnájmoch. Minimálna časť klientov žije v
starých opustených domoch, garážach a unimo bunkách. Z údajov Bytového podniku mesta  Ružomberok vyplýva, že v nájomných bytoch žije 201 dopelých /
Muži - 80, Ženy -121 / a 231 detí z MRK. V ubytovniach žije 107 dospelých / Muži - 56, Ženy - 51 / a 85 detí. Úvedené údaje sú odhad, na základe analýzy priezvisk
nájomcov, typických v MRK. Z našej cieľovej skupiny žije 31 klientov v preľudnených bytoch.  Percento zamestnaných a nezamestnaných našich klientov: 29,95%
zamestnaných, 70,04% nezamestnaných . Hlavný zamestnávatelia sú: Technické služby Ružomberok, H3O s. r.o., Kia ZA, DK Bourbon Automotive Plastics, Elcop.
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Obchodné reťazce Kaufland, Lidl, Tesco, Enrico a pod
Bariéry na trh práce sú: nízke vzdelanie ľudí z cieľovej skupiny, nedostatočná prax, zdravotné problémy, viacdetné matky, exekúcie, nedostatočné pracovné návyky,
nízka mzda, závislosti, nedostatok vhodných pracovných miest v meste Ružomberok. Priemerný príjem zamestnaných je vo výške minimálnej mzdy a
nezamestnaných je vo výške štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi.
Problémy v prístupe ku vzdelaniu: nízky záujem a podpora rodičov o vzdelávanie svojich detí (rodičia nepomáhajú deťom s učením a úlohami), nevytváranie
vhodných podmienok na prípravu na vyučovanie, podporovanie detí v záškoláctve, nízka motivácia k vzdelaniu, nedostatok finančných prostriedkov na
zabezpečenie potrebných pomôcok na vyučovanie.
Najhlavnejšie problémy komunity: nedostatok finančných prostriedkov, nízka vzdelanostná úroveň s tým súvisiaca nezamestnanosť, nízke hygienické návyky s
čim súvisia zdravotné problémy, úžera v komunitách, nezáujem rodičov o výchovu deti a vzdelávanie detí - záškoláctvo, nedostatok bytov dostupných pre MRK,
užívanie návykových a omamných látok, nedostatok sociálnych návykov, viac početnosť rodín, žiadna autorita v komunite (líder, vodca, reprezentant, hovorca ...).
Potrebné riešenia sociálnej situácie v meste vyplývajúce z identifikovaných problémov:
- Podporiť a rozvíjať terénnu sociálnu prácu zo strany mesta,
- Iniciovať zriadenie zariadenia núdzového bývania pre matky s deťmi a ďalšie skupiny sociálne odkázaných obyvateľov,
- Zriadiť domov sociálnych služieb a domov dôchodcov
- Podporovať komunitnú sociálnu prácu formou komunitných centier, resp. zabezpečenie vhodných priestorov pre výkon KC
- Podporovať NO a OZ vykonávajúce prospešnú sociálnu činnosť
- Podporovať zriadenie centra sociálne zdravotných a sociálne právnych služieb,
- Odstraňovať, minimalizovať v meste bariéry pre telesne, zrakovo, sluchovo a inak postihnutých.
- Realizovať prevenciu pred rôznymi sociálno-patologickými javmi,
- Vybudovať/nadobudnúť malometrážne a nízko štandardné nájomné byty,
- Rekonštruovať, modernizovať a rozšíriť kapacity ubytovní pre sociálne slabých.
Terénna sociálna služba krízovej intervencie Žiadateľ na území mesta monitoruje cca 900 osôb MRK (jedná sa tak o rómskych ako aj o nerómskych obyvateľov).
Väčšina MRK obyvateľov žije v mestských nájomných bytových domoch, v ubytovniach, v podnájmoch. Minimálna časť MRK obyvateľov žije v starých opustených
domoch garážach a unimobunkách a mestom útulku pre ľudí bez prístrešia. Z celkového počtu cca 10% žije v preľudnených bytoch. (1 izba cca 5-6 ľudí ). Mesto
má 6 segregovaných oblasti v ktorých sa zdržiavajú MRK ako sme už vyššie uviedli. Keďže väčšina MRK žije v mestských bytoch a ubytovniach majú
zabezpečenú kanalizáciu, vodu, elektrinu, kúrenia, osvetlenie a prístupové cesty. Byty majú zabezpečené nižším štandardom a starším darovaným nábytkom a
niektoré domácnosti si vykurujú byt pecou na pevné palivo na kt. si zároveň pripravujú jedlo. Niektoré byty a ubytovne sú vybavené centrálnym kúrením. Všetci
MRK obyvatelia majú prístup k službám v meste Ružomberok (školstvo, zdravotníctvo, doprava, úrady, obchody, kultúrne podujatia apod.). Demografia MRK - V
rámci Ružomberka monitorujeme cca 900 osôb MRK. Z toho evidujeme 451 dospelých občanov z toho je cca 100 seniorov čiže 351 občanov máme v
produktívnom veku. Z celkového počtu 900 MRK osôb evidujeme 449 detí zo sociálne slabšieho respektíve znevýhodneného prostredia. V meste Ružomberok
funguje Rómska poriadková hliadka od februára 2024. Poriadkovú hliadku vykonávajú 3 pracovníci z Rómskej komunity. Podľa prieskumu potrieb ľudí zažívajúcich
chudobu a podľa miestneho zisťovania kvality bývania týchto osôb a rodín bolo zistené, že jednotlivci a rodiny sa nachádzajú v prostredí, ktoré je vo väčšej miere
zahustené ľuďmi zažívajúcimi chudobu a je potrebné vytvoriť (rozšíriť) možnosti vyššieho stupňa bývania odstupňovaného práve snahou vymaniť sa z chudoby za
predpokladu splnenia podmienok stanovených týmto prestupným bývaním a podmienok pridelenia nájomného bytu podľa interných predpisov Mesta
Ružomberok. Existujúca sociálna infraštruktúra Nízko-prahové  centrum pre deti a rodinu: Áno; Integračné centrum: Nie; Komunitné centrum: Áno; Ubytovňa: Áno;
Zariadenie núdzového bývania: Nie; Nocľaháreň: Nie; Útulok: Áno; Domov „na pol ceste“: Áno; Stredisko osobnej hygieny: Áno; Práčovňa: Áno; Opatrovateľská
služba: Áno. Súlad projektu s princípmi 3D (desegregácia, degetoizácia, destigmatizácia) • Percentuálny podiel obyvateľov MRK žijúcich v mestských/obecných
nájomných bytoch, ubytovacích zariadeniach poskytujúcich pobytové služby v nesegregovaných lokalitách: – Celkový aktuálny počet 1259 nájomníkov býva v 539
nájomných bytoch a 74 izbách v ubytovaniach, pričom z tohto celkového počtu nájomníkov je 43 % MRK. • Počet obyvateľov MRK, ktorí sú prijímateľmi služieb v
oblasti bývania, a ktorí sú klientmi mesta a bývajú v mestskom nájomnom byte, resp. zariadení určenom na bývanie v pomere s celkovým počtom obyvateľov, ktorí
sú prijímateľmi služieb v oblasti bývania, a ktorí sú klientmi mesta a bývajú mestskom nájomnom byte, resp. zariadení určenom na bývanie v nesegregovaných
lokalitách: – Mesto aktuálne eviduje 624 osôb - obyvateľov MRK v nájomných bytoch a ubytovniach. • Aktuálna situácia poskytovania sociálnych služieb v meste:
– Mesto poskytuje/zabezpečuje sociálne služby terénnou, ambulantnou a pobytovou formou. Vypracúva koncepčné, strategické a záväzné dokumenty pre
sociálnu a bytovú problematiku. Zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov zameraných na rozvoj sociálnych služieb. Mesto poskytuje sociálne
služby: v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, (3 zamestnanci); Terénnej sociálnej práce (2 zamestnanci); Výdajňa potravinovej banky Slniečko –
výdaj potravín tesne pre skončením exspirácie; Opatrovateľskú službu (75 opatrovateliek a 4 klientov); Prostredníctvom koordinátorov zabezpečuje aktivačné
práce v rámci menších obecných služieb (MOS); Vykonáva sociálnu pomoc, sociálne poradenstvo a ostatné sociálne činnosti v priamom v kontakte s občanmi
mesta; Mestské nájomné byty, ubytovne, útulok pre občanov bez prístrešia. • Identifikácia potrieb (problémov) skupín, v prospech ktorých je projekt realizovaný: –
Aktuálne identifikované potreby: Potreba bývania, zamestnania, vzdelávania; Nedostupnosť bytov v meste, drahé prenájmy pre nízkopríjmové a viacpočetné rodiny
MRK; Zvýšením počtu nájomných bytov vytvoriť priestor na osamostatnenie sa mladých rodín; Zamerať sa aj na kvalitu bývania (kvalita použitých stavebných
materiálov- ako predchádzanie vzniku plesní a šetrenie energiami- izolácie, zateplenie, veľkosť bytov, dispozičné riešenie, okolie bytovky a možnosti aktívneho
trávenia voľného času (detské ihrisko, lavičky na oddych,....); Po realizácii stavby a odovzdávaní bytov určiť správcu bytovky.
Rodiny, ktoré si plnia občianske povinnosti, uhrádzajú platby za bývanie, nemajú nedoplatky na nájomnom radi by uvítali nové a väčšie bývanie – systém
nájomného bývania, napr. z mestskej ubytovne do väčšieho bytu, osamostatnenie sa mladých rodín od rodičov.  Realizáciou projektu nájomnéh bývania  mesto
Ružomberok vytvorí predpoklady na poskytnutie bývania  podľa splnenia jednotlivých podmienok pri posudzovaní žiadosti. Základnými podmienkami je príjem
žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, ďalej splnenie záväzkov voči mestu a spoločnostiam zriadeným mestom a splnenie iných podmienok špecifikovaných
v podmienkach postupu pridelenia nájomného bývania.  Vytvorí  sa systém  sociálneho bývania. Systému nájomného bývania bude pozostávať z existujúceho
systému bývania ubytovní na Bystrickej ceste 3 (kapacita 14 izieb) a S.Viatora 12 (kapacita 21 izieb),  ktoré slúžia ako ubytovacie miestnosti so spoločnými
sociálnymi zariadeniami a na Štiavnickej 186 (kapacita 36 izieb), kde izba je vybavená aj s WC a sprchou. Okrem tohto nízkoštandardu budú zaradené byty IV.
kategórie, ktoré sa nachádzajú na Textilnej ulici 4,5,6 v počte 15 bytových jednotiek, Textilnej ulici 7,8,9 v počte 21 bytových a Malé domky 6, (1 dvojizbový byt)
Ružomberok. Pre system najomneho bývania bude slúžiť 74 izieb na ubytovanie a 37 bytových jednotiek. Mesto okrem týchto ubytovní disponuje aj zariadením
útulku (kapacita 15 osôb). Dalšie kapacity  nájomného bývania bude pozostávať z bytov zaradených v 2 kategórii: na Ul. Textilná 24 bytov , na Ul. Rybálpolská 4
byty a na ulici Považská 14 to bude 21 bytov. Do tohoto  bývania budú zaradené aj dva nové nájomné domy po 18 bytových jednotiek - novostavby, ktoré má
záujem mesto Ružomberok stavať z podporných zdrojov predmetnej výzvy . Jedná sa o dve rovnaké bytovky, každá bude mať dva vchody, tri podlažia a spolu 36
bytových jednotiek s max. plochou 60 m2 každá. Výstup zo systému = Jedná sa o existujúce nájomné bývanie tvoria byty I. kategórie (bytový fond  mesta). Jedná
so o bytové domy na uliciach Bystrická cesta 2 B, Liptovská 16-4, Klačno 11-19, Zarevúca 20, Hollého 11-17, Za dráhou 6, 6a-6c. Tiež tu patria byty na Ul.
Rybárpolská 12-15, a Bystrická 3 nadstavba. Vyššie uvedené typy nájomného bývania ešte dopĺňa voľný trh, ktorý je  nezávislý od iniciatív a bytovej politiky
samosprávy, ale môže byť vnímaný ako ďalší výstupný bod do siete nájomného mestského bývania. Jedná sa o voľný trh s bytmi v rámci vlastníckych vzťahov
predávajúceho, realitný trh - či už sa týka predaj/kúpa bytovej jednotky alebo samostatného bývania v rodinnom dome.  Uvedené prepojenie  modelu a bytovej
politiky mesta ako aj voľný trh vytvára v meste Ružomberok možnosti bývania v rôznych typoch a štandardoch, prispôsobených k finančným možnostiam
oprávnených a posudzovaných osôb.  Obmedzenie výskytu stigmatizovaného správania v oblasti bývania:   Zabezpečenie práce s majoritou s cieľom oslabenia
predsudkov voči MRK: – Práca s majoritou bude zabezpečená skvalitnením služby pomocou odborných zamestnancov mesta,  TSP, dobrovoľníkov, OZ, Nadácií,
charitatívnych organizácii, cirkevných spoločenstiev a to v oblastiach ako napr.: Pomoc so zabezpečením vhodného bývania, zabezpečenie nájomného bývania,
vytvorením priestoru na osamostatnenie sa mladým rodinám; Pomoc so zabezpečením vhodného zamestnania; Pomoc a motivácia  k získaniu vzdelania MRK;
Motivácia k udržiavaniu dobrých susedských vzťahov; Učenie pomoci k svojpomoci; Učenie k šetrnému zaobchádzaniu s majetkom; Učenie k osvojovaniu 
poriadku a čistoty v spoločných priestoroch a okolí bytovky; Pomoc zo strany mesta – Podpora rómskeho festivalu, podpora  ROMADAY, ) a pomoc
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zo strany materského centra a komunitných centier. Pri realizácii stavby bude kladený dôraz aj na kvalitu bývania (kvalita použitých stavebných materiálov - ako
predchádzanie vzniku plesní a šetrenie energiami, zateplenie, veľkosť bytov, dispozičné riešenie, okolie bytovky a možnosti aktívneho trávenia voľného času
(detské ihrisko, lavičky na oddych,....) Po realizácii stavby  a odovzdávaní bytov bude určený domovník, ako je to v iných bytovkách. • Vplyv Systému bývania na
getoizáciu MRK v obci a zabezpečenie prístupu k bežnej občianskej vybavenosti: – Prístup k občianskej vybavenosti je dobre zabezpečený, v blízkosti
plánovaných bytoviek je autobusová zastávka MAD, železničná stanica vzdialená cca 5 minút pešo, ako aj obchod s potravinami, vzdialenosť do centra mesta 10
minút,  dobrá dostupnosť k celkovej občianskej vybavenosti ( školy, úrady, zdravotnícke zariadenia a pod.), v blízkosti je areál firiem čiže reálny prístup
k zamestnaniu. 
Žiadateľ vyhlasuje, že predložená projektová dokumentácia je kompletná a je zhodná s projektovou dokumentáciou , ktorá bola overená v rámci príslušného
povoľovacieho procesu v zmysle zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní.
 
Žiadateľ vyhlasuje, že aktivita projektu v predloženej ŽoNFP bola súčasťou už schválenej ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu, došlo k uzavretiu zmluvy o NFP
avšak projekt bol ukončený bez čerpania NFP.
 
 
Žiadateľ vyhlasuje, že predkladaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) je v súlade so Stratégiou rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku
2030 (ďalej len „Stratégia Rómov do 2030“) a jej Akčným plánom pre prioritnú oblasť Bývanie. V rámci tohto súladu projekt zohľadňuje a implementuje nasledovné
ciele a opatrenia:

1. Zlepšenie prístupu marginalizovaných rómskych komunít k štandardnému bývaniu
Projekt sa zameriava na zlepšenie bývania osôb z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie alebo
legalizácie obytných objektov, ktoré spĺňajú hygienické, technické a právne normy.

2. Odstraňovanie segregácie a podpora desegregácie v oblasti bývania
Projekt neprispieva k priestorovej segregácii obyvateľov MRK, ale aktívne podporuje riešenia vedúce k ich integrácii do širšieho sociálneho a
urbánneho prostredia, v súlade s princípmi desegregácie a inklúzie.

3. Zabezpečenie technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti
V rámci projektu je riešené aj napojenie obytných objektov na základnú technickú infraštruktúru (voda, kanalizácia, elektrina, komunikácie), čo
prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov MRK a ich sociálnej integrácii.

4. Podpora participácie a komunitného rozvoja
Do prípravy a implementácie projektu boli alebo budú zapojené samotné komunity, ktorých sa projekt týka. Projekt je v súlade s princípom
participácie, čo je jeden z kľúčových pilierov stratégie Rómov do 2030.

5. Podpora dostupnosti bývania a predchádzanie bezdomovectvu
Projekt zohľadňuje opatrenia zamerané na dostupnosť bývania pre zraniteľné skupiny a na prevenciu sociálneho vylúčenia spôsobeného stratou
bývania alebo bývaním v nevyhovujúcich podmienkach.

6. Zohľadnenie rodových aspektov a potreby zraniteľných skupín
Pri návrhu riešení v oblasti bývania projekt reflektuje potreby rodín s deťmi, osamelých rodičov, seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením.

Týmto spôsobom žiadateľ zabezpečuje, že projekt je plne v súlade nielen so zákonnými požiadavkami, ale aj s národnou stratégiou na podporu rovnosti, inklúzie a
participácie rómskej menšiny, pričom rešpektuje a podporuje základné práva všetkých zúčastnených osôb.
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7.3  Spôsob realizácie aktivít projektu

Zameranie projektu Hlavným cieľom projektu je  poskytnúť prístup marginalizovaným rómskym komunitám k zlepšeným podmienkam bývania v meste
Ružomberok. Konkrétne sa jedná o investičný zámer výstavby 2 nájomných bytových domov 2. stupňa nájomného bývania (každá budova s 18-mi bytovými
jednotkami - spolu 36 b.j.) v lokalite ulice Ž. Silbigera v meste žiadateľa. Následne sa tieto BJ stanú súčasťou  lokálneho systému bývania s prvkami nájomného
bývania. Špecifickými cieľmi predloženého projektu sú:
• Výstavba nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;
• Rozšírenie kapacity systému nájomného bývania v meste;
• Podpora prístupu znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, najmä čo sa týka obyvateľov MRK, k nájomnému bývaniu
• Zvýšenie počtu domácností a obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania
; • Posilnenie kapacity novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania;
• Podpora technickej vybavenosti mesta s prítomnosťou MRK. Realizáciou predloženého projektu žiadateľ vytvorí podmienky pre zabezpečenie bývania najviac
sociálne vylúčeným obyvateľom (vrátane MRK) Vymedzené ciele sú merateľné prostredníctvom vybraných ukazovateľov. Ciele projektu sú v súlade s výzvou.
Bytové budovy, ktoré sa nadobudnú z NFP budú spĺňať minimálne technické požiadavky a priestorové požiadavky pre  bývanie. Predmetný projekt sa stane
súčasťou systému nájomného bývania.  Minimálne 30% podporených bytových jednotiek z NFP bude určených pre obyvateľov MRK. K ukončeniu realizácie
hlavnej aktivity projektu žiadateľ deklaruje uzavretie minimálne 50% platných nájomných zmlúv na novo vybudované bytové jednotky.  Žiadateľom vytvorený
systém nájomného bývania pre mesto bude spĺňať požiadavky na bývanie v dotknutej lokalite. Žiadateľ deklaruje, že systém bývania bude funkčný minimálne aj
počas obdobia udržateľnosti projektu, pričom prevádzkovateľom systému bývania bude výlučne žiadateľ. Urbanistické, architektonické a stavebne technické
riešenie stavby
• Urbanistické riešenie – Urbanistické riešenie je navrhnuté podľa požiadaviek investora, v súlade s platným územným plánom Mesta Ružomberok, podľa okolitej
zástavby a podľa daností pozemku (konfigurácia terénu, orientácia k svetovým stranám ). Vstup na pozemok je z juhozápadnej strany. Zastavaný pozemok má
nepravidelný tvar. Objekty výškovo nadväzujú na susednú bytovku na ul. Ž. Silbigera formou individuálnej zástavby a svojim obdĺžnikovým tvarom optimálne
vyplňuje doteraz prázdny koniec ulice. V tesnej blízkosti navrhovaných bytových domov, sú riešené odstavné plochy pre motorové vozidlá budúcich obyvateľov..
Výjazd z parkovacích státí bude priamo na miestnu komunikáciu ul. Ž. Silbigera. • Architektonické riešenie – Jedná sa o 4-podlažný objekt so sedlovou strechou,
ktorý sa svojou formou, členením fasády, použitím veľkoformátových okien na výšku miestnosti opiera o súdobé trendy moderných bytových stavieb. Dispozične
spĺňa všetky požiadavky, ktoré sa v súčasnosti kladú na projektovanie moderného účelového bývania. Objekt svojou formou a zastavanou plochou a hlavne
počtom bytov a parkovacích státí optimálne využíva stavebný pozemok, čím sa javí z hľadiska ekonomiky ako vysoko hospodárny. Farebne bude fasáda riešená
výlučne v kombinácií bielej a sivej resp. béžovej farby podľa rozhodnutia a farebného konceptu autora návrhu. 1.NP bude v tmavšom odtieni farbe, čim sa výrazne
odlíši od vrchnej stavby. Tmavá fasáda 1.NP bude horizontálne členená tenkými pásikmi v bielej farbe.  Dispozičné riešenie – Jedná sa o 4-podlažný objekt so
sedlovou strechou, nepodpivničený o počte 2x18 bytových jednotiek. V objekte sú navrhnuté: 2i byty v počte 2x11ks a 3i byty v počte 2x7ks.Predmetná projektová
dokumentácia rieši novostavbu bytových domov o počte 2x18 bytových jednotiek a vybudovanie vonkajšieho parkovania s počtom 49 parkovacích miest. 6
bytových jednotiek na prízemí je riešených ako bezbariérove byty.
Budova pri dodržaní projektovej dokumentácie bude zaradená do energetickej triedy A0 pre primárnu energiu - 29,76 kWh(m2) a 49,21 kWh(m2) pre celkovú dodanú
energiu.
Na stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie ( OCU - S2021/00142-04/ES ), ktoré bolo Rozhodnutím o predĺžení stavebného povolenia predĺžené ( OCÚ-
S 439-3/2023-La ) a ďalším Rozhodnutím o predĺžení stavebného povolenia  ( OCÚ-S 441-3/2025 )
Objekt bude napojený na potrebné inžinierske siete pomocou novovybudovaných prípojok.
Jedná sa o 4-podlažný objekt so sedlovou strechou.
V objekte sú navrhnuté 2-izbové a 3-izbové byty.
V 1. N.P. sa nachádza po 3 ks bytových jednotiek, zádverie, chodby, miestnosť pre bicykle, detské kočíky, technická miestnosť, klubovňa, pivnice a schodisko. 1 N.
P. je bezbarierové.
V 2. - 4. N. P. sa na každom podlaží nachádza po 5 ks bytových jednotiek, chodby, miestnosť pre bicykle, detské kočíky, pivnice a schodisko.
Účelom vybudovania navrhnutých bytových domov je vytvorenie optimálnych podmienok pre bývanie 122 obyvateľov.1. N.P. je bezbarierové. V 1. N.P. sa
nachádza po 3 ks bytových jednotiek, zádverie, chodby, miestnosť pre bicykle, detské kočíky, technická miestnosť, klubovňa, pivnice a schodisko. 1. N.P. je
dispozične riešené ako bezbarierové.  V 2. - 4. N. P. sa na každom podlaží nachádza po 5 ks bytových jednotiek, chodby, miestnosť pre bicykle, detské kočíky,
pivnice a schodisko. Dispozične sú byty navrhnuté tak, aby spĺňali orientáciu na svetové strany a všetky typologické, technické a hygienické normy stanovené pre
budovy určené pre trvalé bývanie.  
Predložený projekt je v súlade s princípmi DNSH .
Celkový rozpočet projektu na stavbu je vyšší ako stanovený banchmark 1800 Eur/m2. Z dôvodu nepriaznivých geologických podmienok zvyšujúcich náklady na
založenie stavby požadujeme zvýšenie benchmarku na maximalný limit oprávnených výdavkov vo výške 1980 Eur/m2. Prípadné vyššie náklady na stavbu po
ukončenom verejnom obstarávaní na realizátora stavby budú hradené z rozpočtu žiadateľa. Všetky výdavky uvedené v rámci štruktúrovaného rozpočtu projektu
(samostatná príloha žiadosti) majú priamy súvis s realizáciou aktivít projektu – to znamená, že realizácia projektu je priamo podmienená realizáciou výdavkov
(dodaním stavebných prác a súvisiacich služieb a tovarov) a zároveň výdavky prioritne súvisia s realizáciou projektu ako takého. Celková suma oprávnených
výdavkov projektu je vo výške 4989371,99 € 48948730,05 EUR s DPH. Suma žiadaného nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavuje
4989371,99 4948730,05 €, čo je 100 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Celkové náklady na stavebné práce sú rozpočtovo vyššie. Predpokladáme, že
po ukončenom VO na zhotoviteľa stavby sa reálne náklady na výstavbu znížia pod úroveň benchmarku, prípadne finančného limitu. Prípadné neoprávnené náklady
nad túto hranicu bude mesto hradiť s vlastných zdrojov.  Zvýšené náklady sú z dôvodu geologickým podmienkam pri  zakladaní stavby na starých základoch
bytovky a stabilizácii podlžia .  Medzi oprávnené výdavky projektu patria: • stavebné práce – výstavba 2 nových bytových budov (každá s 18 b.j.), vrátane
napojenia objektov na inžinierske siete a tiež zabezpečenie potrebnej technickej infraštruktúry;vypracovania energetického certifikátu, inžinierske práce, ktoré
zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby); • stavebný dozor – výkon stavebného dozoru
pri realizácii stavby, vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné konanie; • rezerva na stavebné práce (nepredvídané výdavky); • vybavenie – nákup
vybavenia v rozsahu:    1. Kuchynská linka : 2. Kombinovaná chladnička s mrazničkou ; 3. Sporák s rúrou );  • výdavky súvisiace s výkonom činnosti asistenta
bývania.
 Stavebný objekt kladie veľký dôraz na komplexné bezbariérové riešenie a prístupnosť celej stavby, čím zabezpečuje komfortné a bezpečné užívanie pre všetkých
obyvateľov, vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Návrh plne rešpektuje a implementuje požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy
Slovenskej republiky, najmä Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Kľúčové prvky bezbariérovosti sú začlenené už od exteriéru až po súkromné priestory:
Plynulý vstup do objektu: Hlavný vstup do bytového domu je navrhnutý tak, aby umožňoval bezproblémový prístup z vonkajších spevnených plôch (napríklad z
parkoviska) priamo na úroveň prvého nadzemného podlažia. To eliminuje potrebu prekonávania schodov a zabezpečuje ľahký a bezpečný vstup pre všetkých.
Plne bezbariérové spoločné priestory: Celé prízemie objektu, ktoré zahŕňa všetky spoločné priestory, je koncipované ako kompletne bezbariérové. To znamená, že
chodby, vstupné haly, prístupy k výťahom a iným spoločným zariadeniam sú navrhnuté tak, aby boli plne prístupné bez prekážok.
Prispôsobené bytové jednotky: Na tomto podlaží sa nachádza aj viacero bytových jednotiek, ktoré sú špeciálne upravené pre potreby osôb so zníženou
pohyblivosťou. Ich dispozičné riešenie a vybavenie sú navrhnuté tak, aby podporovali samostatné a pohodlné bývanie.
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Optimálne šírky priechodov: Všetky dvere v rámci bezbariérových zón, vrátane prístupov do bytov a dverí v rámci samotných upravených bytových jednotiek, sú
dostatočne široké, aby umožňovali ľahký a pohodlný prechod, napríklad s invalidným vozíkom.
Celkovo je projekt navrhnutý s ohľadom na princípy univerzálneho dizajnu, čím sa zabezpečuje, že bytový dom bude slúžiť potrebám širokej škály užívateľov a
prispievať k vyššej kvalite života a inklúzii v mestskom prostredí.
 
Konkrétne prvky debarierizácie bytov pre osoby so zdravotným znevýhodnením
Byty určené pre osoby so zdravotným znevýhodnením sú navrhnuté s precíznymi úpravami, ktoré zaručujú maximálnu samostatnosť a komfort. Medzi hlavné
prvky debarierizácie v týchto bytových jednotkách patria:

• Dostatočné manipulačné plochy: Všetky miestnosti, vrátane kuchýň, kúpeľní a obytných priestorov, disponujú dostatočnými manipulačnými
plochami pre otočenie invalidného vozíka a ľahký pohyb.

• Bezbariérové kúpeľne a WC: Kúpeľne sú vybavené sprchovými kútmi bez prahov, protišmykovými podlahami, osadenými madlami a
prispôsobenou výškou umývadiel a WC mís. V prípade potreby je zabezpečený aj priestor pre asistenciu.

• Prístupné kuchyne: Kuchynské linky sú navrhnuté s ohľadom na ergonómiu pre osoby na vozíku ako aj s dostatočným priestorom pre prístup.
• Upravené ovládacie prvky: Vypínače, zásuvky, kľučky na dverách a okenné ovládacie prvky sú umiestnené vo ľahko dosiahnuteľnej výške, aby boli

prístupné aj z invalidného vozíka.
• Bezpečné a protišmykové podlahy: V celom byte sú použité materiály s protišmykovou úpravou, ktoré minimalizujú riziko pádu.

 
Celkovo je projekt navrhnutý s ohľadom na princípy univerzálneho dizajnu, čím sa zabezpečuje, že bytový dom bude slúžiť potrebám širokej škály užívateľov a
prispievať k vyššej kvalite života a inklúzii v mestskom prostredí.
Súčasťou aktivít projektu je tiež zabezpečenie povinnej publicity projektu zo strany žiadateľa – predmetné výdavky bude žiadateľ financovať zo svojich vlastných
zdrojov. . Dodanie stavebných prác a vybraných služieb a tovarov potrebných pre úspešnú realizáciu projektu (obstarané výdavky projektu) bude zabezpečené
externými dodávateľmi vysúťaženými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní s cieľom zabezpečiť maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť
vynaložených výdavkov. Žiadateľ deklaruje, že v prípade vzniku iných nepredvídaných výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu projektu (a to aj v prípade
dohodnutých prác, služieb a tovarov), budú tieto považované za neoprávnené výdavky a žiadateľ ich bude financovať zo svojich, resp. iných zdrojov. V prípade
verejného obstarávania stavebných prác uplatní žiadateľ sociálny aspekt vo VO, konkrétne sa jedná o povinnosť zhotoviteľa (úspešného uchádzača) zamestnať
minimálne dve osoby z prostredia   MRK s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK.
 Miesto realizácie projektu Miestom realizácie predloženého projektu je mesto Ružomberok (NUTS V) v okrese Ružomberok (NUTS IV) v Žilinskom kraji (NUTS III).
Konkrétne sa jedná o lokalitu ulice Ž. Silbigera, v rámci ktorej žiadateľ zabezpečí realizáciu investičného zámeru výstavby 2 nájomných bytových domov pre 2.
stupeň prestupného bývania. Detailný popis miesta realizácie projektu - Adresa: Ž. Silbigera, 03401, Ružomberok; Mestská časť: Rybárpole; Katastrálne územie:
Ružomberok (853801), obec Ružomberok; č. LV: 4101, Čísla dotknutých parciel: KN C 16501/4. Pozemok je umiestnený v zastavaného území obce. Všetky
zmenou dotknuté parcely sú v katastri nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvoria a sú vo vlastníctve navrhovateľa. V ÚPN Mesta Ružomberok sú tieto
plochy funkčne zadefinované ako plochy B3 – obytné plochy – bytové domy do 4 podlaží vrátane podkrovia. Harmonogram realizácie projektu Začiatok  realizácie
stavebných prác ako hlavnej aktivity projektu – v prípade schválenia ŽoNFP, po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania a jeho následnej kontrole  –
je naplánovaný na 1/2026, pričom platí, že realizácia aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.12.2027. Dĺžka realizácie stavebných prác bude max. 24
mesiacov. Detailný časový harmonogram: • Príprava a predloženie ŽoNFP: 11/2024 • Výberový a schvaľovací proces ŽoNFP: 12/2024-02/2025 • Realizácia VO na
hlavné aktivity projektu: 03/2025-6/2025 • Kontrola VO 7/2025 - 12/2025, Realizácia HAP projektu (stavebné práce): 01/2026-12/2027 , Asistenti bývania 01/2025-
12/2029
  Prepojenosť modelu nájomného bývnia a bytovej politiky mesta ako aj voľný trh vytvára v meste Ružomberok možnosti bývania v rôznych typoch a štandardoch,
prispôsobených k finančným možnostiam oprávnených a posudzovaných osôb.
Doplňujúce informácie k súladu projektu s princípmi 3D • Projekt, ktorý sa pripravuje k výstavbe nových bytoviek je umiestnený v lokalite, ktorá nie je výlučne
obývaná rómskou komunitou. Ide o zmiešané obyvateľstvo. • V prípade zvolenej lokality pre realizáciu projektu sa nejedná o segregovanú lokalitu. • V spolupráci
s asistentmi bývania a v nadväznosti na spracovaný Systém nájomného bývania mesto zabezpečí vypracovanie pravidiel, ktoré budú definovať možnost
inájomcov • Mesto nepredpokladá pri prideľovaní novovybudovaných bytov stigmatizovaného správania MRK v oblasti bývania. Zároveň v tejto oblasti poskytnú
podporu Asistenti bývania. • Mesto dlhodobo podporuje Terénnu sociálnu prácu, spolupodieľa sa na organizácií projektov, ktoré začleňujú rómsku komunity do
majority a bude rozvíjať ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť prácu s majoritou v kontexte oslabenia predsudkov voči MRK. • Mesto sa dlhodobo vyhýba
vytváraniu segregovaného bývania (primárne MRK) a všetci občania majú rovnaký prístup k občianskej vybavenosti. • Mesto aktuálne pripravuje výstavbu nových
nájomné bytov na sídlisku Plavisko jedná sa o investičný zámer Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko (zdroj financovania: ŠFRB).  Nejedná sa o lokalitu, ktorá by
bola segregovanou oblasťou pre MRK. Nie je síce v centre mesta, ale s centrom ju spája podchod popod železničnú trať a most cez rieku Váh. V bytovkách okolo
bývajú ľudia z majoritnej komunity a v lokalite sú aj rodinné domy s majoritným obyvateľstvom. Súlad projektu s horizontálnymi princípmi Projekt predložený
žiadateľom je vypracovaný  v súlade s horizontálnymi princípmi (HP) Rovnosť mužov a žien (RMŽ) a Nediskriminácia (ND) a Udržateľný rozvoj (UR), ktoré sú
definované v Partnerskej dohode  a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia. Z hľadiska súladu projektu s HP RMŽ a ND žiadateľ pri realizácii projektu zabezpečí
dodržanie zásady nediskriminácie, podpory prístupnosti a rovnosti mužov a žien, zároveň zabezpečí, že v rámci každého stupňa bývania, ktorý je zhodnotený z
NFP budú jednotlivé bytové jednotky v každom stavebnom objekte určené pre všetky fyzické osoby. V súlade s cieľmi projektu žiadateľ v prípade HP Rovnosť
mužov a žien dosiahne zníženie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie v odvetviach hospodárstva. V prípade HP Nediskriminácia žiadateľ zabezpečí
rovnosť príležitostí v prístupe a vo využívaní infraštruktúry a služieb. Osobitný dôraz bude zo strany žiadateľa kladený na osoby so zdravotným postihnutím, pre
ktoré budú v prípade potreby vytvorené mimoriadne podmienky prístupnosti. • Preukázanie relevancie k HP RMŽ a ND Žiadateľ zabezpečí súlad projektu s
podmienkami pre rovnakú dostupnosť pre všetkých, tak aby nedochádzalo k vylučovaniu ľudí na základe rodu, veku, rasy, etnika, zdravotného postihnutia a pod.
nasledovným spôsobom: a) realizáciou hlavnej aktivity projektu vzniknú bytové budovy, ktoré sú súčasťou Systému nájomného bývania , ktorý je zhodnotený z
NFP budú jednotlivé bytové jednotky v každom stavebnom objekte určené pre všetky fyzické osoby; b) pri výbere zamestnancov v rámci realizácie projektu
žiadateľ dodrží princíp rovnosti mužov a žien a nediskriminácia a tieto princípy zohľadní v podmienkach na výber zamestnancov; c) pri zadávaní podmienok
verejného obstarávania nebudú podmienky zo strany žiadateľa definované tak, aby mohlo dôjsť k nerovným príležitostiam pri výbere dodávateľa (napr. horšie
možnosti pre etnické menšiny, osoby so zdravotným postihnutím) a aby nedochádzalo k nerovnakému zaobchádzaniu pri finančnom ohodnotení (napr. nižšie
mzdy žien – rodový mzdový rozdiel); d) v rámci mzdového ohodnotenia oprávnených zamestnancov žiadateľa nepríde k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú
prácu na základe rodu alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. • Preukázanie relevancie k HP UR Čo sa týka preukázania relevancie projektu
k HP UR, toto žiadateľ zabezpečí prostredníctvom podpory efektívneho využívania zdrojov, predchádzania a riadenia rizika a zvýšenia konkurencieschopnosti. 
Žiadateľ si plne uvedomuje význam ochrany základných práv a slobôd, ako ich ustanovuje Charta základných práv Európskej únie. V rámci realizácie projektu bude
zabezpečený súlad so všetkými ustanoveniami Charty, a to najmä prostredníctvom týchto opatrení:

1. Nediskriminácia a rovnosť
Projekt bude otvorený a prístupný pre všetky osoby bez ohľadu na pohlavie, rasu, etnický pôvod, náboženstvo, zdravotné postihnutie, vek alebo
sexuálnu orientáciu. Pri výbere účastníkov, partnerov či zamestnancov bude dôsledne uplatňovaný princíp rovnakého zaobchádzania a zákaz
diskriminácie.

2. Ochrana ľudskej dôstojnosti a rešpektovanie súkromia
Projekt bude vedený tak, aby v žiadnej fáze nedochádzalo k ponižovaniu, stigmatizácii alebo zásahu do súkromia osôb. Účastníci projektu budú
informovaní o všetkých relevantných aspektoch ich zapojenia a poskytnú informovaný súhlas.

3. Právo na ochranu osobných údajov
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Spracovanie osobných údajov bude prebiehať v súlade s nariadením GDPR (2016/679) a relevantnými vnútroštátnymi predpismi. Osobné údaje
budú zhromažďované a spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a na konkrétne, výslovne stanovené účely projektu. Všetky osoby budú
informované o svojich právach v súvislosti so spracovaním ich údajov.

4. Prístupnosť a inklúzia
V rámci projektu budú prijaté opatrenia na zabezpečenie prístupnosti aktivít aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením alebo inými špecifickými
potrebami. Projekt bude navrhnutý tak, aby podporoval sociálnu inklúziu a aktívne zapájanie všetkých skupín obyvateľstva.

5. Transparentnosť a zodpovednosť
Riadenie projektu bude transparentné a kontrolovateľné. Prijímateľ zabezpečí, aby všetky činnosti boli v súlade s etickými princípmi a aby
nedochádzalo k porušovaniu práv zúčastnených strán.

Prostredníctvom uvedených krokov žiadateľ garantuje, že realizácia projektu bude plne rešpektovať a podporovať hodnoty vyplývajúce z Charty základných práv
EÚ.
 
 
 
 

7.4  Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Implementáciou projektu žiadateľ zabezpečí prístup MRK k zlepšeným podmienkam bývania v meste Ružomberok. V nadväznosti na realizovanú výstavbu dvoch
nových bytových domov/budov, každá budova s 18-mi bytovými jednotkami (spolu 36 b.j.) ako súčasť nájomného bývania, žiadateľ vytvorí podmienky pre
zabezpečenie bývania najviac sociálne vylúčeným obyvateľom (vrátane MRK) a ich motivovanie k snahe o prechod do vyššieho štandardu bývania.
Novovybudované 2 bytové domy v lokalite ulice Ž. Silbigera, Ružomberok sa stanú súčasťou systému nájomného bývania, pričom jednotlivé kroky tohto systému
budú sprevádzané sociálnou prácou asistenta bývania. Spojením existujúcich bytov , výstavbou nájomných bytov  a nájomných bytov mesta spolu s voľným
trhom s bytmi a domami (výstup) bude vytvorený lokálny systém bývania. Zároveň mesto v predmetných  bytových domoch zabezpečí činnosť asistentov bývania.
Výsledkom projektu tak bude systém nájomního bývania . Minimálne 30% podporených bytových jednotiek z NFP  bude určených pre obyvateľov MRK.
Prostredníctvom realizácie aktivít/podaktivít projektu žiadateľ zabezpečí: - Výstavbu nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete; -
Rozšírenie kapacity systému nájomného bývania  v meste; - Podporu prístupu znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, najmä čo sa týka
obyvateľov MRK, k nájomnému bývaniu ; - Zvýšenie počtu domácností a obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania ; - Posilnenie kapacity
novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania; - Podporu technickej vybavenosti mesta s prítomnosťou MRK. Žiadateľ
v kontexte úspešnej realizácie projektu dosiahne nasledovné merateľné ukazovatele: Počet obyvateľov , ktorým sa zlepšili podmienky bývania = 90, z toho
minimálne 30% bude z MRK.;• Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania = 36. Prevádzkovateľom Systému
bývania bude mesto Ružomberok ako žiadateľ o NFP a bude ho zabezpečovať výhradne vo vlastnej réžii.
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Odborná kapacita žiadateľa Žiadateľ zabezpečí riadenie a realizáciu projektu vlastnými internými kapacitami - konkrétne žiadateľ vytvoril koordinačný tím pre
riadenie projektu ako aj odborný tím pre implementáciu projektu. Zamestnanci žiadateľa zapojení do projektu disponujú dostatočnou odbornou spôsobilosťou a
potrebnou praxou pre výkon dotknutých činnosti. Vybraní členovia tímu majú skúsenosti s realizáciou eurofondových a dotačných projektov. Čo sa týka
administratívnych kapacít na riadenie projektu, žiadateľ v rámci svojich interných kapacít komplexne pokryje činnosti súvisiace s riadením projektu a to najmä
činnosti ako finančné riadenie, monitorovanie, komunikácia, dodržiavanie ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP vrátane prípadného zmenového konania. Odborný
personál žiadateľa potrebný na realizáciu aktivít projektu Na realizácií projektu sa budú podieľať 3 zamestnanci mesta, ktoré budú zabezpečovať riadenie projektu.
Náklady na činnosť projektového tímu budú hradené z prostriedkov žiadateľa. Pri výbere jednotlivých členov projektového tímu žiadateľ zohľadnil primerané
vzdelanie, odbornú prax ako aj skúsenosti s realizáciou projektov obdobného charakteru. Projektový manažér - Personálne obsadenie:  interný zamestnanec (táto
pozícia bude vykonávaná na pracovnú zmluvu). - Kvalifikačné predpoklady: Riadenie a technické zabezpečenie projektov, výber a riadenie zamestnancov,
skúsenosti s riadením projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. - Pracovná náplň: • zodpovedá za celkovú administráciu a implementáciu projektu; •
zodpovedá za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie projektu; • riadi projektovú kanceláriu resp. riadi a kontroluje činnosť administratívneho a
riadiaceho personálu; • zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, podrobného opisu projektu a rozpočtu projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí
NFP; • zodpovedá za prípravu plánu riadenia rizík pre začatím realizácie projektu; • zodpovedá za riadenie rizík projektu; • zodpovedá za vypracovanie
monitorovacích sprav, žiadosti o platbu a ich predkladanie poskytovateľovi NFP; • predkladá návrhy na prípadne zmeny Zmluvy o NFP; • poskytuje poskytovateľovi
NFP súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste; • komunikuje s projektovým manažérom na strane poskytovateľa NFP. Finančný manažér - Personálne
obsadenie:- interný zamestnanec (táto pozícia bude vykonávaná na pracovnú zmluvu). Pracovná pozícia je obsadená pracovníkom žiadateľa zodpovedným za
agendu v rámci svojej pracovnej činnosti, ktorý má s jej zabezpečením dlhoročné skúsenosti. - Kvalifikačné predpoklady: Ekonomické a účtovné zručnosti,
skúsenosti so zaúčtovávaním prostriedkov z grantov Európskej únie. - Pracovná náplň: • zodpovedá za celkove finančné riadenie projektu; • zodpovedá za
oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu projektu, vrátane dodržiavania pravidiel platnej legislatívy SR; • kontroluje správnosť účtovných dokladov
doručených dodávateľmi, zodpovedá za ich správne zaúčtovanie; • zodpovedá a pripravuje žiadosti o platbu a ich predkladanie manažérovi projektu; • zodpovedá
za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu; • komunikuje s finančnými manažérmi na strane poskytovateľa NFP; • predkladá podklady za finančne
riadenie do monitorovacích správ projektu a predkladá ich manažérovi monitorovania; • predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu projektu.
Technický dozor investora - Personálne obsadenie: – referent útvaru hlavného architekta – interný zamestnanec (táto pozícia bude vykonávaná na pracovnú
zmluvu). Pracovná pozícia je obsadená pracovníkom žiadateľa zodpovedným za agendu v rámci svojej pracovnej činnosti, ktorý má s jej zabezpečením dlhoročné
skúsenosti. - Kvalifikačné predpoklady: Príprava, riadenie, koordinácia a dozorovanie procesov súvisiacich so stavebnou činnosťou v zmysle realizačnej technickej
dokumentácie. - Pracovná náplň: • koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v rámci regionálnych i nadregionálnych vzťahov, •
koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v nadväznosti na jednotlivé oddelenia MsÚ, • zabezpečuje podklady pre trvale udržateľný
rozvoj so širokými väzbami nad rámec mesta v oblasti územného rozvoja, • zabezpečuje súťaže a ich vyhodnotenie v spolupráci s komisiou výstavby, •
zabezpečuje kontrolu a vybavovanie interpelácií poslancov MsZ, • zabezpečuje podnety územného plánu na odd. stavebnej správy, MsP a iné orgány štátnej
správy v prípade rozporu so stavebným zákonom a ÚPN, • pripravuje stanoviská k investičným zámerom, • zabezpečuje súlad vydávaných rozhodnutí oddelenia
stavebnej správy, špecializovaných stavebných úradov a iných orgánov štátnej správy s ÚPN, • rieši náročné otázky územného plánovania vzhľadom ku ÚPN-R
ŽSK, a KÚRS, •  rieši urbanistické začleňovanie objektov do prostredia v zmysle stavebného zákona v spolupráci s oddelením stavebnej správy, • podáva ústny
výklad územného plánu a vybavuje klientov, konzultuje a rokuje vo veciach územného plánovane, • spracováva urbanistické štúdie vizualizácie a podklady •
vykonáva obhliadky v teréne v súvislosti s rozhodovacími procesmi Žiadateľ má viacročné skúsenosti s realizáciou eurofondových projektov investičného ako aj
neinvestičného charakteru. Mesto realizovalo nasledovné vybrané projekty: 1. Projekt: WIFI PRE RUŽOMBEROK; Kód: 311071R781; Suma výdavkov: 15 000,00 €;
Termín ukončenia: 12/2019; Program: OP Integrovaná infraštruktúra; 2. Projekt: Podpora opatrovateľskej služby v Ružomberku; Kód: 312041R012; Suma
výdavkov: 489 060,00 €; Termín ukončenia: 04/2021; Program: OP Ľudské zdroje; 3. Projekt: Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia športovej haly
na ulici Plavisko v Ružomberku; Kód: 310041I433; Suma výdavkov: 796 602,24 €; Termín ukončenia: 12/2019; Program: OP Kvalita životného prostredia; 4. Projekt:
Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů; Kód: 304031D001; Suma výdavkov: 135 484,44 €; Termín ukončenia: 06/2019; Program:
Interreg V-A SK/CZ 2014-2020; 5. Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na ulici Hrabovská cesta 2 v Ružomberku; Kód: 310041A690;
Suma výdavkov: 584 390,31 €; Termín ukončenia: 10/2018; Program: OP Kvalita životného prostredia; 6. Projekt: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
Ružomberok; Kód: 310011B489; Suma výdavkov: 2 032 380,00 €; Termín ukončenia: 01/2019; Program: OP Kvalita životného prostredia; 7. Projekt: Miestna
občianska poriadková služba v meste Ružomberok; Kód: 312051V828; Suma výdavkov: 71 685,30 €; Termín ukončenia: 08/2021; Program: OP Ľudské zdroje; 8.
Projekt: Aktívne starnutie seniorov v meste Ružomberok; Kód: 26120130061; Suma výdavkov: 131 912,95 €; Termín ukončenia: 04/2015; Program: OP
Vzdelávanie; 9. Projekt: Ochrana ovzdušia v Ružomberku; Kód: 24130120055; Suma výdavkov: 1 186 571,11 €; Termín ukončenia: 06/2012; Program: OP Životné
prostredie; 10. Projekt: Integr.systém OH Ružomberok-zberný dvor; Kód: 24140110032; Suma výdavkov: 1 142 562,78 €; Termín ukončenia: 12/2010; Program: OP
Životné prostredie; 7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 12 z 29 26.7.2021 17:29 11.
Projekt: Podpora adaptability zamestnancov MsÚ Ružomberok; Kód: 27110230061; Suma výdavkov: 146 673,24 €; Termín ukončenia: 10/2010; Program: OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia; 12. Projekt: Terénna sociálna práca v meste Ružomberok; Kód: 27120130592; Suma výdavkov: 60 184,43 €; Termín ukončenia:
11/2015; Program: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia; 13. Projekt: ZŠ Klačno Ružomberok; Kód: 22110120384; Suma výdavkov: 1 471 008,76 €; Termín
ukončenia: 05/2011; Program: Regionálny operačný program; 14. Projekt: ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku; Kód: 22110120687; Suma výdavkov: 772 099,13 €;
Termín ukončenia: 07/2014; Program: Regionálny operačný program; 15. Projekt: ZŠ Zarevúca v Ružomberku; Kód: 22110120690; Suma výdavkov: 1 156 392,83 €;
Termín ukončenia: 10/2011; Program: Regionálny operačný program; 16. Projekt: Rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov; Kód: 22130220052; Suma výdavkov:
212 208,39 €; Termín ukončenia: 02/2015; Program: Regionálny operačný program; 17. Projekt: Revitalizácia verejných priestranstiev Ružomberok; Kód:
22140120098; Suma výdavkov: 1 297 232,59 €; Termín ukončenia: 04/2012; Program: Regionálny operačný program. Z vyššie uvedeného zoznamu realizoval
žiadateľ nasledovné projekty zamerané (aj) na MRK: • Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Ružomberok; Kód: 312051V828; Suma výdavkov: 71
685,30 €; Termín ukončenia: 08/2021; Program: OP Ľudské zdroje; • Projekt: Terénna sociálna práca v meste Ružomberok; Kód: 27120130592; Suma výdavkov: 60
184,43 €; Termín ukončenia: 11/2015; Program: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia; • Projekt: ZŠ Klačno Ružomberok; Kód: 22110120384; Suma výdavkov: 1
471 008,76 €; Termín ukončenia: 05/2011; Program: Regionálny operačný program; • Projekt: ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku; Kód: 22110120687; Suma
výdavkov: 772 099,13 €; Termín ukončenia: 07/2014; Program: Regionálny operačný program; • Projekt: ZŠ Zarevúca v Ružomberku; Kód: 22110120690; Suma
výdavkov: 1 156 392,83 €; Termín ukončenia: 10/2011; Program: Regionálny operačný program. Prevádzková kapacita žiadateľa Žiadateľ disponuje vlastnými
priestorovými kapacitami s adekvátnym materiálno-technickým zabezpečením pre riadenie / realizáciu projektu (vlastnými kancelárskymi priestormi, nábytkom,
počítačom a kancelárskou technikou s napojením na internet, aj inými materiálno-technickými prostriedkami potrebnými k riadeniu/realizácii projektu), a teda
žiaden z výdavkov projektu v ŽoNFP nie je určený na zabezpečenie priestorových kapacít a materiálno-technického vybavenia žiadateľa.

7.5  Prevádzková kapacita žiadateľa
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Nevzťahuje sa

Popis cieľovej skupiny8.

60Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

Harmonogram realizácie aktivít9.

Hlavné aktivity projektu

MESTO RUŽOMBEROKSubjekt: 00315737Identifikátor (IČO):

Začiatok realizácie Koniec realizácie

401406R403 - RSO4.3 Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunít, domácností s nízkym
príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií vrátane
bývania a sociálnych služieb (EFRR)

Špecifický cieľ:

401406R40300031 - Rekonštrukcia a výstavba vyhovujúcich foriem bývania pre sociálne odkázané skupiny obyvateľstva
s dôrazom na MRK

Typ akcie:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401B52900001 - Výstavba bytových domov ul. Ž.
Silbilgera

1.2026 12.2029

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity 1.2025 12.2029

Koniec realizácieZačiatok realizácie

9.1  Aktivity projektu

10. Merateľné ukazovatele projektu

10.A  Projektové ukazovatele výstupové
Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia Cieľová hodnota
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Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia Cieľová hodnota

PSKPRCO65 Kapacita nového
alebo
modernizovaného
sociálneho bývania

osoby 401406R403 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

90,0000

10.B  Projektové ukazovatele výsledkové
Kód Názov Merná jednotka Špecifický

cieľ
Kategória
regiónov

Čas plnenia Východisková
hodnota

Cieľová hodnota

PSKPRCR67 Používatelia
nového alebo
modernizovanéh
o sociálneho
bývania za rok

používatelia / rok 401406R403 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

0,0000 90,0000

PSKPSRI08 Počet
domácností,
ktorým sa
zlepšili, alebo
ktorým sa
vytvorili
podmienky na
zlepšenie
hygienických
štandardov
bývania

počet 401406R403 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec
realizácie
projektu

36,0000
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11. Rozpočet projektu

11.A  Rozpočet žiadateľa
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MESTO RUŽOMBEROKSubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 4 948 730,05 €

00315737Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

401406R403 - RSO4.3 Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných
komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s
osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych
služieb (EFRR)

Špecifický cieľ: 4 851 696,13 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401406R40300 - 401406R40300Opatrenie:

401406R40300031 - Rekonštrukcia a výstavba vyhovujúcich foriem bývania pre sociálne
odkázané skupiny obyvateľstva s dôrazom na MRK

4 851 696,13 €Typ akcie:

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Výstavba bytových domov

4 250 986,50 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - stavebné práce - výstavba BD Projekt 1 4 197 940,50 € 4 197 940,50 €

1.1.2 - stavebný dozor Projekt 1 53 046,00 € 53 046,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 190 434,57 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Rezerva na stavebné práce Projekt 1 190 434,57 € 190 434,57 €

Skupina výdavku: 1.3 - 112 - Zásoby 23 037,56 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.3.1 - chladnička s mrazničkou Projekt 1 9 851,86 € 9 851,86 €

1.3.2 - elektrická varná doska, rúra Projekt 1 13 185,70 € 13 185,70 €

Skupina výdavku: 1.4 - 521-C - Mzdové výdavky - krížové financovanie 222 084,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.4.1 - asistenti bývania 2026 Projekt 1 222 084,00 € 222 084,00 €

Skupina výdavku: 1.5 - 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok 165 153,50 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.5.1 - Prípojka splaškovej
kanalizácie

Projekt 1 51 802,79 € 51 802,79 €

1.5.2 - Prípojka vody Projekt 1 7 459,19 € 7 459,19 €

1.5.3 - Spevnené plochy Projekt 1 105 891,52 € 105 891,52 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401B52900001 - Výstavba bytových domov ul. Ž. Silbilgera 4 851 696,13 €

Oprávnený výdavok

 z 23Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 14
16.9.2025 11:50



Nepriame výdavky

401406R403 - RSO4.3 Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných
komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s
osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych
služieb (EFRR)

Špecifický cieľ: 97 033,92 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401406R40300 - 401406R40300Opatrenie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: 1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm.
a) NSU

97 033,92 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - 907 -Paušálna sadzba na
nepriame výdavky podľa článku 54
písm. a) NSU

Projekt 1 96 033,84 € 96 033,84 €

1.1.2 - 907 - C-Paušálna sadzba na
nepriame výdavky podľa článku 54
písm. a) NSU

Projekt 1 1 000,08 € 1 000,08 €

Podporné aktivity: 1. 401B529P0001 - Podporné aktivity 97 033,92 €

Oprávnený výdavok

11.B  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

4 948 730,05 €Celková výška oprávnených výdavkov:

11.C  Požadovaná výška NFP

100,00000000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

4 948 730,05 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

11.C.1  Požadovaná výška NFP žiadateľa

Subjekt: Mesto Ružomberok

4 948 730,05 €Celková výška oprávnených výdavkov:

MESTO RUŽOMBEROKSubjekt: Identifikátor (IČO): 00315737

100,00000000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

4 948 730,05 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

 z 23Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 15
16.9.2025 11:50



11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov

Nevzťahuje sa

Verejné obstarávanie
Zoznam VO pred podpisom zmluvy s dodávateľom

Zoznam VO po podpise zmluvy s dodávateľom

0Počet VO: Suma VO pre projekt: 0,00 €

4Počet VO: Suma VO pre projekt: 4 616 331,12 €

12.
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Verejné obstarávanie 1

Nákup 36 ks Chladničiek s mrazničkov a 36 ks elektrických varných dosiek s rúrouOpis predmetu VO:

Názov VO: nákup elektrospotrebičov  do BD Ž. SilbigeraKód VO: VO27838896

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka Hodnota zákazky na
žiadosti:

25 582,68 €

Postup obstarávania: Podlimitná zákazka so zverejnením podľa § 110
ZVO

Plánovaný dátum
začiatku VO:

6.2027

Odkaz na verejné
obstarávanie:

Plánovaný dátum
ukončenia VO:

9.2027

Poznámka:

401B52900001 - Výstavba bytových
domov ul. Ž. Silbilgera

401406R403 - RSO4.3 Podpora
sociálno-ekonomického začlenenia
marginalizovaných komunít,
domácností s nízkym príjmom a
znevýhodnených skupín vrátane osôb s
osobitnými potrebami prostredníctvom
integrovaných akcií vrátane bývania a
sociálnych služieb (EFRR)

00315737 (IČO) - MESTO RUŽOMBEROK 25 582,68 €

Hodnota na aktivitu projektu
Aktivita SubjektŠpecifický cieľ

Zoznam aktivít pre VO 1

Verejné obstarávanie 2

Príprava VO a jeho realizácia pre výber zhotoviteľa stavny a jeho zhotoviteľa, administratíva v rámci implementácie projektu.Opis predmetu VO:

Názov VO: Poradenské služby pri VO a implementácii projektuKód VO: VO83492498

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka Hodnota zákazky na
žiadosti:

40 000,00 €

Postup obstarávania: Podlimitná zákazka bez zverejnenia podľa § 108
ZVO

Plánovaný dátum
začiatku VO:

2.2025

Odkaz na verejné
obstarávanie:

Plánovaný dátum
ukončenia VO:

12.2029

Poznámka:

401B529P0001 - Podporné aktivity 401406R403 - RSO4.3 Podpora
sociálno-ekonomického začlenenia
marginalizovaných komunít,
domácností s nízkym príjmom a
znevýhodnených skupín vrátane osôb s
osobitnými potrebami prostredníctvom
integrovaných akcií vrátane bývania a
sociálnych služieb (EFRR)

00315737 (IČO) - MESTO RUŽOMBEROK 40 000,00 €

Hodnota na aktivitu projektu
Aktivita SubjektŠpecifický cieľ

Zoznam aktivít pre VO 2
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Verejné obstarávanie 3

Stavebý dozor počas výstavby dvoch bytových domov na iul. Ž. Slibilgera. Výstavba sa realizuje na základe stavebého povolenia.Opis predmetu VO:

Názov VO: Stavebný dozor - bytové domy Ž. SilbigeraKód VO: VO21203037

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka Hodnota zákazky na
žiadosti:

62 647,41 €

Postup obstarávania: Podlimitná zákazka bez zverejnenia podľa § 108
ZVO

Plánovaný dátum
začiatku VO:

1.2026

Odkaz na verejné
obstarávanie:

Plánovaný dátum
ukončenia VO:

12.2027

Poznámka:

401B52900001 - Výstavba bytových
domov ul. Ž. Silbilgera

401406R403 - RSO4.3 Podpora
sociálno-ekonomického začlenenia
marginalizovaných komunít,
domácností s nízkym príjmom a
znevýhodnených skupín vrátane osôb s
osobitnými potrebami prostredníctvom
integrovaných akcií vrátane bývania a
sociálnych služieb (EFRR)

00315737 (IČO) - MESTO RUŽOMBEROK 62 647,41 €

Hodnota na aktivitu projektu
Aktivita SubjektŠpecifický cieľ

Zoznam aktivít pre VO 3

Verejné obstarávanie 4

Výstavba  dvoch  bytových  domov  na  ul.  Ž.  Silbilgera  na  základe  stavebného  povolenia  OCU-S2021/00142-04/ESspolu  s  pripojkami
inžinierskych  sietí,  cetami  a  spevnenými  plochami.

Opis predmetu VO:

Názov VO: Výstavba bytových domov Ž. SilbigeraKód VO: VO71935728

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka Hodnota zákazky na
žiadosti:

4 747 915,15 €

Postup obstarávania: Podlimitná zákazka so zverejnením podľa § 110
ZVO

Plánovaný dátum
začiatku VO:

1.2026

Odkaz na verejné
obstarávanie:

Plánovaný dátum
ukončenia VO:

12.2027

Poznámka:

401B52900001 - Výstavba bytových
domov ul. Ž. Silbilgera

401406R403 - RSO4.3 Podpora
sociálno-ekonomického začlenenia
marginalizovaných komunít,
domácností s nízkym príjmom a
znevýhodnených skupín vrátane osôb s
osobitnými potrebami prostredníctvom
integrovaných akcií vrátane bývania a
sociálnych služieb (EFRR)

00315737 (IČO) - MESTO RUŽOMBEROK 4 488 101,03 €

Hodnota na aktivitu projektu
Aktivita SubjektŠpecifický cieľ

Zoznam aktivít pre VO 4
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Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu

Nezaevidované

13.
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Zoznam príloh žiadosti o NFP14.

(1) Právna forma a oprávnenosť žiadateľa spolu so ŽoNFP

(1) "Plnomocenstvo / Písomné poverenie starostu spolu so ŽoNFP

Splnomocnenie_Makovický.pdf

(2) Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

(3) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(2) Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov spolu so ŽoNFP

(1) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(2) Prílohy definované RO/SO spolu so ŽoNFP

CHECK LIST - Vyhlásenie o bezbariérovosti Bytového domu a bytu_Ž_Silbigera.pdf

Mapka pohĺadu obce.pdf

(3) Rozpočet projektu spolu so ŽoNFP

Príloha 2 ŽoNFP_Podrobný Hodnota za peniaze.pdf

Príloha 2 ŽoNFP_Podrobný Rozpočet projektu.pdf

(3) Podmienka, že subjekt nesmie byť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a
vylúčenia (ďalej len „EDES“) v zmysle článku 137 nariadenia č. 2024/2509

spolu so ŽoNFP

(1) Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

(4) Podmienka dodržiavania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ spolu so ŽoNFP

(1) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(2) Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie spolu so ŽoNFP

Stavebné povolenie_bytové domy_ul. Silbilgera.pdf

Stavebné povolenie_predĺženie_bytové domy_ul. Silbilgera.pdf

Vyjadrenie OÚ ŽP_ Natura 2000.pdf

Vyjadrenie OÚ ŽP_ Vplv na životné prostredie.pdf

(5) Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi spolu so ŽoNFP

(1) Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

(2) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(3) Upovedomenie o odklade exekúcie spolu so ŽoNFP

(6) Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade  s ustanovením § 8 ods. 6/ § 8a ods. 7 zákona č. 539/2008 o podpore
regionálneho rozvoja

spolu so ŽoNFP

(1) Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

(2) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(3) Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie

spolu so ŽoNFP

Uznesenie MsZ o schválení územného plánu (1).pdf

Uznesenie PHSR (2) (3).pdf

(7) Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu pred
predložením ŽoNFP

spolu so ŽoNFP

(1) Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

(Poradové číslo) Názov podmienky / (Poradové číslo) Názov prílohy / Názov dokumentu Spôsob predloženia Povinnosť prílohy
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(2) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(8) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu spolu so ŽoNFP

(1) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(2) Prílohy definované RO/SO spolu so ŽoNFP

Príloha 2 ŽoNFP_Podrobný Rozpočet projektu.pdf

Príloha 2 ŽoNFP_Podrobný Hodnota za peniaze.pdf

Príloha 2 ŽoNFP_Podrobný Rozpočet projektu_po doplnení 3.xlsx

(3) Rozpočet projektu spolu so ŽoNFP

Rozpočet_Stavby.pdf

Snímka mapy_lokalita.png

Záznam z prieskumu trhu_chladnička.pdf

Záznam z prieskumu trhu_sporak.pdf

BD ul. Žigmunda Silbigera Rozpočet opečiatkovaný_po doplneni 2.pdf

(9) Podmienka oprávnenosti miesta realizácie projektu spolu so ŽoNFP

(1) Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

(2) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(10) Súlad projektu s princípmi desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie spolu so ŽoNFP

(1) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(2) Prílohy definované RO/SO spolu so ŽoNFP

Snímka mapy_lokalita.png

(11) Podmienka definovania merateľných ukazovateľov spolu so ŽoNFP

(1) Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

(2) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(12) Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu spolu so ŽoNFP

(1) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(2) Fotodokumentácia spolu so ŽoNFP

Fotodokumentácia _1_Žigmunda Silbigera – Mapy Google.pdf

Fotodokumentacia_2_ Žigmunda Silbigera – Mapy Google.pdf

IMG_4273 (002).jpeg

IMG_4274 (002).jpeg

IMG_4275 (002).jpeg

IMG_4276 (002).jpeg

IMG_4277 (002).jpeg

IMG_4278 (002).jpeg

IMG_4279 (002).jpeg

IMG_4280 (002).jpeg

IMG_4281 (002).jpeg

IMG_4282 (002).jpeg

IMG_4283 (002).jpeg

IMG_4286 (002).jpeg

(3) Povolenie na realizáciu projektu spolu so ŽoNFP

Stavebné povolenie_bytové domy_ul. Silbilgera.pdf

Stavebné povolenie_predĺženie_bytové domy_ul. Silbilgera.pdf

Predĺženie Stavebného povolenia - po dolnení 3.pdf
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(4) Prílohy definované RO/SO spolu so ŽoNFP

Snímka mapy_lokalita.png

PD BD Ž.Silbigera.zip

Projektové energetické hodnotenie.pdf

Sprievodná správa.pdf

Suhrná technická správa.pdf

PD_Architektúra_doplnenie 2.zip

Zdôvodnenie prekročenia benchmarkov.pdf

(13) Podmienka súladu s pravidlami EÚ o štátnej pomoci spolu so ŽoNFP

(1) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(2) Test lokálneho charakteru spolu so ŽoNFP

Príloha 9_Test lokálneho charakteru.pdf

(14) Podmienka minimálnej výšky príspevku spolu so ŽoNFP

(1) Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

(2) Rozpočet projektu spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa15.
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

• údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS21+,
• všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o poskytnutie NFP a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne. V prípade predloženia neúplných,

nepravdivých alebo nesprávnych informácií som si vedomý možných následkov v rámci konania o ŽoNFP,
• zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
• spĺňam podmienky poskytnutia príspevku a ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku uvedené v príslušnej výzve,
• ŽoNFP je v súlade s Chartou základných práv EÚ, princípmi rodovej rovnosti a nediskriminácie, zohľadňujúc potreby zabezpečenia prístupnosti 

pre osoby so zdravotným postihnutím podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060,
• na oprávnené výdavky uvedené v projekte nečerpám inú pomoc, resp. čerpanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v

príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov.
 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú údajov a skutočností uvedených v ŽoNFP a jej prílohách.
Beriem na vedomie, že všetky uvedené osobné údaje sú spracúvané podľa § 46 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) zároveň čestne vyhlasujem, že:
- voči mne nie je vedený výkon rozhodnutia, ktorého predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu, a to v celkovej súhrnnej výške vymáhaného
nároku za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššej ako 1 % NFP požadovaného žiadateľom v podanej ŽoNFP;
- voči mne nie je vedený výkon rozhodnutia na plnenie inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, pokiaľ táto nepeňažná povinnosť akokoľvek
priamo alebo nepriamo súvisí s predloženým projektom.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu

Subjekt Podpis

.................................................. ....................................... JUDr. Ľubomír Kubáň Mesto Ružomberok ....................................................
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Špecifické polia16.
16.1 Rizikovosť - stredné riziko

Rizikovosť - stredné riziko: Nezaevidované
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