

**Časový harmonogram tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Ružomberok 2024 - 2030**

P.č.	AKTIVITA	TERMÍN
<b>I. Prípravná etapa</b>		
1	Určenie členov tímu, vytvorenie organizačnej štruktúry tvorby KPSS (garant, riadiaca skupina, expertná skupina, pracovné skupiny) a zabezpečenie personálnych, materiálno-technických a finančných zdrojov	Február 2023
2	Nastavenie procesov a prezentácia procesu prípravy KPSS (vedenie a zamestnanci mesta, verejnosť)	Marec 2023
3	Vytvorenie webovej platformy a PR, spôsob komunikácie a pripomienkovania	Marec 2023
4	Nastavenie systematického zberu dát	Marec 2023
5	Zber štatistických dát k analýze demografických údajov a k analýze sociálnej situácie v územnom obvode	Marec 2023
6	Zber dát k analýze poskytovaných sociálnych služieb	Marec 2023
7	Príprava dotazníka potrieb a požiadaviek, nastavenie metodológie, príprava plánu participácie (mesto, prijímatelia SS, poskytovatelia SS, verejnosť)	Marec 2023
8	Realizácie dotazníkového prieskumu, zapojenie pracovných skupín a všetkých aktérov komunitného plánovania	Marec – Máj 2023
<b>II. Etapa spracovania – analytická časť</b>		
9	Vyhodnotenie plnenia pôvodného KPSS	Marec 2023
10	Analýza demografických údajov a analýza populácie mesta	Apríl 2023
11	Analýza sociálnej situácie obyvateľov	Apríl 2023
12	Analýza poskytovaných sociálnych služieb	Apríl 2023
13	Zber a spracovanie dotazníkového prieskumu, vyhodnotenie analytických podkladov a podnetov pracovných skupín, SWOT analýza	Jún – September 2023
14	Analýza potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a obyvateľov	Júl – September 2023
15	Verejné prerokovanie výstupov z analytickej časti – definovanie problémov a určenie priorít – stretnutie so širokou verejnosťou, verejné zapojenie, pripomienkovanie	September - Október 2023
<b>III. Etapa spracovania – strategická časť</b>		
16	Definovanie a zapracovanie strategických legislatívnych dokumentov na národnej a regionálnej úrovni	Máj 2023
17	Definovanie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, diskusie o potrebách a cieľoch (pracovné skupiny)	August - September 2023
18	Stanovenie cieľov, priorít, návrh opatrení a aktivít, finančný plán	September – Október 2023
19	Prerokovanie a pripomienkovanie výstupov strategickej časti – pracovné skupiny, mesto, verejnosť. Verejná prezentácia KPSS, verejná diskusia, medializácia	Október 2023
<b>IV. Implementačná časť</b>		
20	Financovanie a časový harmonogram plnenia opatrení, časový plán realizácie KPSS	Október 2023
21	Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia, podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie KPSS, dopracovanie materiálu	Október 2023
22	Predloženie materiálu na zasadnutie mestského zastupiteľstva	November 2023