

Príloha č. 1 k materiálu č. 13 MsZ

Návrh plánu investičnej výstavby pre rok 2026 (IP 2026)

Por. č.	Názov akcie :	Schválené na rok 2026 (€)	Poznámka, stav a popis akcie
	Akcie MESTO		
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS	14 405	ZoD na RP cyklotrasa železničná stanica - KU je podpísaná (Zuskin s.r.o.)+ financie na vyjadrenia pre SP. V súčasnosti vybavuje právne oddelenie pozemok v správe povdia váhu (SVP š.p.) PD sa bude prepracovávať v zmysle novej trasy mimo mosta na DK.
2	PD Park železničná stanica	1 000	PD vypracovaná SP vydané. Pd je na grantovom oddelerní, ktoré vybavuje NFP. Toto sú financie na prípadné zmeny PD ak by bola taká požiadavka
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno	13 750	DUR vypracovaná + vypracovaný GP (Mičuda) z dôvodu neznámych vlastníkov (sú 2 GP, zvlášť na mestské (lesné) pozemky a zvlášť na neznámych vlastníkov. Je potrebné získanie súhlasov pre ÚR a keď budú súhlasy zapíše sa GP do katastra a budeme pokračovať so získaním vyjadrení pre ÚR. Financie 13 750 Eur sa použijú na vypracovanie PSP. Vedenie mesta zatiaľ túto akciu pozastavilo pre vysoké poplatky za vyňatie pozemkov z lesného fondu.
4	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Nahálku	5 998	Dopracovanie detailov PD pri realizácii stavby. (napr. dopracovanie statiky, schéma KOS-ky + prívod el. energie ...)
5	PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca	13 000	DUR Vypracovaná prebieha IČ pre ÚR. PSP sa bude vypracovávať po vydaní ÚR. ZoD na PSP je podpísaná. Suma 13 000 Eur zahŕňa vypracovanie PSP v podrobnostiach RP + vyjadrenia k DUR a PSP. V súčasnosti čakáme na stanovisko SPP k prepacovanej PD v zmysle požiadaviek PSP.
6	PD Revitalizácia parku pri Legerského vile	4 780	PD máme vypracovanú. Prebieha IČ pre vydanie príslušných povolení a overovacej doložky. Financie na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD .
7	PD Rekonštrukcia Legerského vily - nám. A. Hlinku 2	39	Zostatok finančných prostriedkov. Použijeme na inú akciu
8	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec	828	Presun financií z roku 2025 ako rezerva na poplatky za vecné bremená pre ochranné pásmo Preloženej 22 kV linky.
9	PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok	1 068	PD je vypracovaná. Finančné prostriedky na realizáciu vybavuje oddelenie grantov. Bude potrebné zrealizovať VO na dpodávateľa stavby.
10	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 400 000	Presun financií z roko 2025. Jedná sa o rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. Úver z environfondu (zdroj 45). Na ďalšie roky by tu malo byť 1 400 000 €. (podrobnejšie info p. Makovický)
11	Inžinierske siete IBV Dielec	647 633	Na preložky 22 kV liniek. Tu treba min. 320 00 na preložky 22 kV liniek + 8 000 € na stavebný dozor k preložkám a 8000 - 10 000 na poplatky za vecné bremená pri preložkách na súkromné pozemky (na toto je podpísaná ZoD a dodatok č.1 a č.2 s SSD). Bude sa podpisovať ZoD s EEM - eletroenergetické montáže, ktorý bud preložky realizovať. Ďalej sú tu financie na výrub drevín v ochrannom pásme 22 kV linky, ktoré má šírku 22 m t.j 10 m na každú stranu od krajného vodiča.
12	Zosilnenie poévrchu telesa cesty	200 000	Táto akcia bude hradená zo zdroja 41 - poplatok za rozvoj.
13	PD Uzamykateľné stojiská nádob na odpad	2 000	PD je vypracovaná a dodaná. Obdelenie grantov vybavuje NFP. Financie na prípadné z,meny, alebo doplnenia do PD.
14	PD Mariánske námestie	1 340	Rezervné financie na prípadné prepracovanie PD v zmysle požiadaviek KPU, alebo iných úradov.
	SPOLU za akcie MESTO :	2 305 841	
	Akcie BIELY POTOK		
15	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneec	5 440	PSP v podrobnostiach RP s vv a rozpočtom a aj financie na poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD.
16	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok	430	Rezarnvé financie na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD - zmena stavby pred dokončením.

17	PD ČOV Vikolíneč - riešenie havarijného stavu	620	PD je vypracovaná. Toto sú financie na vyjadrenia pre vydanie ÚR a SP. Právne oddelenie vybavuje parcelu od SPF.
18	PD Rekonštrukcia miestnej cesty na ul. Luhy - Biely Potok	1 000	PD je vypracovaná. Tieto finančné prostriedky použijeme na inú akciu.
19	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok	1 645	Rozdelenie PD v zmysle požiadaviek komun. služieb a p. V. Macku.
	SPOLU za akcie BIELY POTOK :	9 135	
	Akcie ČERNOVÁ		
20	PD Inžinierske siete IBV Hríby	70 000	Vypracovanie PD pre odsúhlasenie stavebného zámeru a následne overenia projektu stavby . Financie sú z dlhodobého úveru zo SLSP.
21	Revitalizácia oddychový park Černová - II. etapa	7 233	Toto sú rezervné finančné prostriedky, ktoré sa použijú na iné akcie.
22	PD Stavebné úpravy jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová	658	Financie na poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PSP.
23	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline	4 028	Rezerva na vyjadrenia k PSP pre vydanie SP a vypracovanie geometrického plánu na pozemok SPF.
	SPOLU za akcie ČERNOVÁ :	81 919	
	Akcie HRBOLTOVÁ		
	SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :	0	
	Akcie RYBÁRPOLE		
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	0	
	Akcie KLAČNO		
24	PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7 - rozšírenie projektu	1 900	Dopracovanie PD a vyjadrenia orgánov a organizácií k PD.
25	PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 - rozšírenie projektu	2 577	Dopracovanie PD a vyjadrenia orgánov a organizácií k PD.
	SPOLU za akcie KLAČNO :	4 477	
	Akcie POLÍK		
26	PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scota Viatora	1 000	Financie na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD
27	PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - vnútroblok ul. V. Šrobára	1 000	Financie na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD
28	Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scota Viatora	47 000	Realizácia parkovacej plochy. (fin. zdroj poplatok za rozvoj)
29	Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - vnútroblok ul. V. Šrobára	71 000	Realizácia parkovacej plochy. (fin. zdroj poplatok za rozvoj)
	SPOLU za akcie POLÍK :	120 000	
	Akcie CENTRUM		
30	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	800	Finančné prostriedky na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD pre vydanie SP.
	SPOLU za akcie CENTRUM :	800	
	Akcie SATELITY		
31	PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa	2 260	Finančné prostriedky na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD. A rezerva na iné akcie.
32	PD Inžinierske siete IBV Dielec	1 414	Finančné prostriedky na presné geodetické vytyčenie ochranného pásma pre preložku VN liniek 22 kV.
33	Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	4 211	Prechody sa zrealizujú v roku 2025. Tieto finančné prostriedky použijeme na iné akcie.

34	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	2 230	Finančné prostriedky na vytýčenie podzemných inžinierskych sietí. Rezerva na iné akcie.
	SPOLU za akcie SATELITY :	10 115	
	Akcie PLAVISKO		
35	PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	25 002	Autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky. 11 552 € zostatok z R. 2024 (zdroj 45 environfond) + 13 450 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).
36	PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko	25 003	Na prípravu podkladov a poplatkov pre žiadosť na ŠFRB + autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky. 10 173€ zostatok z R. 2024 (zdroj 45 environfond) + 14 830 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).
37	Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	3 478 266	Realizácia bytového domu č.2 .Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 070 260 € (zdroj 46), 1 282 920 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 125 086 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo SLSP)
38	Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko	3 687 439	Realizácia bytového domu č.3.Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 029 330 € (zdroj 46), 1 253 740 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 404 369 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo SLSP)
	SPOLU za akcie PLAVISKO :	7 215 710	
	Akcie BANIČNÉ		
39	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	1 000	Rezerva na iné akcie.
	SPOLU za akcie BANIČNÉ :	1 000	
	Akcie ROVEŇ		
40	PD Stavebné úpravy MŠ ul. Za dráhou, Ružomberok - hospodársky pavilón "A"	1 000	Presunuté financie z roku 2025. PD na výmenu okien a zateplenie bloku "A". Na PD sa zatiaľ nepracuje. Podmienky vypracovania PD určí oddelenie grantov spolu s oddelením školstva.
41	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500	Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP. ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o.
42	Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne	4 304 731	Realizácia mestskej plavárne v zmysle vypacovanej a prepracovanej RP. Financovanie: 2 716 343 úver zo SLSP (zdroj 52), 526 713 UMR (zdroj 1BA1,1BA2) Ružomberok - Lipt. Mikuláš, 1 000 000 príspevok od MONDI SCP (zdroj 72c), 61 675 vlastné zdroje (46).
43	PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne	500	Poplatky na vybavenie "Zmena stavby pred dokončením". Tu bude potrebné pridať finančné prostriedky na AD projektantov počas výstavby plavárne.
44	PD Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela	1 000	Rekonštrukcia parkovaciech plôch pre možnosť parkovania automobilov.
45	Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela	51 000	Realizácia parkovacích plôch. (fin. zdroj poplatok za rozvoj)
	SPOLU za akcie ROVEŇ :	4 360 731	
	SPOLU :	14 109 728	

Vypracoval: Milan Ondrejka

Tento IP 2026 bol vypracovaný na základe konzultácií s Ing. Čieškovou a rozpočtu, ktorý sa vytvoril v priebehu augusta 2025.

Plán investičnej výstavby pre rok 2026 - financované z externých zdrojov - zabezpečuje OGAP

Por. č.	Názov akcie :	Odhadovaná suma na rok 2026 (€)	Poznámka, stav a popis akcie
1.	Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúcu - SAVOY Ružomberok	291 561,12	Zmluva o poskytnutí NFP. Realizácia v r. 2026.
2.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Ružomberok	433 645,68	Po VO bude podaná ŽoNFP. Predpoklad realizácie r. 2026.
3	Park Železničná stanica	443 446,84	ŽoNFP v príprave. Predpoklad realizácie r. 2026.
4	Stavebné úpravy telocvične ZŠ Sládkovičova -zníženie energetickej náročnosti budovy	410 995,52	Projektový zámer je predložený na rokovanie KR UMR 12.11.2025. Predpoklad realizácie r. 2026.
5	Cyklochodník Ružomberok obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica	189 297,00	Celkové náklady 630 990 € . Z toho financovanie na rok 2025 v sume 441 693 €. Zvyšok v roku 2026.
6	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Ružomberok – Cyklistické prepojenie ulíc Čutkovská - Klačno - Mostová	157 859,12	Celkové náklady 526 192,12 € . Z toho financovanie na rok 2025 v sume 368 333 €. Zvyšok v roku 2026.
7	Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku	358 010,00	Celkové náklady 1 598 010 € . Z toho financovanie na rok 2025 - 1 200 000 €. Bez spolufinancovania mesta.
8	Výbudovanie nabíjajúcich staníc na EV v Ružomberku	184 000,00	Celkové náklady 184 500 € . Bez spolufinancovania mesta.
9	Rekonštrukcia verejného osvetlenia_1 časť	1 400 000,00	Celkové náklady 2 800 000 €, v roku 2027 dokončenie investície / 1 400 000,- Eur /.

Vypracovali: Richard Makovický, Jana Tkačíková