



A. Materiál:

Bod rokovania	Schválenie zmeny plánu investičnej výstavby pre rok 2016
Dátum rokovania MsZ	29.6.2016
Predložené poslancom MsZ	22.6.2016
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol, ved. odd. investícií a KS
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol, ved. odd. investícií a KS
Na základe	Rokovaní s poslancami MsZ a vedením mesta
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta - zobrala na vedomie dňa 20.6.2016
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. Schvaľuje zmenu plánu investičnej výstavby pre rok 2016

C. Dôvodová správa :

V schválenom investičnom pláne pre rok 2016 je vo volebnom obvode Biely Potok plánovaná akcia „Parkovacie plochy ul.SNP (pri kostole)“ s vykrytím vo výške 11 000.-€ z FRM.

Po rokovaní poslanca za daný obvod p.Macka so zástupcom primátora Ing. Laukom sa dohodlo, že pôvodná investičná akcia sa nebude realizovať a finančná čiastka z tejto akcie sa použije na financovanie novej akcie „Rekonštrukcia strechy KD BP - II.etapa“.

Pôvodná investičná akcia vyžadovala zložitejšiu prípravu kvôli umiestneniu parkoviska (jestvujúce oplatenie areálu farského kostola, jestvujúci žľab na odvod dažďovej vody, sedimentačná šachta...), čo prispelo k časovému posunu celej akcie. Navyše je potrebné vysporiadanie pozemku a vydanie stavebného povolenia. Časovo by sa realizácia tento rok nepodarila.

Na objekte kultúrneho domu sa na konci roka 2015 prevádzala rekonštrukcia strechy I. etapa. Vyžadoval to technický stav a zatekanie do objektu. Tento rok sa objavili poruchy aj na druhej časti strechy (niekoľkonásobné upozornenie riaditeľkou KD a následná kontrola stavu pracovníkom OIaKS). Nakoľko na túto akciu neboli vyčlenené prostriedky a rekonštrukcia je nevyhnutná, navrhuje sa presunúť prostriedky z inej investičnej akcie v obvode.

Prostriedky sú postačujúce na celkovú rekonštrukciu uvažovanej časti.

D. Dopad na rozpočet :

Zmena investičného plánu nemá dopad na rozpočet mesta.