

Uznesenie č. 187/2020 časť III. písm. b) (MsZ 11. 11. 2020)

MsZ žiada 2. zástupcu primátora mesta pripraviť informatívnu správu o pripravenosti výstavby novej plavárne

Informatívna správa o príprave výstavby novej plavárne.

Projekt pre výstavbu „Mestská plaváreň v Ružomberku“ má vydané Územné rozhodnutie ktoré nadobudlo právoplatnosť. 09.09.2020.

V mesiaci December 2020 generálny projektant predložil projekt na realizáciu stavby „Mestská plaváreň v Ružomberku“.

V mesiaci December 2020 boli oslovení správcovia sieti a dotknuté organizácie ohľadom stanoviska k vydaniu SP.

Dňa : 15.12.2020 bola podaná žiadosť na stavebný úrad vo veci vydania stavebného povolenia.

Súčasne v čase trvania lehoty prichádzajú ešte niektoré vyjadrenia . V rámci tohto konania vydáva stanovisko špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie (spevnené plochy a komunikácie) a špeciálny stavebný úrad štátna vodná správa (studňa a kanalizačná prípojka).

Aktuálny je stav k dnešnému dňu:

- V rámci konania sa ešte rieši pozemok SPF, ktorý bude prerokovaný na rade SPF v mesiaci Január 2021.
- Je potrebné ešte doriešiť pozemok MV – prebieha jednanie. Do stavebného konania tento pozemok nie je zahrnutý, ale v budúcnosti tento pozemok budeme potrebovať.
- Čakáme na výnimku zo strany SSD
- 26.1.2021 je jednanie so spoločnosťou Mondi, CZT, Mesto, kde predmetom je stanovenie ročného množstva tepla a príprava PD z koncovej vetvy k plavárni + dohoda na dodávku tepla a jej forma.
- Predložiť rozpočet stavby
- Predložiť schému financovania na MsZ a vybrať model prevádzkovania (úver, banka kúpi pohľadávku dodávateľa a mesto bude platiť banke , nová spoločnosť s.r.o., rozpočtová spoločnosť.....)
- Spustiť VO na dodávateľa stavby
- Nepredvídané veci