

**Mesto Ružomberok
Mestský úrad
Oddelenie právnych služieb
Námestie Andreja Hlinku 1
034 01 Ružomberok**

V Ružomberku, dňa 26.5.2022

Žiadosť – rozšírenie realizácie stavebných úprav

Na základe žiadosti o vybudovanie chýbajúcich priestorov z dôvodu nepoužiteľných skladov v pivničných priestoroch a následného podpísania Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č. CEZ 370/2019 po zvážení aktuálnej situácie a konzultácie s dozorom Vás žiadame o rozšírenie realizácie stavebných úprav.

Jedná sa o zostávajúci priestor 2.03 z pôvodného projektu (v prílohe Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby).

Popis realizácie nevyhnutnej úpravy podkrovia :

- montáž izolačnej vaty,
- montáž konštrukcie na sadrokartón (SDK)
- montáž SDK, úprava, vytmelenie, namalovanie
- osadenie okna, zárubne a dverí
- pokládka gumenej podlahy

Celková cena nákladov: 3.700 € s DPH

S pozdravom a príaním dobrého zdravia,

Štefan Dvorský

Žiadosť zasielame elektronicky a originál osobne cez podateľňu Mestského úradu.

[illegible]

N1.01-I.	OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
	UNIKOVÁ CESTA - VÝCHOD
	UNIKOVÁ CESTA - SMER UNIKU
	POŽIARNY ÚSEK
	PREKOSHÝ HASIACI PRÍSTROJ TRÁSKOVÝ (BKĽ)
	POŽIARNY UZAVIER SO SAMOTVÁRACOM
	POŽADOVANÁ POŽIARNEJ STAV. KONŠ.
	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU ALEBO NOSNEJ KONŠTRUKCIE STIECHY
	NOSNOSŤ A STABILITA
	CELISTVOSŤ
	TEPELNÁ IZOLÁCIA
	IZOLÁCIA RÁDEJIA RÁDIAČIOU

POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY

HL INŽ. PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT PO	ODBORNÁ SPOLUPRÁCA		 CEPOS s.r.o.	30. septembra 2014
Mgr. Art. Ivan Hrdlička		P. HUSARČIK	Peter Čermák			
			Ing. Marek Jakubjak			
Stavbná úprava rodinného domu (predajňa) a prístavba hospodárskych objektov (pohostinstvo)						
Mesto Ružomberok	Mesto úradný	Paac.č.16140 Vlkolínec	Objekt	PPSP	1:100	Číslo výkresu 4