

Róbert Kolár

Od: Miloš Gregor <milos.gregor@gremi.com>
Odoslané: piatok 3. marca 2023 16:45
Komu: Ľubomír Kubáň
Predmet: FW: rk
Prílohy: list.pdf

Dobrý deň.

V prílohe posielam list na základe nášho stretnutia 27.2.2023.

Dlho som premýšľal či ho vôbec poselať. Ako už niekoľký krát, znova sa stal pravý opak toho, o čom sme jednali 27.2.

Napriek našej spoločnej snahe hľadať riešenie vzniknutej situácie, ste znova mediálne napadli celý proces výstavby plavárne a tým sa naša spoločnosť znovu stala predmetom Vášho politického boja.

Odmietam sa zúčastňovať takéhoto jednania. Ja, a ani nikto iný zo spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o. sa viac nezúčastní žiadnych takýchto stretnutí.

Vami navrhovaný termín 14.3.2023 berte z našej strany ako posledný možný termín dohody.

S pozdravom

Ing. Miloš Gregor - konateľ
+421 915 836 133
milos.gregor@gremi.com



GreMi KLIMA, s.r.o.

Kragujevská 9
SK-010 01 Žilina
Tel.: +421 41 509 20 23
Fax: +421 41 509 20 21

www.gremi.sk

IČO: 36 424 676

DIČ: 2021898483

IČ DPH: SK2021898483

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka č. 15609/L

Všeobecná úverová banka, a.s.

2134 373 653/0200

IBAN: SK72 0200 0000 0021 3437 3653 · SWIFT: SUBASKBX

Tatra banka, a.s.

2625 864 748/1100

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2586 4748 · SWIFT: TATRSKBX



Od: Ľubomír Kubáň <kuban@ruzomberok.sk>
Odoslané: utorok 21. februára 2023 6:53

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

VEC: Predloženie návrhu na ukončenie aktuálnej situácie ohľadne pozastaveného financovania stavby Plavárne v Ružomberku.

Na základe záverov z rokovania, ktoré prebehlo dňa 16. februára 2023 a následne 27. februára 2023 za účasti obidvoch zmluvných strán v zastúpení objednávateľa - konatelia spoločnosti CZT Ružomberok s.r.o. JUDr. Ľubomír Kubáň, Ing. Róbert Kolár a za dodávateľa – konateľ spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o. Ing. Miloš Gregor, kde bol prerokovaný aktuálny stav výstavby, priebeh tendra a taktiež spôsob prípravy dodatku č.1. k ZoD sa dohodlo, že dodávateľ predloží možné varianty riešenia sporu ohľadne podpísanej Zmluvy o dielo s Dodatkom č.1. Vzhľadom k neakceptovaniu varianty uskutočnenia prác nad rámec projektovej dokumentácie z 20. februára 2023 vidíme aktuálne nasledovné spôsoby riešenia súčasnej situácie:

1. Zľava z ceny diela formou skonta na aktuálne zazmluvnený rozsah prác v zmysle podpísanej Zmluvy o dielo s Dodatkom č.1 vo výške 300.000 € bez DPH. Takáto zľava sa nevzťahuje na aktuálne ani budúce práce navyše vznikajúce z dôvodu úprav realizačnej dokumentácie, podľa ktorej bolo dielo vytendrované a zazmluvnené.
2. Ukončenie zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o dielo s Dodatkom č.1 medzi spoločnosťou CZT, s.r.o. a GreMi KLIMA, s.r.o. formou dohody o ukončení spolupráce. Táto varianta nie je našou stranou preferovaná a vznikla na základe požiadavky vedenia mesta Ružomberok. Aktuálna rozpracovať na stavbe plavárne predstavuje sumu 3.840.000 € bez DPH (rozpis ceny vid' príloha č.1.). Túto sumu bude naša spoločnosť požadovať ako kompenzáciu v prípadnej dohode o urovnaní. Celý súbor materiálov a služieb, alokovaných na stavbu plavárne a vyčíslených vo vyššie uvedenej sume, bude dodaný spoločnosti CZT, s.r.o. ako objednávateľovi.
3. Odstúpenie od Zmluvy o dielo s Dodatkom č.1 zo strany zhotoviteľa spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o. V tomto prípade bude spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o. súdne požadovať úhradu všetkých nákladov, vzniknutých počas výstavby a taktiež náhradu všetkých škôd vzniknutých v dôsledku zastavenia projektu výstavby plavárne.



Kragujevská 9
SK-010 01 Žilina
Tel.: +421 41 509 20 20
Fax: +421 41 509 20 21

IČO: 36 424 676
DIČ: 2021898483
IČ DPH:
SK2021898483

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline
oddiel Sro, vložka č. 15609/L

Všeobecná úverová banka, a.s.
2134 373 653/0200
IBAN: SK72 0200 0000 0021
3437 3653 - SWIFT: SUBASKBX

Tatra banka, a.s.
2625 864 748/1100
IBAN: SK14 1100 0000 0026
2586 4748 - SWIFT: TATRSKBX


www.gremiklima.com

Uvedená ponuka z našej strany je platná do 14. marca 2023. Napriek aktuálnej situácii, poškodzujúcej dobré meno spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o., naďalej deklarujeme našu ochotu a snahu dokončiť dielo a nezanechať občanom mesta rozostavanú stavbu.

V Žiline 03. marca 2023.

Príloha č.1. - vyčíslenie aktuálnych nákladov k 3.3.2023

S úctou



Ing. Miloš Gregor - konateľ



Kragujevská 9
SK - 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 509 20 20
Fax: +421 41 509 20 21

www.gremiklima.com

IČO: 36 424 676
DIČ: 2021898483
IČ DPH:
SK2021898483

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline
oddiel Sro, vložka č. 15609/L

Všeobecná úverová banka, a.s.
2134 373 653/0200
IBAN: SK72 0200 0000 0021
3437 3653 · SWIFT: SUBASKBX

Tatra banka, a.s.
2625 864 748/1100
IBAN: SK14 1100 0000 0026
2586 4748 · SWIFT: TATRSKBX

Príloha číslo 1. - vyčíslenie aktuálnych nákladov k 3.3.2023

Položka číslo	Popis	Celková suma podľa rozpočtu	Požadovaná škoda
1	Prevedené stavebné práce	370 000 €	370 000 €
2	Dodávka a montáž strešnej konštrukcie a strešného plášťa	764 000 €	764 000 €
3	Nerezové bazény	1 263 000 €	1 263 000 €
4	Oceľové konštrukcie, debnenie, monolity	1 820 000 €	732 000 €
5	Bazénová technológia	441 000 €	241 000 €
6	Vzduchotechnické jednotky	180 000 €	180 000 €
7	Inžiniering		290 000 €
Spolu bez DPH:		4 838 000 €	3 840 000 €



Kragujevská 9
SK - 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 509 20 20
Fax: +421 41 509 20 21

www.gremiklima.com

IČO: 36 424 676
DIČ: 2021898483
IČ DPH:
SK2021898483

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline
oddiel Sro, vložka č. 15609/L

Všeobecná úverová banka, a.s.
2134 373 653/0200
IBAN: SK72 0200 0000 0021
3437 3653 - SWIFT: SUBASKBX

Tatra banka, a.s.
2625 864 748/1100
IBAN: SK14 1100 0000 0026
2586 4748 - SWIFT: TATRSKBX