



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Materiál č.

11

A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2023
Dátum rokovania MsZ	05.04.2023
Predložené členom MsZ	29.03.2023
Predkladateľ	Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií
Na základe	Uznesenie MsZ č. 178/2016
Prizvaný	-
Stanovisko komisií k plneniu IP	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu : Komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení. Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie : Komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení.
Stanovisko MsR zo dňa 22.03.2023	MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení s doplnením bodu II. hlasovanie 6-0-0
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2023

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

- I. **Berie na vedomie** informatívnu správu o plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2023. (Podrobný prehľad plnenia investičného plánu pre rok 2023 je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto informatívnej správy)
- II. **Žiada** pripraviť návrh úpravy investičnej položky PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolínece, ktorá bude reflektovať požiadavku upraviť predmet tejto projektovej dokumentácie na rekonštrukčné práce

C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 178/2016 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2023. Zároveň na základe požiadavky, ktorá odznela na komisii pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 05.06.2019 predkladám ako prílohu tohto materiálu podrobný prehľad plnenia IP za rok 2023 s uvedením údajov o predpokladanom a skutočnom čerpaní finančných prostriedkov, údajov o zmluvách o dielo uzatvorených s víťazmi obstarávaní, úspore resp. navýšení financií za vykonané služby a práce, s uvedením údajov o stave a popise investičnej akcie. V investičnom pláne bolo pre rok 2023 schválených 30 investičných akcií v predpokladanom čerpaní 528 030 €. Z celkového počtu 30 akcií je 26 projektových dokumentácií a 4 realizácie. Z celkového počtu akcií (v projektovej aj realizačnej časti) prebieha 18 investičných akcií a jedná akcia je zrealizovaná. Ku dňu 22.03.2023 je čerpanie z rozpočtu 189 €.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta.