

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Riadiaci orgán PSK - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum odoslania: 18.12.2025 11:25

Názov projektu:	Modernizácia Veľkej dvorany Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku
Žiadateľ:	Mesto Ružomberok
Celkové oprávnené výdavky projektu:	1 363 002,02 €
Požadovaná výška NFP:	1 090 401,62 €
Kód žiadosti o NFP:	NFP401501H950
Kód výzvy:	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja,

1. Identifikácia žiadateľa

Obchodné meno / názov:	Mesto Ružomberok	Hlavný identifikátor (IČO):	00315737
Sídlo:	Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 03401	Štát:	Slovensko
Právna forma:	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	IČO:	00315737
DIČ:	2021339265	IČZ:	1000783806
Platiteľ DPH:	Áno	IČ DPH / VAT:	SK2021339265
Platiteľ DPH podľa paragrafu:	podľa §7		

Štatutárny orgán

Meno a priezvisko štatutára: JUDr. Ľubomír Kubáň

2. Identifikácia partnera

Nevzťahuje sa

3. Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu

Nezaevidované

4. Komunikácia vo veci žiadosti

Subjekt:	MESTO RUŽOMBEROK	Identifikátor (IČO):	00315737
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Ing. Jana Tkačíková	Námestie A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok	jana.tkacikova@ruzomberok.sk	+ 421 905 741 143

5. Identifikácia projektu

Názov projektu:	Modernizácia Veľkej dvorany Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku
Akronym:	KDAHRK
Kód ŽoNFP:	NFP401501H950

Výzva:	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu
NACE projektu:	Nedefinované
Štátna pomoc:	SP-S-2025/000077 - (čl.53) SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI na investície do kult. a príř. dedičstva, miestnej a reg. kultúry, man., služieb a infraš. podpor. kom. rozvoj a udržateľný cestovný ruch v znení dodatkov č.1 a č.2
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región
Veľkosť podniku žiadateľa:	51-250
Projekt s relevanciou k Udržateľnému mestskému rozvoju:	Áno
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

Program / Priorita / Špecifický cieľ / Opatrenie

401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
— 401501 - 5P1 Moderné regióny
— 401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
— 401501R50105 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	Kategória regiónov:
Oblasť intervencie:	166 - Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb	Menej rozvinutý región
Forma podpory:	01 - Grant	Menej rozvinutý región
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti	Menej rozvinutý región
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby	Menej rozvinutý región
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny	Menej rozvinutý región
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja	Menej rozvinutý región

Projektový zámer IUS a Stratégia IUS

Kód projektového zámeru IUS	Názov projektového zámeru IUS	Stav projektového zámeru IUS	Kód stratégie IUS	Názov stratégie IUS	Stav stratégie IUS
RK079	Modernizácia Veľkej dvorany Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku	SCHVALENY	UMRRKLM	STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT PRE ÚZEMIE UDRŽATEĽNÉHO MESTSKÉHO ROZVOJA RUŽOMBEROK – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	SCHVALENA

6. Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)	Kategória regiónov
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Ružomberok	Ružomberok	MRR - Menej rozvinutý región

7. Popis projektu

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je **modernizácia Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH)** v Ružomberku s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných kultúrnych služieb a zabezpečiť technické, technologické a akustické podmienky zodpovedajúce súčasným štandardom. Projekt prispeje k zlepšeniu dostupnosti a atraktivity kultúry pre obyvateľov mesta aj širšieho regiónu.

Projekt reflektuje na typ akcie PSK v opatrení 5.1.5. "Modernizácia technickej infraštruktúry kultúrnych zariadení v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre (napr. svetelná a zvuková technika, vzduchotechnika, digitalizácia, modernizácia interiérov, modernizácia a digitalizácia výstavných a expozičných priestorov)".

Realizáciou predkladaného projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:

PSKPRC0114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor: 3402 m²

PSKPRC77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít: 26 850

7.1 Účel projektu a jeho očakávané výsledky

Veľká dvorana KDAH predstavuje kľúčový kultúrny priestor mesta Ružomberok. Je miestom konania divadelných predstavení, koncertov, spoločenských a komunitných podujatí. Technický a technologický stav dvorany je však **po dobe životnosti** a vyžaduje si komplexnú modernizáciu.

Súčasná divadelná technológia, scénické osvetlenie a audiovizuálne vybavenie sú **zastaralé, nefunkčné alebo nespĺňajú požiadavky moderných produkcií**.

Nevyhovujúci je aj akustický stav priestoru, ktorý nedokáže zabezpečiť optimálny zvukový komfort pre divákov ani pre účinkujúcich. Dochádza k rušivým vplyvom z okolia a celková akustika nezodpovedá potrebám živého umenia.

Modernizácia je preto nevyhnutná, aby sa vytvorili podmienky pre kvalitné kultúrne podujatia, zvýšila bezpečnosť a technická spoľahlivosť priestorov a zabezpečila dlhodobá udržateľnosť kultúrnej infraštruktúry.

7.2 Popis východiskovej situácie

Kultúrny dom Andreja Hlinku (KDAH) sa nachádza v centre mesta Ružomberok, ktoré predstavuje prirodzené kultúrne, spoločenské a komunitné centrum regiónu dolného Liptova. Veľká dvorana KDAH je najvýznamnejším vnútorným kultúrnym priestorom mesta a slúži na konanie divadelných predstavení, koncertov, spoločenských podujatí, kultúrno-komunitných aktivít a podujatí regionálneho významu. **Veľká dvorana KDAH v Ružomberku v súčasnosti je a bude aj po zrealizovaní predkladaného projektu aspoň na 80 % svojej kapacity využívaná na kultúrne účely, resp. činnosti.**

Východisková situácia a súčasný stav infraštruktúry

Technický a technologický stav Veľkej dvorany je po dobe životnosti. Divadelná, osvetľovacia a audiovizuálna technológia je **zastaralá, opotrebovaná a v časti nefunkčná**, čím výrazne obmedzuje možnosti realizácie kultúrnych a spoločenských podujatí v kvalite, ktorú požadujú moderné umelecké súbory aj návštevníci. Priestorová akustika dvorany nevyhovuje súčasným štandardom – priestor nedokáže zabezpečiť jednotný a čistý zvuk, vznikajú rušivé vplyvy z okolia a akustické parametre nie sú optimalizované pre rôznorodé typy inscenačných žánrov. Nedostatočná kvalita akustiky má negatívny dopad na divákov aj účinkujúcich. Hoci budova KDAH prešla v minulosti čiastkovými obnovami, **Veľká dvorana nebola komplexne modernizovaná** v rozsahu, ktorý by zahŕňal technológie AV, scénického osvetlenia či priestorovú akustiku. Priestory tak nie sú schopné naplňať súčasné požiadavky profesionálnych produkcií ani rastúce očakávania verejnosti.

Identifikácia potrieb územia a cieľových skupín

V dotknutom území existuje potreba posilniť dostupnosť kultúrnej infraštruktúry, podporiť rozvoj kultúrnych a kreatívnych odvetví a vytvoriť kvalitné podmienky pre inkluzívny sociálny a komunitný život.

Hlavné identifikované potreby sú:

- modernizácia technickej a technologickej infraštruktúry kultúrnych priestorov,
- zvýšenie kvality a dostupnosti kultúrnych služieb pre obyvateľov mesta a regiónu,
- odstránenie nevýhovujúcich akustických pomerov v priestore,
- zabezpečenie kultúrnej ponuky pre rôzne cieľové skupiny (deti, mládež, seniori, ZŤP, školské kolektívy),
- podpora kultúrneho a komunitného života v regióne s cieľom zlepšiť sociálnu inklúziu a komunitnú súdržnosť.

Nadviazanie na existujúcu infraštruktúru

Projekt nadväzuje na existujúcu budovu Kultúrneho domu Andreja Hlinku, ktorá už dlhodobo plní funkciu hlavného mestského kultúrneho zariadenia.

Modernizácia sa zameriava na zlepšenie kvalitatívnych parametrov Veľkej dvorany, pričom vychádza z architektonického riešenia existujúceho priestoru a dopĺňa ho o nové technické prvky, ktoré sú kompatibilné s jeho prevádzkovým režimom.

Popis toho, ako projekt rieši identifikované potreby

Realizáciou projektu sa:

- odstráni technické nedostatky nefunkčnej a zastaralej technológie,
- zlepši sa akustická kvalita priestoru a celkový divácky zážitok,
- vytvoria sa podmienky pre realizáciu profesionálnych kultúrnych produkcií,
- zvýši sa bezpečnosť pri organizácii hromadných podujatí,
- podporí sa miestny kultúrny a kreatívny sektor,
- prispeje k sociálnemu rozvoju a inklúzii posilnením komunitných aktivít.

Projekt tak svojim zameraním priamo odpovedá na identifikované problémy cieľového územia aj potrieb obyvateľov mesta.

7.3 Spôsob realizácie aktivít projektu

Technické riešenie projektu

Projekt je zameraný na komplexnú modernizáciu technických parametrov hlavnej sály kultúrneho domu bez zmeny charakteru ani účelu užívania stavby. Realizované zásahy sú technického, technologického a interiérového charakteru, s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu poskytovaných kultúrnych služieb, zvýšiť technickú úroveň vybavenia a zlepšiť akustické podmienky pre kultúrne, spoločenské a komunitné podujatia.

Hlavná aktivita projektu: Modernizácia priestorov a materiálno – technické / technologické vybavenie Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH), pozostáva zo štyroch technologických celkov:

1. Priestorová akustika – modernizácia akustických parametrov

Riešenie priestorovej akustiky zahŕňa komplexnú inštaláciu akusticky funkčných materiálov vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku.

Ide najmä o:

- akustické panely na vybrané časti stien,
- akusticky funkčnú omietku na stropné a stenové plochy podľa výsledkov výpočtov a SW modelácií,
- doplnenie systému umelého dozvuku.

Navrhované úpravy vychádzajú z odborného riešenia v stupni **Dokumentácia pre realizáciu stavby (DOS)**. PD je v prílohe tejto žiadosti.

Model bol doplnený o akustický vplyv nadväzujúcich priestorov (bez zásahov v prísaliach).

Dôvod výberu riešenia:

Realizované výpočty potvrdili potrebu cielenej akustickej úpravy s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť slova, hudobný prejav a celkový dozvukový čas v sále. Akustické riešenie bolo vybrané ako najúčinnnejší variant, ktorý rešpektuje architektonický charakter priestoru.

Rozpočet – časť priestorová akustika:

350 690,- € bez DPH

2. Audiovizuálna technika – elektroakustika

Modernizácia AV techniky zahŕňa technické dovybavenie Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku s cieľom umožniť profesionálne ozvučenie rôznych druhov kultúrnych a spoločenských programov.

Zahŕňa najmä:

- inštaláciu novej reproduktorovej sústavy,
- inštaláciu mikrofónneho poľa,
- výkonové zosilňovače a audioprocessory,
- systém riadenia umelého dozvuku,
- vybudovanie AV rozvodov,
- vytvorenie nových prípojných miest pre zvukovú technológiu (LivePost).

Dôvod výberu riešenia:

Súčasný technický vybavenie je morálne a technologicky zastarané a neumožňuje plnohodnotné využitie kultúrneho priestoru. Nové riešenie je kompatibilné s navrhovanou akustickou úpravou a zabezpečuje vysokú kvalitu zvukového výkonu. PD je v prílohe tejto žiadosti.

Rozpočet – časť audiovizuálna technika:

399 976,17 € bez DPH

3. Technika scénického osvetlenia

Modernizácia scénického osvetlenia spočíva v doplnení moderných koncových prvkov inteligentných svietidiel, ktoré budú inštalované:

- na nové pomocné konštrukcie,
- na existujúce osvetľovacie a technické nosné prvky,
- s doplnením potrebnej silnoprúdovej a slaboprúdovej kabeláže.

Nové osvetľovacie telesá umožnia flexibilné svetelné scény a podporia kultúrne vystúpenia, umelecké produkcie a konferenčné podujatia. PD je v prílohe tejto žiadosti.

PHZ – časť technika scénického osvetlenia:

269 003,04 € bez DPH

4. Technická pomoc

Táto časť zahŕňa projektovú, technickú a odbornú asistenciu potrebnú pre prípravu, riadenie a kontrolu realizácie modernizácie.

Rozpočet – časť technická pomoc:

35 220,42 € bez DPH

Hramonogram realizácie:

1. **príprava technickej dokumentácie** a finalizácia projektových podkladov 08-12/2025
2. **verejné obstarávanie na zhotoviteľa** 02-04/2026
3. **realizácia stavebno-technologických prác** súvisiacich s montážou akustických prvkov a osvetlenia, 05-11/2026
4. **záverečné ladenie techniky**, testovanie, skúšky, zaškolenie obsluhy 12/2026

Všetky časti aktivity budú plne realizovateľné v rámci plánovaného harmonogramu a rešpektujú stavebný zákon aj technologické postupy dodávateľov.

Príspevok projektu k cieľom a očakávaným výsledkom

Projekt:

- výrazne zvyšuje kvalitu kultúrnej infraštruktúry,
- rozširuje možnosti organizovania kultúrnych, umeleckých a spoločenských podujatí,
- prispieva k zvýšeniu kapacity regiónu v oblasti kultúry,
- zvyšuje atraktivitu územia pre udržateľný kultúrny cestovný ruch,
- podporuje komunitný život a inkluzívne podujatia.

Súlada s regionálnymi stratégiami

Projekt je v súlade s:

- **Integrovanou územnou stratégiou (IÚS) Liptov 2030.**

Je zaradený ako **prioritná rozvojová investícia v oblasti kultúrnych služieb** mesta Ružomberok a jeho projektový zámer je schválený Kooperačnou radou UMR RK LM. Uznesenie je v prílohe tejto žiadosti.

Súlada s horizontálnymi princípmi a Chartou základných práv EÚ

Projekt je v plnom súlade s princípmi EÚ:

- podporuje rovnosť príležitostí a nediskrimináciu,
- infraštruktúra bude prístupná osobám so zdravotným postihnutím,
- zabezpečí rovnaké podmienky pre všetky skupiny obyvateľstva,
- v rámci realizácie a výberu personálu budú rešpektované zásady rodovej rovnosti, nediskriminácie a rovnakého odmeňovania.

Súlada s princípmi 3D – desegregácia, destigmatizácia, degetoizácia

Projekt:

- nezhoršuje ani neovplyvňuje negatívne situáciu MRK,
- podporuje otvorené, inkluzívne kultúrne prostredie,
- poskytuje priestor pre kultúru pre všetky skupiny vrátane znevýhodnených obyvateľov.

Zdôvodnenie využitia infraštruktúry – Schéma štátnej pomoci

Modernizovaná infraštruktúra bude:

- slúžiť na koncerty, divadelné predstavenia, diskusie, filmové projekcie, spoločenské podujatia, regionálnu kultúrnu tvorbu,
- poskytovaná na transparentnom a nediskriminačnom základe pre všetkých používateľov.

Vecná a časová oprávnenosť výdavkov

Výdavky:

- zodpovedajú oprávneným aktivitám výzvy,
- sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu,
- sú preukázane účelné a efektívne,
- sú vypočítané na základe odborných podkladov, projektovej dokumentácie a prieskumu trhu.

Efektívnosť a hospodárnosť výdavkov

Hospodárnosť bola overená:

- PHZ na základe rozpočtu projektanta
- projektovou dokumentáciou,
- po podaní ŽoNFP bude zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných úprav a dodávok technológií.

7.4 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Po realizácii projektu dôjde k zásadnému skvalitneniu technických, akustických a funkčných parametrov Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. Modernizované priestory budú schopné zabezpečiť kultúrne podujatia na profesionálnej úrovni, čo bude mať priamy vplyv na rozvoj kultúrneho a spoločenského života v regióne, zvýšenie atraktivity územia a posilnenie postavenia mesta ako významného kultúrneho centra dolného Liptova.

Prínos projektu k riešeniu situácie v území a socio-ekonomické efekty

Realizácia projektu prinesie nasledovné prínosy:

1. Zlepšenie kvality kultúrnych služieb

Modernizovaná priestorová akustika, nový systém umelého dozvuku, moderné AV technológie a inteligentné scénické osvetlenie vytvoria technické podmienky porovnateľné s profesionálnymi kultúrnymi scénami.

Zlepší sa:

- zrozumiteľnosť slova a kvalita hudobnej produkcie,
- možnosti realizácie koncertov, divadla, festivalov, filmovej produkcie a konferencií,
- komfort účinkujúcich aj návštevníkov.

2. Zvýšenie kultúrnej a spoločenskej participácie

Lepšie technické podmienky umožnia organizovať širšie spektrum podujatí pre rôzne cieľové skupiny vrátane:

- rodín s deťmi,
- seniorov,
- osôb so zdravotným znevýhodnením,
- mládeže, školských a komunitných zoskupení.

Tým projekt prispieva k sociálnej inklúzii a komunitnému rozvoju.

3. Posilnenie ekonomického a cestovného ruchu

Kvalitné kultúrne priestory podporia:

- rast návštevnosti mesta,
- zvyšovanie tržieb v službách a cestovnom ruchu,
- organizáciu regionálnych a nadregionálnych podujatí.

4. Previazanosť na budúce plánované aktivity v regióne

Modernizovaná infraštruktúra bude vytvárať priestor pre následné projekty, ako napr.:

- rozvoj kultúrnych festivalov,
- podpora kreatívneho priemyslu,
- projekty zamerané na vzdelávanie, mládež a komunitné aktivity,
- spoluprácu s profesionálnymi aj amatérskymi umeleckými telesami.

Dosahovanie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov

Navrhované aktivity priamo prispievajú k naplneniu merateľných ukazovateľov tým, že:

- modernizovaná sála bude využiteľná pre vyšší počet kultúrnych podujatí,
- zvýši sa počet účastníkov kultúrnych a spoločenských akcií,
- vzniknú kvalitné podmienky pre organizáciu verejných i komunitných podujatí,
- zefektívni sa prevádzka prostredníctvom kvalitnej techniky, čím sa zvýši počet odborne zabezpečených vystúpení, projekcií a produkcií.

Realizáciou predkladaného projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:

PSKPRC0114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor: 3402 m²

PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít: 26 850

Prevádzková a technická udržateľnosť výstupov projektu

Udržateľnosť je zabezpečená nasledovnými mechanizmami:

1. Prevádzková udržateľnosť

- Kultúrny dom Andreja Hlinku má dlhodobú tradíciu aktívnej prevádzky.
- Mesto Ružomberok ako zriaďovateľ garantuje financovanie prevádzky, personálne zabezpečenie a pravidelnú údržbu.
- Modernizovaná technika bude integrovaná do existujúcich procesov prevádzky KD A. Hlinku.
- Vyššia kvalita techniky umožní efektívnejšie technické zabezpečenie podujatí, čo zvyšuje efektívnosť prevádzky.

2. Technická udržateľnosť

- Použité zariadenia sú moderné, certifikované, s nízkou energetickou náročnosťou a s dlhodobou životnosťou.
- Dodávateľ zabezpečí záručný i pozáručný servis.
- Mestská organizácia disponuje technickým personálom, ktorý bude zaškolený na obsluhu AV a osvetľovacej techniky.
- Akustické riešenie je statické a nevyžaduje náročnú údržbu.

Udržateľnosť projektu je plánovaná minimálne počas obdobia stanovenej povinnej udržateľnosti NFP, s predpokladom výrazne dlhšej životnosti.

Účinnosť a efektívnosť riešenia vo vzťahu k cieľom projektu

Projekt je efektívny a účinný z hľadiska:

1. Očakávaných výsledkov

- technológie aj akustické zásahy riešia presne identifikované problémy,
- zvyšujú kvalitu kultúrneho priestoru na úroveň súčasných štandardov,
- podporujú inkluzívny prístup ku kultúre pre široké spektrum obyvateľstva.

2. Technickej primeranosti

- riešenia vychádzajú z odborných výpočtov, projektovej dokumentácie v stupni DOS a akustických modelácií,
- zvolené technológie sú kompatibilné a vzájomne funkčne prepojené,
- projekt nevyžaduje stavebné zásahy meniace charakter stavby, čo znižuje náklady.

3. Hospodárnosti

- náklady boli stanovené na základe odborných odhadov a prieskumov trhu,
- zvolené riešenia poskytujú najlepší pomer ceny a úžitku,
- investícia zvyšuje ekonomický potenciál objektu a tým aj príjmy z prenájmov a podujatí.

Zhrnutie

Po realizácii projektu bude Veľká dvorana KD Andreja Hlinku moderným, technicky kvalitným a univerzálnym kultúrnym priestorom. Zlepší sa kultúrna ponuka, podpora miestnych komunít, regionálna konkurencieschopnosť a ekonomická vitalita mesta. Projekt je plne udržateľný prevádzkovo aj technicky a jeho prínosy sú dlhodobé.

7.5 Prevádzková kapacita žiadateľa

Mesto Ružomberok má vlastné priestory vrátane technického vybavenia pre realizáciu podporných aktivít projektu s adekvátnym materiálno technickým zabezpečením. Stavbné úpravy a dodávky technológií zabezpečí zhotoviteľ v zmysle zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.

Štatutárny zástupca žiadateľa splnomocnil v konaní o ŽoNFP Ing. Janu Tkačiková, referentku oddelenia projektov a grantov mesta Ružomberok, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi má dlhoročné skúsenosti s implementáciou EÚ projektov v rôznych oblastiach. V prípade schválenia ŽoNFP bude zabezpečovať projektové riadenie a administratívne činnosti projektu.

Mesto Ružomberok má viac ako 17 ročné skúsenosti s úspešnou realizáciou a impelmentáciou projektov a má odborné kapacity na zabezpečenie realizácie hlavných aktivít projektu.

Interný realizačný tím projektu

Žiadateľ na základe doterajších skúsenosti s realizáciou projektov vytvoril interný projektový tím, ktorý bude zodpovedný za realizáciu projektu ako celku. Projektový tím tvorený pracovníkmi mesta je navrhnutý tak, aby bola zabezpečená účelnosť systému riadenia. Jednotliví členovia tímu budú zabezpečovať realizáciu a implementáciu projektu ako celku.

Projektový manažér: Ing. Jana Tkačiková, oddelenie projektov a grantov MsÚ Ružomberok, má 19 ročné skúsenosti s implemenetáciou projektov EŠIF, držiteľ certifikátu PRINCE2,

Účtovník projektu: Jana Matúšková, má 39 ročnú prax ako účtovník na oddelení ekonomiky a majetku MsÚ Ružomberok,

Stavebný a technický dozor: Ing. Milan Ondrejka, referent prípravy investícií MsÚ Ružomberok, má 39 ročnú prax oblasti stavebníctva a investičnej výstavby.

Zabezpečenie realizácie projektu a minimalizovania rizík je založené na nasledujúcom:

1. skúsený projektový tím zložený z pracovníkov, ktorý bude projekt riadiť a zabezpečovať po manažérskej stránke a efektivita jeho organizácie;
2. stála prítomnosť projektového tímu na mieste realizácie projektu, čím sa zabezpečí možnosť okamžitej reakcie na vzniknuté kritické situácie počas celej doby realizácie projektu;
3. úzka spolupráca všetkých na projekte zainteresovaných strán za neustálej implementácie princípu doplnkovosti a zainteresovanosti jednotlivcov.

Projektový tím bude klásť dôraz na zabezpečenie nasledujúceho za účelom minimalizovania rizika, zabezpečenia efektívnosti a úžitku:

- zodpovednosť bude definovaná v skorých štádiách implementácie projektu, vo fáze mobilizácie a zároveň sa položia základy úzkej spolupráce všetkých zainteresovaných strán,
- flexibilita časových plánov a harmonogramov, harmonogramov a plánov ľudských zdrojov;
- strategické monitorovanie projektu;
- riadenie projektu bude obsahovať prístupy manažmentu riadenia rizík;

Kontrola stavu realizácie projektu bude prebiehať mesačne a bude založená:

- na kontrole dodržiavania časového harmonogramu,
- na dodržiavaní rozpočtového plánu, kvality práce,
- na okamžitom prijatí opatrení na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov v plánoch.

Predkladanie monitorovacích správ bude rešpektovať podmienky zmluvy o NFP. Periodicita predkladania monitorovacích správ bude realizovaná v zmysle zmluvy o NFP a jej prípadných dodatkov aj po ukončení realizácie projektu.

Finančná kontrola projektu bude zabezpečená v súlade s relevantnou slovenskou a Európskou legislatívou a na základe Finančného manažmentu projektu.

Na zabezpečenie úspešného finančného riadenia projektu a účinnej kontroly sa budú vykonávať nasledujúce aktivity:

- zavedenie monitorovacieho a kontrolného systému nákladov;
- pravidelné finančné správy počas trvania projektu;
- aktualizovanie tokov cash flow.

8. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

9. Harmonogram realizácie aktivít

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

8

9.1 Aktivity projektu

Subjekt:	MESTO RUŽOMBEROK	Identifikátor (IČO):	00315737
----------	------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)		
Typ akcie:	401501R50105071 - Modernizácia technickej infraštruktúry kultúrnych zariadení v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre (napr. svetelná a zvuková technika, vzduchotechnika, digitalizácia, modernizácia interiérov, modernizácia a digitalizácia výstavných a expozičných priestorov)		
Názov hlavnej aktivity projektu:	Začiatok realizácie		Koniec realizácie
	401H95000001 - Modernizácia priestorov a materiálne – technické / technologické vybavenie Veľkej dvorany KDAH	5.2026	12.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		nezaevidované	nezaevidované

10. Merateľné ukazovatele projektu

10.A Projektové ukazovatele výstupové

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC0114	Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor	m2	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	3 402,0000

10.B Projektové ukazovatele výsledkové

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC77	Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	26 850,0000

11. Rozpočet projektu

11.A Rozpočet žiadateľa

Subjekt:	MESTO RUŽOMBEROK	Identifikátor (IČO):	00315737
		Výška oprávnených výdavkov:	1 363 002,02 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	1 363 002,02 €		
Opatrenie:	401501R50105 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch			
Typ akcie:	401501R50105071 - Modernizácia technickej infraštruktúry kultúrnych zariadení v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre (napr. svetelná a zvuková technika, vzduchotechnika, digitalizácia, modernizácia interiérov, modernizácia a digitalizácia výstavných a expozíčných priestorov)	1 363 002,02 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401H95000001 - Modernizácia priestorov a materiálno – technické / technologické vybavenie Veľkej dvorany KDAH	1 363 002,02 €		
		Percento NFP	Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	80,00000000 %	1 363 002,02 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	subjekt	1	1 297 521,62 €
	1.1.2 - Projektová dokumentácia	ks	1	65 480,40 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	0,00 €	
Opatrenie:	401501R50105 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Podporné aktivity:	1. 401H950P0001 - Podporné aktivity	0,00 €	
		Percento NFP	Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované		

11.B Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

11.C Požadovaná výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 363 002,02 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	80,00000000 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:	1 090 401,62 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:	272 600,40 €

11.C.1 Požadovaná výška NFP žiadateľa

Subjekt:	MESTO RUŽOMBEROK	Identifikátor (IČO):	00315737
Celková výška oprávnených výdavkov:	1 363 002,02 €		
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	80,00000000 %		
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:	1 090 401,62 €		
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:	272 600,40 €		

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov

Nevzťahuje sa

12. Verejné obstarávanie

Zoznam VO pred podpisom zmluvy s dodávateľom

Počet VO:	0	Suma VO pre projekt:	0,00 €
-----------	---	----------------------	--------

Zoznam VO po podpise zmluvy s dodávateľom

Počet VO:	0	Suma VO pre projekt:	0,00 €
-----------	---	----------------------	--------

13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu

Nezaevidované

14. Zoznam príloh žiadosti o NFP

(Poradové číslo) Názov podmienky / (Poradové číslo) Názov prílohy / Názov dokumentu	Spôsob predloženia	Povinnosť prílohy
(1) Podmienka oprávnenosti žiadateľa	spolu so ŽoNFP	
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP	
(2) Splnomocnenie osoby konajúcej v mene žiadateľa	spolu so ŽoNFP	
Splnomocnenie VDKDAH.pdf		
(3) Zmluva o zriadení združenia obcí, zakladateľská zmluva záujmového združenia právnických osôb resp. iná listina preukazujúca zriadenia tejto právnickej osoby a dokumentácia o vlastníckej štruktúre	spolu so ŽoNFP	
(4) Doklad o správe resp. vlastníctve národnej kultúrnej pamiatky	spolu so ŽoNFP	
(2) Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov	spolu so ŽoNFP	
(1) Finančná udržateľnosť projektu	spolu so ŽoNFP	
(2) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP	
(3) Posúdenie finančnej situácie žiadateľa	spolu so ŽoNFP	
(4) Účtovná závierka za posledné ukončené obdobie	spolu so ŽoNFP	
(3) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu	spolu so ŽoNFP	
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP	
(2) Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou a overená v stavebnom konaní) vrátane výkazu výmer	spolu so ŽoNFP	
Projektova_dokumentace.zip		
D.1.4_DPS_KD_RUZOMBEROK_KOMPLET_VVO.xlsx		
(3) Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet projektu na úroveň výkazu výmer	spolu so ŽoNFP	
(4) Podmienka flexibility rozpočtu projektu	spolu so ŽoNFP	
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP	
Príloha_2d_Rozpočet projektu_na používanie_aktualizácia 3 PODANY.xlsx		
(5) Podmienka schválenia programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie v súlade s ustanovením § 7 ods. 8 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 7 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja	spolu so ŽoNFP	
(1) Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu rozvoja mesta/kraja (programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta/kraja) a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie	spolu so ŽoNFP	
Uznesenie MsZ o schválení územného plánu.pdf		
Uznesenie PHSR.pdf		
Uznesenie KR 36_2024 Veľká dvorana KDAH.pdf		
(6) Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci	spolu so ŽoNFP	
(1) Finančná analýza projektu	spolu so ŽoNFP	
(2) Individuálny test štátnej pomoci na určenie režimu financovania	spolu so ŽoNFP	
Test štátnej pomoci KDAH.pdf		
(3) Vyhlásenie o využití podporenej infraštruktúry na sprievodné hospodárske činnosti	spolu so ŽoNFP	
(4) Výpočet ročnej kapacity infraštruktúry	spolu so ŽoNFP	
(7) Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia a nie je v likvidácii	spolu so ŽoNFP	
(1) Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP	

(8) Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 137 nariadenia č.2024/2509)	spolu so ŽoNFP
(1) Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
(9) Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi	spolu so ŽoNFP
(1) Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
(10) Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zrušenia právnickej osoby, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ, trest zákazu ...	spolu so ŽoNFP
(1) Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
(11) Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku	spolu so ŽoNFP
(1) Finančná analýza projektu	spolu so ŽoNFP
(2) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP
(12) Podmienka, že sa voči žiadateľovi, na ktorého sa vzťahuje schéma pomoci, nenárokuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia EK, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom	spolu so ŽoNFP
(1) Bez osobitnej prílohy	spolu so ŽoNFP
(13) Podmienka súladu projektu s princípmi desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie (princípy 3D)	spolu so ŽoNFP
(1) Formulár ŽoNFP	spolu so ŽoNFP

15. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS21+,
- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o poskytnutie NFP a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne. V prípade predloženia neúplných, nepravdivých alebo nesprávnych informácií som si vedomý možných následkov v rámci konania o ŽoNFP,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- splňam podmienky poskytnutia príspevku a ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku uvedené v príslušnej výzve,
- ŽoNFP je v súlade s Chartou základných práv EÚ, princípmi rodovej rovnosti a nediskriminácie, zohľadňujúc potreby zabezpečenia prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nečerpám inú pomoc, resp. čerpanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov.

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú údajov a skutočností uvedených v ŽoNFP a jej prílohách. Beriem na vedomie, že všetky uvedené osobné údaje sú spracúvané podľa § 46 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Subjekt	Podpis
.....		JUDr. Ľubomír Kubáň	Mesto Ružomberok	

16. Špecifické polia

16.1 Informácia v zmysle § 45 zákona č. 121/2022 Z.z. o príspevku - osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu

Osoba 1/ Subjekt 1:	Nezaevidované
---------------------	---------------

Osoba 2/ Subjekt 2:	Nezaevidované
---------------------	---------------

16.1 Rizikovosť - stredné riziko

Rizikovosť - stredné riziko:	Nezaevidované
------------------------------	---------------
