



Materiál č.

23

A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o stave investičnej akcii „Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca – SAVOY Ružomberok“
Dátum rokovania MsZ	22.06.2026
Predložené poslancom MsZ	15.06.2026
Predkladateľ	RNDr. Andrea Ochabová, vedúca oddelenia mestského rozvoja, územného rozhodovania a stavebného poriadku
Spravodajca	RNDr. Andrea Ochabová, vedúca oddelenia mestského rozvoja, územného rozhodovania a stavebného poriadku
Na základe	Porada vedenia z 01.06.2026
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu: bod nebol prerokovaný v komisii Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie: bod nebol prerokovaný v komisii
Stanovisko MsR zo dňa 10.06.2026	MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení. Hlasovanie: 4-0-0
Zoznam príloh	

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

- odporúča MsZ zobrať na vedomie** informatívnu správu o stave investičnej akcii: „Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca – SAVOY Ružomberok“.

C. Dôvodová správa:

V súlade s požiadavkou vedenia mesta zo dňa 01.06.2026 sa vypracovala informatívna správa o stave investičnej akcii: „Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca – SAVOY Ružomberok“.

Projektant: MARETTA projekt, s.r.o., Dolný Kubín

Vysúťažný zhotoviteľ: HYDROSERVISE, Zlaté Moravce

Realizácia bude 20 týždňov od prebratia staveniska, čo bolo 15.04.2026.

Vysúťažná cena: 282 000 Eur s DPH

ZoD bola podpísaná dňa 10.10.2024 a k zmluve bol podpísaný dodatok pre zvýšenie DPH na 23 % dňa 01.12.2025 na sumu 289 050,00 €.



Dňom 9.4.2026 bolo stavenisko označené:

REKONŠTRUKCIA MOSTA PONAD RIEKU REVÚCU-SAVOY RUŽOMBEROK

Stavba:
„Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúcu-SAVOY Ružomberok“


Investor: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Technický dozor: Ing. Milan Ondrejka, tel.: +421 904 442 222
Stavebný dozor: Ing. Slavomír Betuš, tel.: +421 903 612 499
Projektant: MARETTA projekt, s.r.o., Jána Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín

Stavbu vykonáva: HYDROSERVICE, s.r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
Osoba zodpovedná za postavenie stavby: Ing. Peter Kúsek, tel.: +421 917 276 345
Povolenie stavby: OÚaS-223-2/2024-PM
Termín: apríl – september 2026

 Spolufinancovaný
Európskou úniou

 PROGRAM
SLOVENSKO

 MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Popis prác

1. Od 13.4.2026 sa vytyčovali siete – plyn, VN rozvody, Slovak Telekom, Orange.
2. Nový cyklochodník popri Revúcej nebude stavbou rekonštrukcie mosta zasiahnutý.
3. Na stavbu bol vypracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby v zmysle platnej právnej legislatívy, schválený SVP, š.p a Okresným úradom Ružomberok, orgánom ochrany pred povodňami, ktorý vydal rozhodnutie dňa 04.05.2026.



4. Po schválení povodňového plánu a postavení lešenia do vodného toku Revúca sa zistili nasledovné skutočnosti:
 - po otriskaní nosníkov mosta tlakovou vodou sa zistilo, že niektoré nosníky aj predpínacie laná sú značne poškodené,
 - po obhliadke danej situácie za účasti projektanta a stavebného dozoru bolo konštatované, že nosníky je nutné zosilniť uhlíkovými lamelami so špeciálnou lepiacou epoxidovou hmotou,
 - 7. mája 2026 bola prizvaná odborná firma SIKA Slovensko s.r.o., Bratislava po doporučení projektantom, ktorá zhodnotila stav a odporučila zosilnenie všetkých nosníkov uhlíkovými lamelami.
5. Spoločnosť SIKA predložila predbežnú kalkuláciu na obnovu mosta SAVOY dňa 2.6.2026:
 - Carbostress cca 110.000 €
 - Lamely SikaCarbodur S626 + lepidlo a doplnky cca 28.000 €
 - Deviatory fixné a pohyblivé cca 25.000 €

SPOLU približne 162.000 € bez DPH (199 260 Eur s DPH)
6. Spoločnosť SIKA Bratislava by mohla začať práce realizovať od júla 2026.
7. Mesto Ružomberok objednalo dňa 04.06.2026 statický posudok na vypracovanie výpočtu zaťažiteľnosti mosta ponad rieku Revúca podľa skutkového stavu predpätej výstuže po otriskaní mosta, ktorý bude podkladom pre určenie zaťaženia mosta autodopravou.
8. Nateraz do doplnenia statického posudku sa práce na stavbe mosta prerušili.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter a nemá vplyv na rozpočet mesta.

E. Vzťah ku strategickým dokumentom mesta

Územný plán Mesta Ružomberok, PHSR na roky 2023 – 2030.