

## **OBNOVA VLKOLÍNCA – Plán prípravy projektu Nórske fondy**

### **Ad 7. Vypracovanie projektovej dokumentácie**

- 1. Záchytné parkovisko Trlenská dolina – autobusy a osobné autá** (Zuskin, s.r.o.)  
predpokladaná zastavaná plocha XXX,00 m<sup>2</sup>  
vypracované na 2 etapy – a) architektonická štúdia; b) dokumentácia na stavebný zámer a projekt stavby
- 2. Polyfunkčný objekt Trlenská dolina – novostavba pri parkovisku** (Zuskin, s.r.o.)  
predpokladaná zastavaná plocha budovy 130,00 m<sup>2</sup>  
predpokladaná plocha terasy 60,00 m<sup>2</sup>  
vypracované na 2 etapy – a) architektonická štúdia; b) dokumentácia na stavebný zámer a projekt stavby
- 3. Ludová škola Vlkolínec – interiérová expozícia**  
predpokladaná zastavaná plocha budovy 202,00 m<sup>2</sup>  
predpokladaná úžitková plocha interiéru 160,00 m<sup>2</sup>  
vypracované na 2 etapy – a) interiérová štúdia; b) projektová dokumentácia interiéru
- 4. Ludová škola Vlkolínec – exteriérové plochy / Školský dvor**  
predpokladaná plocha terasy 50,00 m<sup>2</sup>  
zelené plochy záhrady 490,00 m<sup>2</sup>  
vypracované na 2 etapy – a) krajinná štúdia; b) projektová dokumentácia exteriéru
- 5. Studňa Vlkolínec – návrh riešenia opravy / vyčistenie a nová strecha**  
predpokladaná zastavaná plocha budovy 4,00 m<sup>2</sup>  
vypracovaná v rozsahu - architektonická štúdia a projektová dokumentácia
- 6. Zvonica Vlkolínec a drevenica – nová expozícia histórie obce**  
predpokladaná zastavaná plocha budovy 55,00 m<sup>2</sup>  
vypracované na 2 etapy – a) interiérová štúdia; b) projektová dokumentácia interiéru
- 7. Sýpka Vlkolínec – oprava strechy + stavebné úpravy/ odľhčenie**  
predpokladaná zastavaná plocha budovy 55,00 m<sup>2</sup>  
vypracovaná v rozsahu - architektonická štúdia a projektová dokumentácia
- 8. Dom UNESCO – nová expozícia v turisticko-informačnom centre**  
predpokladaná úžitková plocha miestnosti 25,00 m<sup>2</sup>  
vypracované v rozsahu interiérová štúdia a projektová dokumentácia interiéru
- 9. Stodola Vlkolínec – nový sklad v replike hospodárskeho objektu**  
predpokladaná zastavaná plocha budovy 200,00 m<sup>2</sup>  
vypracované na 2 etapy – a) architektonická štúdia; b) dokumentácia na stavebný zámer a projekt stavby
- 10. Verejné toalety Vlkolínec – nové verejné WC pri kolibe** (Mesto Ružomberok)  
spracovaná PD a) architektonická štúdia; b) PD na stavebný zámer a projekt stavby
- 11. Ekologická ČOV – nová koreňová čistiareň odpadových vôd** (Mesto Ružomberok)  
spracovaná PD a) architektonická štúdia; b) PD na stavebný zámer a projekt stavby
- 12. Oprava / rekonštrukcia cesty na Vlkolínec** (Mesto Ružomberok)  
spracovaná PD a) architektonická štúdia; b) PD na stavebný zámer a projekt stavby, c) aktualizácia rozpočtu

| Projekt. dokumentácia              | objekt na vypracovanie PD  | stupeň rozpracovania   | cena s DPH  |
|------------------------------------|--|--|-------------|
| <i>Revitalizácia Vlkolínca</i>     | <i>Záchytné parkovisko</i> – autobusy a osobné autá                                  | architektonická štúdia   |             |
| <i>Urbanizácia Trlenská dolina</i> |  | dokumentácia na stavebný zámer a projekt stavby                              |             |
|                                    | <i>Polyfunkčný obslužný objekt</i>   | architektonická štúdia   | 10 045,00 € |
|                                    |  | dokumentácia na stavebný zámer a projekt stavby                              | 24 702,50 € |
|                                    | <i>Eudová škola</i> – interiérové expozície + bezbariérový vstup                     | interiérová štúdia   | 9 430,00 €  |
|                                    |  | projektová dokumentácia interiéru + stavebné úpravy                          | 18 040,00 € |
|                                    | <i>Eudová škola</i> – exteriérové plochy ( <i>Školský dvor</i> )                     | krajinná štúdia záhrady  | 4 407,50 €  |
|                                    |  | projektová dokumentácia terasy a záhrady                                     | 11 070,00 € |
|                                    | <i>Studňa</i> – návrh riešenia   | architektonická štúdia a projektová dokumentácia                             | 4 920,00 €  |
|                                    | <i>Sýpka</i> – oprava strechy a izolácia objektu                                     | projektová dokumentácia + stavebné úpravy / projekt                          |             |
|                                    | <i>Zvonica</i> a drevenica   | interiérová štúdia   | 4 510,00 €  |
|                                    |  | projektová dokumentácia interiéru + stavebné úpravy                          | 7 892,50 €  |
|                                    | <i>Dom UNESCO</i> - miestnosť expozície v <i>Turisticko-informačnom centre</i> (TIC) | vypracované v rozsahu interiérová štúdia a projektová dokumentácia interiéru | 5 637,50 €  |
| <i>Stodola</i> – nový sklad        | architektonická štúdia   | 9 225,00 €   |             |
|                                    | dokumentácia na stavebný zámer a projekt stavby                                      | 15 785,00 €  |             |
| SPOLU                              |  | <b>125 665,00 €</b>  |             |

#### CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY:

| Predpokladané náklady   | Suma s DPH       |
|---|------------------|
| Projektový manažér – príprava projektu / administrácia projektu                       | 66 420 €         |
| Koordinátor prípravy projektu – administratívna časť (asistent projektového manažéra) | 3 690 €          |
| Kreatívny manažér   | 7 380 €          |
| Spracovanie žiadosti o NFP  | 3 500 €          |
| Proces verejného obstarávania (cca 10 zákaziek)                                       | 18 450 €         |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie   | 125 665 €        |
| SPOLU   | <b>225 105 €</b> |

