
Por. 

č.
Názov akcie :

Schválené na 

rok 2025  (€)

Upravené v 

roku 2025
Dôvod úpravy

Čerpanie k 

16.06.2025

Zmluva/ 

Objednávka, 

zhotoviteľ, práce 

naviac, úspora

Stav územného 

konania

Stav stavebného 

konania
Poznámka, stav a popis akcie

Akcie MESTO

1 PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS 14 405
Z: Zuskin s.r.o. 11 

070 € 

ÚR vydané OSS-105-5/2018-ŠO, 

17.12.2018, chýba nové ÚR pre 

zmenu trasovania 

cyklochodníka cez most na DK

ZoD na RP cyklotrasa železničná stanica - KU je podpísaná (Zuskin s.r.o.)+ financie na vyjadrenia pre SP.

2 PD Park železničná stanica 1 000 OSS-134-2/2021-ŠO OCÚ-144-3/2024-ŠO SP je vydané. PD a SP odovzdané na oddelenie grantov na získanie finančných prostriedkov. 

3 PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno 13 750
Sú potrebné súhlasy 

vlastníkov súkromných 

parciel

DUR vypracovaná + vypracovaný GP (Mičuda) z dôvodu neznámych vlastníkov (sú 2 GP, zvlášť na mestské (lesné) 

pozemky a zvlášť na neznámych vlastníkov. Je potrebné získanie súhlasov pre ÚR a keď budú súhlasy zapíše sa GP do 

katastra a budeme pokračovať so získaním vyjadrení pre ÚR. Financie 13 750 Eur sa použijú na vypracovanie PSP. 

Vedenie mesta zatiaľ túto akciu pozastavilo pre vysoké poplatky za vyňatie pozemkov z lesného fondu.

4 PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Nahálku 2 598 6 598
4000 presun z PD IBV 

Gejdak a Obvodovej

599,63 SSD 

pripojenie
Dopracovanie detailov PD pri realizácii stavby. (napr. dopracovanie statiky, schéma KOS-ky + prívod el. energie)

5 PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca 13 000

Z: 09/2023  Vyparina, 

Qvinz s.r.o.  12 000 € za 

PSP v podrob. RP, O: 

570 Martinisko PD plyn

v riešení
DUR Vypracovaná prebieha IČ pre ÚR.  PSP  sa bude vypracovávať po vydaní ÚR. ZOD na PSP je podpísaná. Suma 13 

000 Eur zahŕňa vypracovanie PSP v podrobnostiach RP + vyjadrenia k DUR a  PSP. 

6 PD Revitalizácia parku pri Legerského vile 4 897
220 GP na búračské 

práce

 A3UM Ing. 

Gromnica

Financie na  vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD a  VO dodávateľa stavby. Čakáme na 

vyjadrenie od KPU

7
PD Rekonštrukcia Legerského vily - Nám. A. Hlinku 2      (PD 

Stavebné úpravy knižnice - Legerského vila)
4 800 12 200

7 400 pridané na 

MsZ 02.04.2025

59 KS(TS), 46,13 Sl. 

Tel., 632,84 SSD 

pripojenie, 295,2 TI, 

27,99 Orange, 7340 

PSP Kalmar, 2360 

Zmena názvu PD

O: 2 360 rmk architekti 

s.r.o. - zmena názvu PD, 

7 340 doplatok za PD v 

zmysle ZoD

OMRaSP-2025/270-

3-VM

Prepracovanie PD v zmysle požiadaviek KPU + zmena názvu stavby na "Stavebné úpravy knižnica 

Legerského vily" + vyjadrovačky pre SP. + doplatok za PD v zmysle ZoD. PD zrealizovaný, SP je vydané.

8 PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec 828 PD komletne ukončená v R. 2024. Presun financií z roku 2024 ako rezerva napoplatky za vecné bremená.

9
PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ 

Ružomberok
1 068

ZoD:  MNPA, s.r.o. 

Veľké Úlany
PD je vypracovaná. Financie na vyjadrenia k PD od dotknutých orgánov a organizácií.

10 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 1 400 000
700 000 € presun z R. 2024 + 700 000 € doplnené pre rok 2025 t.j spolu 1 400 000 € na rok 2025. Úver z environfondu 

(zdroj 45). Na ďalšie roky by tu malo byť 1 400 000 €. (podrobnejšie info p. Makovický)

11 PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia 6 000 11 000
5000 pridané na 

MsZ 02.04.2025

O: 10 800 

Envisor s.r.o.

Zbytok financií z roku 2024 bol 6 000 €. Na MsZ 02.04.2025 pridané 5 000€. (Podrobnejšie info 

p.Makovický). Služby spojené s verejným obstarávaním dodávateľa celej stavby.

12 Inžinierske siete IBV Dielec                                                            2 219 000 1 549 000
670 000 presun na 

cyklochodník ŽS-

Zápalkáreň

Tomafel s.r.o. 

464.452,55 - cesty, 

EEM preložka 22kV 

288.780,62, 

príspevok na 

vodovod a kanaliz. 

760.000 VS Rbk.

Realizácia ciest a chodníkov do makadamu + preložky 22 kV liniek. Tu treba min. 288 781 na preložky 22 kV liniek + 

6000 € na stavebný dozor k preložkám a 5 000 na poplatky za vecné bremená pri preložkách na súkromné pozemky 

(na toto je podpísaná ZoD a dodatok č.1 s SSD).  Ďalej sú tu financie na dažďovú kanalizáciu a príspevok na materiál 

vodovodu a splaškovej kanalizácie pre VSR, a.s.. (670 000 bolo presunuté na "Cyklochodník ŽS - Zápalkáreň" - financie 

sa vrátia keď prídu financie z NFP)

13
PD Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok - 

Likávka
30 000 0

6  000 presun na 

Garáže Lesná 7, 8200 

+ 7800 na Garáže 

Veterná, 8000 na 

Denný stacionár

Presun financií z R. 2024 (30 000 €). Akcia je zrušená a finančné prostriedky sú použité na iné akcie.

14 PD Uzamykateľné stojiská nádob na odpad 8 000
Schválené na MsZ 

2.04.2025

6 000 Ing. 

Dúbravec

O: 6 000 Ing. 

Dúbravec
PD je vypracovaná a dodaná

15
Cyklochodník Ružomberok priemyseľný obvod pri Zápalkárni - 

železničná a autobusová stanica
670 000

670 000 Presun z IS 

IBV DIELEC

Z: Slovkorekt  

630.990

Realizácia cyklochodníka Žel. stanica - Zápalkáreň. Financie sú presunuté z IS IBV Dielec (52 - úver zo SLSP). 

Keď dostaneme financie z NFP tak sa tieto financie vrátia na IS IBV Dielec.

16 Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku 8 000
Realizácia tých častí stavby, ktoré nebudú hradené z grantových finančných prostriedkov. Napr. vytýčenie 

podzemnách inž. sietí, staveb. prípojka vody a el. energie a ine naviac práce, ktoré vzniknú v priebeh stavebných prác. 

Finančné prostriedky sú presunuté na oddelenie Grantov.
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17 PD Mariánske námestie 1 340
Financie na prepracovanie PD v zmysle požiadaviek KPU - pamiatkári + rozpočty. Všetko je vypracované a 

dodané.

SPOLU za akcie MESTO : 17 580,81

Akcie BIELY POTOK

18 PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolínec 10 000
ÚR právoplatné od 

08.08.2022 pre SO 07.

Zatiaľ neriešené pre 

vysporiadávanie  

pozemkov

Projekt obsahuje parkoviská + infocentrum. ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská bez infocentra. Je 

podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP, 

ktorý bude potrebné objednať.

19 PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok 3 630
O: 3 200 Ing Rázga 

zmena PD
nebude

OMRaSP-2024-/265-

3-VM

Financie na prepracovanie PD v zmysle požiadaviek požiarnikov. SP je vydané. PD je odovzdaná na 

oddelenie grantov pre získenie finančných prostriedkov.

20 PD ČOV Vlkolínec - riešenie havarijného stavu 1 020
400 GP 

Hubková

O: 400 € Ing. 

Hubková
PD je vypracovaná. Toto sú financie na vyjadrenia pre vydanie ÚR a SP a GP.

21 PD Rekonštrukcia miestnej cesty na ul. Luhy - Biely Potok 9 500 PD na rekonštrukciumiestnej cesty spolu s odvodnením.

22 PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok 2 000
59 kom.sl., 46,15 

Sl.tel, 221,4 TI, 

27,99 Orange

PD je vypracovaná. Toto sú financie na vydanie vyjadrení dotknutých orgánov pre vydanie  SP. 

SPOLU za akcie BIELY POTOK : 754,54

Akcie ČERNOVÁ

23 PD Inžinierske siete IBV Hríby 70 000
Vypracovanie PD pre odsúhlasenie stavebného zámeru a následne Overenia projektu stavby . Financie sú z 

dlhodobého úveru zo SLSP.

24 Revitalizácia oddychový park Černová - II. etapa 7 647 57 647
50 000 schválené a 

pridané na MsZ 

02.04.2025

Z: 138 421,39 ŠP 

STAV RK s.r.o., - 

doplatok v R.2025 49 

913,12

Financie na geometrický plán pre kolaudáciu. Tu budú potrebné financie na doplatok pre zhotoviteľa, ako 

zbytok financií z R. 2024. (v r. 2024 bolo uhradené 88 508,27 €)

25 PD Stavebné úpravy jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová 14 600
O: 14 570 atelier Xo, 

s.r.o.

OMRaSP-2024/00413-3-

VM

Financie na PSP a RP v časti architektúra a statika. (všetky profesie budú mať vypracované rozpočty). DUR 

vypracovaná, ÚR vydané

26
PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v 

Čutkovskej doline
28 000

Z: A3UM Ing. Gromnica 

PSP+RP 22 972 € - navé 

VO v 12/2024

OMRa SP-49-4-2023_VM Vypracovanie PSP v podrobnostiach RP a na vyjadrenia pre SP.

SPOLU za akcie ČERNOVÁ :

Akcie HRBOLTOVÁ

SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ : 0

Akcie RYBÁRPOLE

SPOLU za akcie RYBÁRPOLE : 0

Akcie KLAČNO

27 PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7 - rozšírenie projektu 6 000
6000 presun z kol. 

mosta

Vypracovanie novej PD včetne zaizolovania zvislých stien injektážov + sondy na zistenie jestvujúceho stavu 

izolácie.

28
PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 - rozšírenie 

projektu
16 000

8200 + 7800 = 

16000 presun z kol. 

mosta

O: 7 822,8 stat. 

Posudok ConIS 

s.r.o.

Vypracovanie novej PD včetne zaizolovania zvislých stien injektážov a zrealizovanie sond pre zistenie jest. 

stavu izolácie (8 200) + diagnostika a statické posúdenie nosných prvkov VS a garáží  (únostnoť strechy) (7 

822,8).

SPOLU za akcie KĽAČNO :

Akcie POLÍK

29
PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scota 

Viatora
5 000

schválené na MsZ 

02.04.2025

O: 1 200 € VERSAL 

s.r.o.
Rekonštrukcia parkovacej plochy pre možnosť parkovania automobilov.

30
PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - 

vnútroblok ul. V. šrobára
5 000

schválené na MsZ 

02.04.2025

O: 1 500 € VERSAL 

s.r.o.
Rekonštrukcia parkovacej plochy pre možnosť parkovania automobilov.

SPOLU za akcie POLÍK :

Akcie CENTRUM

10 000

22 000

3 715 086

26 150

170 247



31 PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom 800 OMRaSP-2024/0032-3-VM
ÚR vydané. PSP v podrobnostiach RP vypracovaný a dodaný. Prebieha IČ pre vydanie SP. K výrubu vyznačených drevín 

boli sťažnosti od občanov. PSP bude potrebné prepracovať, aby bol zachovaný max. počet jestvujúcich drevín.

SPOLU za akcie CENTRUM :

Akcie SATELITY

32 PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa 5 000
680 Ekostaving za 

štúdiu

O: 2 740 € 

Ekostaving s.r.o.

Vypracovanie štúdie na začlenenie prvých štyroch kaplniek do celkovej Kalvárie. Vyjadrenie KPU k zaslanej žiadosti na 

úpravu Kalvárie dodané. Štúdia je vypracovaná a odsúhlasená UHA. Teraz sa vypracováva PD na realiáciu stavby.

33 PD Inžinierske siete IBV Dielec 1 700
O: 286 Ing Humenný - 

dendrológia drevín 

na výrub

Územný plán zóny
Stavebné povolenie je 

vydané

SP SO 01 Miestne komunikácie je vydané por.č. OÚaS-6140-15/2024-PM, SO 06, SO 08, SO 08.1, SO 09, SO11 por.č. 

OMRaSP-2024/0084-3-VMSP Na preložku 22 kV linky je samostatné SP vydané na SSD pod č: OMRaSP-1512-

3679/2024-VM.

34
Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. 

Obvodová cesta
54 211

Schválené na MsZ 

2.04.2025 Zrealizovanie prechodov pre chodcov s osvetlením prechodov a vyznečením jazdných pruhov na ceste.

35
PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na 

ul. Obvodová cesta
5 330 3 330

2000 presun na PD 

Denný stacionár

59 komun. sl., 

117,96 VS 

vytýčenie 

vodovodu, 22,76 

Orange

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre dva prechody pre chodcov s ostrovčekmi a s 

osvetlením prechodov. Presun financií z roku 2024. PD je vypracovaná, prebieha IČ pre ohlásenie stavby. 

(Vyjadrenie od p. Vozárovej je už doručené)

SPOLU za akcie SATELITY : 879,72

Akcie PLAVISKO

36 PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko 25 002
316,42 SSD 

prípoj. El.

Na prípravu podkladov a poplatkov pre žiadosť na ŠFRB + autorský dozor projektanta počas výstavby 

bytovky. 11 552 € zostatok z R. 2024 (zdroj 45 environfond) + 13 450 € (zdroj 46 ušetrené financie z 

Kalvárie).

37 PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko 25 003
316,42 SSD 

prípoj. El.

Na prípravu podkladov a poplatkov pre žiadosť na ŠFRB + autorský dozor projektanta počas výstavby 

bytovky. 10 173 € zostatok z R. 2024 (zdroj 45 environfond) + 14 830 € (zdroj 46 ušetrené financie z 

Kalvárie).

38 Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko 3 874 657
Realizácia bytového domu č.2 .Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 070 260 € (zdroj 46), 1 282 920 

€ dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 521 477 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo 

SLSP)

39  Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko 3 687 439
Realizácia bytového domuč č.3.Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 029 330 € (zdroj 46), 1 253 

740 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 404 369 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver 

zo SLSP)

SPOLU za akcie PLAVISKO : 632,89

Akcie BANIČNÉ

40 PD Inžinierske siete IBV Gejdák 3 000 1 000
2000 presun na PD 

Denný stacionár

ÚR vydané pod č. OCÚ-020-

2/2023-TA1-1ŠO, 

02.05.2023

v riešení Na vyjadrenia k PSP pre vydanie staveb. povolení a možné zmeny PD. 

SPOLU za akcie BANIČNÉ :

Akcie ROVEŇ

41
PD Stavebné úpravy MŠ ul. Zadráhou, Ružomberok - 

hospodársky pavilón "A"
1 000 Presunuté financie z roku 2024. PD na výmenu okien a zateplenie bloku "A".

42 PD Nový chodník ul. Tatranská cesta 2 500
Z: 09/2021, Ing. Otto 

s.r.o.  1800 € PSP v 

podrob. RP  

ÚR vydané Č: OcÚ-165-

3/2023-AV  právoplatné 

17.02.2024

Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov 

bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP.  ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o.

43 Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne 4 404 731
1814,25 Biz Corp VO 

plav.

Realizácia mestskej plavárne v zmysle vypacovanej RP. Financovanie: 2 716 343 úver zo SLSP (zdroj 52), 526 713 UMR 

(zdroj 1BA1,1BA2)  Ružomberok - Lipt. Mikuláš, 1 100 000 dotácia z fondu na podporu športu (zdroj 111), 61 675 

vlastné zdroje (46)

44
PD Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. 

Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela
6 300

schválené na MsZ 

02.04.2025

O: 1 800 € VERSAL 

s.r.o.
Rekonštrukcia parkovaceích plôch pre možnosť parkovania automobilov.

45
Revitalizácia účelovej cesty a chodníkov v areáli MŠ Za 

dráhou
27 456

27 455,69 RILINE 

s.r.o.
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v areáli MŠ. Bude tam aj výmena obrubníkov.

SPOLU za akcie ROVEŇ :

SPOLU : 16 063 612 19 847,96
Vypracoval: Milan Ondrejka

800

64 241

7 612 101

1 000

4 441 987



   - Zrealizované akcie

   - Akcie v realizácii


