
 

 

 

 
 

 

 

A. Materiál: 

 

 
B. Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Ružomberok 

 
I.    schvaľuje realizáciu projektu ,,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“ vrátane 
realizácie stavebnej časti zo zdrojov Mesta Ružomberok. 

II. schvaľuje zámer kúpy pozemkov potrebných na realizáciu projektu ,,Zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu Ružomberok“, a to nasledujúcich nehnuteľností:  

pozemku KN E parc. č. 1342 o výmere 296 m2, druh pozemku orná pôda,  
pozemku KN E parc. č. 1346 o výmere 1264 m2, druh pozemku orná pôda, 

evidovaných na LV č. 7308, vedenom Okresným úradom v Ružomberku, katastrálnym odborom, pre okres 
a obec Ružomberok, k.ú. Ružomberok,  

pozemku KN E parc. č. 1345 o výmere 2245 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,  

evidovaných na LV č. 16197, vedenom Okresným úradom v Ružomberku, katastrálnym odborom, pre okres 
a obec Ružomberok, k.ú. Ružomberok,  
vo vlastníctve spoločnosti Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., 
so sídlom Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 391 301, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10250/L, 

v prospech Mesta Ružomberok, so sídlom Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 315 737, 
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Bod rokovania 
Prevádzka zberného dvora a podmienky realizácie projektu 
„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“ 

Dátum rokovania MsZ  27.09. 2017 

Predložené poslancom MsZ  20.09. 2017 

Predkladateľ Ing. Michal Slašťan, zástupca primátora 

Spravodajca Ing. Jozef Bašary, referát projektov a grantov 

Na základe Uznesenia MsZ 

Prizvaný - 

Stanovisko komisií 
Finančná komisia 
 

Zoznam príloh 
1. Finančná analýza projektu – textová časť 
2. Finančná analýza projektu – tabuľková časť 
3. Štúdia uskutočniteľnosti BRO Ružomberok 



 

 

 

v podiele 1/1 do jeho výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu v sume celkom 38 300,00 €, stanovenú 
Znaleckým posudkom č. 56/2017 zo dňa 07.09. 2017, vyhotoveného znalcom Ing. Petrom Pavlíkom, 034 96 
Valaská Dubová č. 69, Ružomberok, a za ďalších podmienok, uvedených v kúpnej zmluve; Poplatok súvisiaci 
s prevodom vlastníckeho práva uhradí kupujúci. 

III. schvaľuje 

Variant A:  

 dočasnú prebytočnosť majetku Mesta Ružomberok na základe ustanovenia § 15 ods. 1 a ods. 2 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, a to majetku:  

hnuteľný a nehnuteľný majetok Mesta Ružomberok, tvoriaci ,,Zberný dvor Pivovarská ulica“. 

 zámer nájmu prebytočného majetku na základe ustanovenia § 16 ods. 1 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Ružomberok v spojitosti s § 25 ods. 4. písm. c) zásad a podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného 
zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov; 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: hnuteľný a nehnuteľný majetok Mesta Ružomberok, tvoriaci ,,Zberný 
dvor Pivovarská ulica“, t.j. hala zberného dvora a zariadenie zberného dvora sa nachádza na pozemkoch 
vo vlastníctve TS Ružomberok, a.s., rovnako prístup k hale zberného dvore je možný len cez pozemky TS 
Ružomberok, a.s.. Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním tejto dispozície mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta Ružomberok, pričom tento zámer bol zverejnený počas celej tejto doby. 

  Predmetom nájmu je: 

hnuteľný a nehnuteľný majetok Mesta Ružomberok, tvoriaci ,,Zberný dvor Pivovarská ulica“, 

pre spoločnosť: Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s.,         
so sídlom Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 391 301, obchodná spoločnosť zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10250/L,  

za účelom využívania majetku spôsobom obvyklým vzhľadom na jeho účelové určenie, za cenu nájmu 
1€/rok/celý predmet nájmu, určenú podľa § 29 ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Ružomberok, na dobu neurčitú a za ďalších podmienok uvedených v  zmluve.  

Variant B:  

zámer obstarať prevádzkovateľa služieb zberného dvora v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

C. Dôvodová správa 

1.Stav prípravy a realizácie projektu : 
 
Podanie žiadosti o NFP, rozpočet a spoluúčasť mesta na financovaní projektu schválilo MsZ uznesením 
81/2016 z 11.5.2016. Žiadosť o NFP v rámci OP Kvalita životného prostredia bola mestom Ružomberok 
podaná 30.5.2016. Spracovateľom žiadosti bola na základe zmluvy spoločnosť Eurodotácie s.r.o. Táto 
spoločnosť zabezpečuje aj verejné obstaranie a manažment projektu. Táto spoločnosť je kontrahovaná aj na 
výkon externého riadenia projektu. Na základe výzvy bola žiadosť o NFP doplnená 5.10.2016. 



 

 

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti bolo mestu doručené 9.11.2016, zmluva o NFP bola podpísaná zo 
strany mesta 29.12.2016, zo strany ministerstva bola zaslaná informácia o zverejnení zmluvy v Centrálnom 
registri zmlúv 11.1.2016, boli sme vyzvaní, aby sme zmluvu zverejnili. 
Verejné obstaranie bolo začaté v máji 2016 v súčasnosti po schválení VO na riadiacom orgáne prebieha 
posudzovanie VO na ÚVO. Posudzovanie obvykle trvá 30 až 90 dní. Ak bude VO schválené,  bude možné 
podpísať zmluvu s dodávateľom (očakávame december 2017). Dodávku zariadení v tomto prípade možno 
očakávať v priebehu roka  2018. 
                     
2.Zoznam technologických zariadení ( podľa  rozpočtu projektu v zmluve o NFP a výsledky VO ): 
 

Názov zariadenia ks 
cena spolu 

s DPH 
v zmluve o NFP 

Vysúťažená 
cena s DPH 

Zberové vozidlo s rot.lis. 6x2 + umývačka 1 
468 000,00 

 
459 900,00 

Primárny drvič odpadu TANA mobilný diesel  1 
718 800,00  

 
702 480,00 

Prekopávač samochodný , preosievač 1+1 221 083,20 217 500,00 

Teleskopický nakladač, kolesový nakladač 1+1 188 016,00 184 500,00 

Technika celkom   1 596 391,20 1 564 380 

   

 

Technológia kompostovania - Hantsch 2 boxy 2 468 000,00 468 000,00 

   

 

Celkom  
  2 064 379,20 

 
2 032 380,00 

Poskytnutý NFP  1 961 160,24 
1 930 761,00 

Spolufinancovanie mestom 
 103 218,96 

 
101 619,00 

 
3. Merateľné ukazovatele projektu: 
 
Jediným merateľným ukazovateľom projektu je množstvo zhodnotených odpadov 3 600 t/rok. 
Plnenie ukazovateľa  bude sledované a vyhodnocované – prostredníctvom monitorovacích správ v priebehu 
udržateľnosti  projektu – 5 rokov 2019 – 2023  do určitej miery neplnenie ukazovateľa bude možné  zdôvodniť 
poukázaním na rizikové faktory uvedené v žiadosti, napr. nábehom zariadení a procesu separovaného zberu 
BRO, pokles počtu obyvateľov, nedostatočná separácia odpadov obyvateľstvom. 
 
Pre jeho zhodnocovanie v novovybudovanom zariadení využívané 4 cesty získavania BRO: 

 priamy zber z rozmiestnených odpadových nádob od obyvateľov v rámci zástavby rodinných 

domov vo vybraných častiach mesta – spolu viac ako 2000 nádob 

 priamy zber z údržby verejnej zelene 

 priamy zber od občanov do veľkokapacitných kontajnerov v zbernom dvore ako 

i rozmiestnených kontajnerov v určených harmonogramoch a miestach na území mesta počas 

sezóny 

 dotrieďovanie zo zmesového komunálneho odpadu  

  

Nezrealizovanie predkladaného projektového zámeru by malo za následok nedostatočné pokrytie územia 
mesta Ružomberok zberom BRKO, nedostatočnú a neefektívnu manipuláciu s ním a nedostatočné 
zhodnocovanie. Zároveň by nebolo zabezpečené požadované nakladanie s BRO a jeho efektívne 
zhodnocovanie v súlade s platnými legislatívnymi ustanoveniami Slovenskej republiky a smernicami 
Európskej únie, čo môže mať za následok, že komunálny odpad s obsahom nevytriedených biologických 
zložiek nebude mesto mať kde vyvážať. Naviac sa v tomto roku očakáva zvýšenie poplatkov za ukladanie 



 

 

 

odpadov na skládku – ktorých rozhodujúca časť bude odvádzaná do Environmentálneho fondu SR a na 
výšku poplatku bude mať vplyv stupeň vytriedenia. 
 
 
4. Popis technológie: 
 
Hlavnú aktivitu projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ tvorí 
zabezpečenie technológie aeróbnej fermentácie v dvoch kompostovacích kontajneroch, tzv. biodomoch 
a mobilnej techniky nevyhnutne potrebnej na prevádzku nového zariadenia pre zhodnocovanie BRO (bližšie 
v časti Investičné výdavky), ako i zberového vozidla pre zvýšenie kapacít zberu vyprodukovaného BRKO 
z územia mesta, kde zber BRKO nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený.  
Nové zariadenie na zhodnocovanie BKO v Ružomberku bude umiestnené v areáli jestvujúcej kompostárne 
BRO Ružomberok v lokalite Biela Púť, na parcelách vo vlastníctve Mesta Ružomberok a na parcelách vo 
vlastníctve TS Ružomberok a.s. So spoločnosťou TS Ružomberok a.s. prebieha rokovanie o podmienkach 
získania pozemkov na stavbu kompostárne. Na základe odsúhlasenia spracovania projektovej dokumentácie 
v MsZ – v marci 2017, bolo zabezpečené vypracovanie PD  pre stavebné povolenie. PD je pred dokončením, 
je spracovaný predpoklad nákladov na jednotlivé stavebné objekty : 
 
V projekte sú riešené nasledovné stavebné objekty : 
 
Objekt          Inv. náklad €  
 
SO 01 Sklad BRO ( pred kompostovaním ) – 460 m2                                            49 000,00 
SO 02 Podlaha pod technologickú časť – 340 m2                                                  42 000,00 
SO 03 Sklad hotového kompostu – dozrievanie kompostu 1050 m2                    125 000,00   
SO 04 Mostová váha                                                                                               14 000,00 
SO 05 Obytný kontajner – kancelária, soc. Zariadenie                                           12 000,00 
SO 06 Požiarne zabezpečenie stavby                                                                       1 900,00 
SO 07 Prípojka vody                          6 000,00 
SO 08 Kanalizačná prípojka pre kompostové vody                                                 19 000,00 
SO 09 Prívod NN, elektroinštalácia, bleskozvod                                                    28 000,00 
SO 10 Spevnené plochy 570 m2 a HTÚ 2 500 m2                                                 62 000,00 

 
Spolu                                           358 900,00 bez DPH 
Spolu s DPH                                                                                                      430 680,00 s DPH 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 
SO 01 – 1 Prestrešenie skladu BRO                                                                       90 000,00 bez DPH 
Spolu s DPH                                                                                                           108 000,00 s DPH   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------   
Spolu s DPH                                                                                                          538 680,00 s DPH 
                     
             
Riešenie stavby bolo konzultované zo zástupcami vysúťaženého dodávateľa kompostovacích kontajnerov. 
Oproti pôvodnej predstave v čase podávania žiadosti boli zväčšené skladovacie plochy pred a hlavne za 
procesom kompostovania, bolo na základe odporúčania riešené prestrešenie skladu BRO – aby bola možná 
manipulácia aj za zhoršeného počasia, uloženie zariadení.  
 
           
 Vysporiadanie pozemkov potrebných na výstavbu  
 
Za účelom realizácie projektu ,,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“ je potrebné 
majetkovo-právne vysporiadať pozemky v dotknutom území, nakoľko pozemky nie sú vo vlastníctve mesta. 
Po rokovaniach vedenia mesta so zástupcami spoločnosti Technické služby Ružomberok a.s., vedenie 
mesta dospelo k záveru, že pozemky potrebné pre výstavbu kompostárne, ktoré sú vo vlastníctve 
Technických služieb Ružomberok a.s., nie je možné získať zámenou za majetok Zberného dvora Pivovarská 
ulica. Zberný dvor zostane majetkom mesta s tým, že jeho prevádzka bude zabezpečená prevádzkovateľom, 
ktorý bude vysúťažený alebo bude daný do nájmu osobitným zreteľom spoločnosti Technické služby 



 

 

 

Ružomberok a.s.. Technické služby a.s. budú vykonávať činností zberného dvora na základe dodatku 
k súčasnej zmluve o službách platených obyvateľstvom. Služba bude finančne krytá poskytnutím dotácie 
alebo spoplatnená doplnením cenníka Technických služieb Ružomberok a.s. pre Mesto Ružomberok. Po 
novele zákona o odpadoch môžu byť poplatky obyvateľov, súvisiace so službami zberného dvora zahrnuté 
do ročných poplatkov obyvateľov za komunálny odpad.  
 
Pozemky Technických služieb Ružomberok a.s. je potrebné odkúpiť od vlastníka za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom. Prijatie zámeru kúpy pozemkov bude slúžiť pre ďalšie rokovania v predmetne veci.  
 
 
5. Finančná analýza  
 
5.1 Náklady na prevádzku kompostárne  

Finančná analýza uvádza náklady na prevádzku 115 366,88 €/rok, úspory na úložnom a prepravných 
nákladoch 104 2014,45 €/rok, nakoľko poplatky za ukladanie budú narastať, prínosy sa budú medziročne 
zvyšovať. 

5.2 Výnosy 
 
V budúcnosti je možné uvažovať s odpredajom produktov. Z 3 600 t BRO sa očakáva, že po fermentácii 
zostane 1800 t  vhodného pre rekultivácie a iné účely. 
V rámci zhodnocovania vyseparovaných BRO z komunálneho odpadu dôjde k poklesu množstva odpadov 
vyvážaných na skládku – ktoré by sa taktiež museli prevážať a ukladať na skládke (úložné 43,60 €/t sa 
bude výrazne  navyšovať). Z doteraz nevyseparovaného množstva BRO – 2 191 t úspora na poplatku 
a prepravných nákladoch predstavuje 104 214,45 €/rok. 
 
6.Prevádzkovať zariadenia – kompostáreň môže Mesto Ružomberok na svoje meno – zriadením 
príspevkovej organizácie alebo prostredníctvom verejne obstaraného prevádzkovateľa (VO musí 
schváliť ministerstvo). Pre nové stredisko zhodnocovania odpadov bude potrebné vypracovať dokumentáciu 
(Technologický reglement, prevádzkový poriadok a získať súhlas na prevádzku od OU - OŽP). Mali by byť 
vytvorené 3 pracovné miesta. 
 
 

D. Dopad na rozpočet 

Poskytnutý NFP :                                                                                                            1 961 160,24 € 

 
Spolufinancovanie projektu - mesto:                                                                              101 619,96 € 
Náklady na externý manažment z rozpočtu mesta 2018                                                 14 400,00 € 
Náklady na PD stavebné úpravy zhodnocovanie BRO Ružomberok   (rok 2017)        10  000,00 € 
Náklady na stavebné úpravy (budú upresnené v projekte) odhad                               538 680,00 € 
 
Nákup pozemkov: 38 300, 00 € 

 
Celkom náklady Mesto Ružomberok                                                                               664 699,96 € 
                    + 38 300,00 € 

Celkové náklady na projekt                                                                                           2 625 860,20 € 

Spoluúčasť mesta  -  25,3 % 

 
 



 

 

 

 
Rozpočet projektu Zhodnocovanie BRO Ružomberok – 2018 – návrh – bez nákladov na 
nákup pozemkov 

 
PROG. FK EK-akcia KZ Názov položky Schv.R Zmena Uprav. R 

6.3.2 0510 
717 001 
06 02 1AB1 

Technológia 
kompostárne 
kohézny fond 0 + 397 800  397 800 

6.3.2 0510 
717 001 
06 02 1AB2 

Technológia 
kompostárne 
Zdroje SR 
 0 +46 800 46 800 

6.3.2 0510 
717 001 
06 02 46 

Technológia 
kompostárne 0 +23 400 23 400 

6.3.2 0510 
714 004 
06 02 1AB1 

Dopravné prostriedky 
Kohézny fond 0 +1 329 732 1 329 732 

6.3.2 0510 
714 004 
06 02 1AB2 

Dopravné prostriedky 
 

Zdroje SR 0 +156 438 156 438 

6.3.2 0510 
714 004 
06 02 46 

Dopravné prostriedky 
 0 +78 210 78 210 

6.3.2  
0620 717 

06 02 46 Stavba kompostárne 0 + 538 680  538 680 

    SPOLU VÝDAVKY  2 571 060 2 571 060 

  
321 

06 02 1AB1 
Dotácia kohézny 
fond 0 1 727 532 1 727 532 

  
321 

06 02 1AB2 Dotácia ŠR 0 203238 203238 

  
454 002  

10 46 

Spolufinancovanie 
mesta 
Fond rozvoja mesta  +640 290 640 290 

        

    SPOLU PRÍJMY  2 571  060 2 571  060 

 


