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Hlavný kontrolór Mesta Ružomberok – Ing. Dušan Mataj 
 
Zamestnanec útvaru hlavného kontrolóra – Jana Gazdíková, poverenie č. 3/2026 
 
Prizvané osoby: – - 
 
Kontrolovaný subjekt: MsÚ v Ružomberku - Oddelenie mestského rozvoja, územného rozhodovania 

a stavebnej správy – OMRaSP, Oddelenie projektov a grantov – OPaG, referát VO 

 
Cieľ kontroly: zistiť, ako bol zrealizovaný predmet plnenia zmluvy o dielo č. CEZ20240491              

,, Energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti ZŠ 
Bystrická cesta- vonkajšie otvorové konštrukcie "           

 
Kontrolované obdobie:                       II. polrok 2025 
 
Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ, 15.05.2026 –  31.05.2026 
 
Predmet kontroly: Kontrola postupov pri realizácii vybraného investičného diela realizovaného 

Mestom Ružomberok v roku 2025: ,, Energetické opatrenia za účelom zvýšenia 
energetickej efektívnosti ZŠ Bystrická cesta- vonkajšie otvorové konštrukcie ". 

 
Legislatívna úprava - prehľad najdôležitejších predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly: 
 
1. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z. n. p. 
2. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
3. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
4. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. 
5. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. 
6. IP č. 042 (verzia 17) Smernica o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Ružomberok 

(účinnosť od 01. 8. 2024) 
 
 Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa základných pravidiel finančnej kontroly § 20 až 
§ 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov; v zmysle „Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 
Ružomberok na prvý polrok 2026“ schváleného Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku dňa 
10.12.2025 uznesením č. 223/2025. 
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Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov: 
 
• Žiadanka na verejné obstarávanie zo dňa 07.08.2024, predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

239 864,12 EUR. 
• Odôvodnenie výberu postupu VO na zákazku č.27/2024-podlimitná zákazka § 108 ZVO 
• Test bežnej dostupnosti druh zákazky stavebné práce 
• Krycí list rozpočtu z 07.08.2024 – PHZ 
• Určenie predpokladanej hodnoty zákazky – výška predpokladanej hodnoty je 239 864,12.- € ( 

bez DPH ) a bola určená rozpočtom. 
• Zriadenie komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, otváranie a vyhodnotenie 

ponúk na zákazku 
• Oslovení uchádzači: 

 
1.   STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1,, 903 01 Senec 

        2.   CRONSON, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice 
3.    A-gips, s.r.o., Ligetská 4, 972 51 Handlová 

 
• Výzva na predkladanie ponúk č.27/2024 
• Zápisnica z otvárania ponúk 
• Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 
• Správa o zákazke 
• Zápisnica z prieskumu trhu č.27/2024 
• Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti na zákazku č.27/2024 
• Záznam zo zoznamu hospodárskych subjektov 
• Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných systémoch ÚVO 
• Odpis z registra právnických osôb RPO-1674002/2024 
• Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov 6x 
• Výpis z  registra partnerov verejného sektora 
• Výzva na predkladanie ponúk – identifikátor ÚVO 1307102 zo dňa 26.08.2024 zverejnené vo 

vestníku 169/2024 pod č.21247-IPP 
• Súťažné podklady – podlimitná zákazka 
•  Cenová ponuka CRONSON, s.r.o., STAVREM PLUS, s. r. o., A-gips, s.r.o. 
• Projektová dokumentácia okien 
• Zmluva o dielo č.  CEZ 20240491 podpísaná dňa 16.08.2024, zverejnená 16.08. 2024, uzatvorená 

so spoločnosťou CRONSON, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice – cena diela spolu s DPH 
286 560,00 EUR. 

• Rozpočet zo dňa 07.08.2024. 
• Výzva na prebratie staveniska 25.02.2025 
• Denné záznamy stavby od 23.04.2025 – 27.06.2025. 
• odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 23.04.2025. 
• Protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 27.06.2025 
• Platobný poukaz č. 202508867, 202512418 
• Faktúra č. 20501029 
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Popis realizácie diela 
 
Investičná akcia ,, Energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti ZŠ Bystrická 
cesta- vonkajšie otvorové konštrukcie "bola realizovaná a financovaná z Plánu obnovy a odolnosti 
SR v rámci investície Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov verzia 1.1 
z komponentu 19. RePower EU v gescii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pod kódovým 
označením 19I02-26-VO1-00061. 
 
Zmluva o dielo č.  CEZ 20240491. 
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v 
dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo pod názvom: 
„Energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti ZS Bystrická cesta - vonkajšie 
otvorové konštrukcie" a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho 
vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo. Predmetom zákazky sú stavebné práce na 
Základnej škole Bystrická cesta, Ružomberok v nasledovnom rozsahu: 
Demontáž pôvodných okien, dverí, parapetných dosiek a súvisiacich častí:  
Zhotoviteľ zabezpečí demontáž existujúcich otvorových konštrukcií a zaistí ich bezpečné 
odstránenie z miesta realizácie,  
Dodávka nových okien, dverí, parapetných dosiek a súvisiacich častí: 
 Zhotoviteľ dodá nové otvorové konštrukcie podľa výberu a špecifikácie Objednávateľa, 
zodpovedajúce technickým a estetickým požiadavkám Objednávateľa, vrátane všetkých potrebných 
komponentov pre ich funkčnosť.  
Montáž nových okien, dverí, a súvisiacich častí: 
 Zhotoviteľ zabezpečí montáž nových okien vrátane všetkých pridružených prác a materiálov 
potrebných k ich plnohodnotnému zapracovaniu do Základnej školy Bystrická cesta, Ružomberok, 
Vnútorné a vonkajšie parapetné dosky:  
Zhotoviteľ dodá a zabezpečí montáž nových vnútorných a vonkajších parapetných dosiek podľa 
výberu a špecifikácie Objednávateľa,  
Vysprávky ostení a omietok:  
Zhotoviteľ vykoná po montáži nových otvorových konštrukcií všetky potrebné vysprávky ostení a 
opravy omietok v súlade s platnými stavebnými normami,  
Vymaľovanie ostení:  
Zhotoviteľ vykoná potrebné maliarske práce v miestach zasiahnutých montážou nových okien, v 
kvalite a odtieňoch podľa požiadaviek Objednávateľa,  
Likvidácia odpadov:  
Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov a materiálov, ktoré vzniknú 
počas realizácie diela v súlade s prílohou č. 3 Zmluvy o dielo - príloha bližšie definuje nakladanie s 
odpadom so zásadou „výrazne nenarušiť" v súlade s podmienkami Výzvy na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie prostriedkov z mechanizmu zameraná na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom 
zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov. Špecifikácia požadovaného rozsahu predmetu 
plnenia je bližšie uvedená v Prílohe č. 1  zmluvy CEZ20240491. 
 
CPV kódy: 45421132-8 Montáž okien 
                    45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich častí 
 
Oprávnená osoba listom č. HK-7290-38972/2026-Mx  zo dňa 15.05.2026 oznámila kontrolovanému 



 Správa z kontroly č. 3/2026 – ,, Energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti ZŠ 

Bystrická cesta- vonkajšie otvorové konštrukcie“. 
 

4 
Útvar hlavného kontrolóra 

začatie výkonu kontroly postupu zadávania predmetnej zákazky. V oznámení o začatí kontroly bol 
kontrolovaný ( Oddelenia MsÚ -  OMRaSP , OPaG, referát VO )požiadaný o predloženie komplexnej 
spisovej dokumentácie v originálnom vyhotovení z použitého postupu verejného obstarávania 
a realizácie uvedenej investičnej akcie. 

Kontrolovaný predložil oprávnenej osobe dňa 15.05.2026 dokumentáciu z daného postupu 
verejného obstarávania a realizácie v rozsahu zodpovedajúcom zoznamu dokumentácie k zákazke a 
súčasne zoznamu z potvrdenia a odobratia originál dokladov, písomnosti a iných materiálov listom 
č. HK-7290-38973/2026-MX zo dňa  15.05.2026. 

Cieľom a účelom kontroly bolo: 

• zistiť, ako kontrolovaný postupoval pri obstarávaní vyššie uvedeného predmetu zákazky, 

• zistiť súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami zmluvy o dielo pri realizácii investičnej 

akcie. 

ZÁKLADNÝ PRÁ VNY RÁMEC 

Zadávanie podlimitnej zákazky 

§ 108 

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitnej zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na 

predmet zákazky, boli hospodárne. Verejný obstarávateľ pri postupe podľa odseku 2 prvej vety 

zverejní v profile správu podľa § 24 ods. 3 do desiatich pracovných dní odo dňa zverejnenia zmluvy v 

Centrálnom registri zmlúv alebo odo dňa vystavenia objednávky. 

(2) Verejný obstarávateľ na účel zadania podlimitnej zákazky vyzve na predloženie ponuky aspoň tri 

hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy. Namiesto postupu podľa 

prvej vety môže verejný obstarávateľ dobrovoľne postupovať podľa § 110. Pre zadávanie podlimitnej 

zákazky na dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu môže verejný 

obstarávateľ použiť na to určenú funkcionalitu elektronickej platformy a postupuje podľa § 109. Pri 

použití postupu podľa § 109 nie je možné zadať koncesiu a rámcovú dohodu je možné uzavrieť 

najviac na 12 mesiacov. 

(3) Verejný obstarávateľ je povinný pri postupe zadávania podlimitnej zákazky zabezpečiť dodržanie 

princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu 

proporcionality, a je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať 

celý priebeh verejného obstarávania podlimitnej zákazky tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez 

ohľadu na použitý prostriedok komunikácie. 

(4) Verejný obstarávateľ môže umožniť predloženie ponuky aj v inom jazyku ako štátnom jazyku. Ak 

verejný obstarávateľ umožní predloženie ponuky v inom jazyku podľa prvej vety, musí vždy umožniť 

predloženie ponuky aj v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ je povinný na účely výkonu dohľadu a 

kontroly nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona zabezpečiť úradný preklad tej časti 

dokumentácie, ktorá je vyhotovená v inom jazyku ako štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v 

českom jazyku. 

(5) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 

Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté. 
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(6) Verejný obstarávateľ eviduje doklady a dokumenty zo zadávania podlimitnej zákazky a uchováva 

ich počas desiatich rokov odo dňa uzavretia zmluvy, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. 

(7) Verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov zábezpeku podľa § 46. Výška zábezpeky 

nesmie presiahnuť 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur. Ak 

je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti zákazky určí tak, že 

nesmie presiahnuť 3 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky 

časti zákazky nesmie byť vyššia ako 100 000 eur. 

(8) Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo 

v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi záujemcom, najneskôr 

však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie 

záujemca požiada dostatočne vopred. Verejný obstarávateľ môže oznámiť vysvetlenie k doručeným 

žiadostiam jedným úkonom v lehote podľa prvej vety. 

(9) V oznámeniach používaných pri podlimitných zákazkách a podlimitných koncesiách možno 

osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo 

pridelené identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo. 

(10) Ak verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých 

vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, nie je povinný použiť na to určenú 

funkcionalitu elektronickej platformy a ani postupovať podľa § 5 ods. 8 alebo podľa § 110 ods. 1, ak 

je splnená niektorá z podmienok podľa § 81 písm. b), d) až h), alebo ak 

a) postupuje podľa § 111, 

b) v postupe podľa § 110 ods. 1 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených 

ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na 

predmet zákazky, alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné 

podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, alebo 

c) sa zákazka zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú 

nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa odseku 2. 

§ 110 

Bežný postup pre podlimitné zákazky 

(1) Verejný obstarávateľ je v rámci zadávania podlimitnej zákazky povinný odoslať na 
uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na 
predkladanie ponúk vopred neurčenému okruhu hospodárskych subjektov, ak ide o podlimitnú 
zákazku na stavebné práce, ktorej predpokladaná hodnota zákazky je rovná alebo vyššia ako 800 
000 eur. 

(2) Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uvedie najmä 

a) predpokladanú hodnotu zákazky, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných 
prác alebo služieb, 

b) opis predmetu zákazky, ktorý vypracuje podľa § 42, 

c) lehotu na predkladanie ponúk, 

d) informácie o vyžadovaných podmienkach účasti a doklady, ktorými ich možno preukázať, 

e) informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy, 
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f) výhradu podľa odseku 5, ak sa uplatňuje, 

g) kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu, ak sa uplatňuje, 

h) informácie o elektronickej aukcii, ak sa použije, 

i) informácie týkajúce sa častí, ak je zákazka rozdelená na časti, 

j) výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje, 

k) odkaz na webové sídlo, na ktorom sú súťažné podklady dostupné, 

l) dátum a čas otvárania ponúk, ak je otváranie ponúk verejné, 

m) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk. 

(3) Lehota na predkladanie ponúk podľa odseku 2 písm. c) nesmie byť kratšia ako 

a) deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na 
dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby, 

b) 14 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na 
uskutočnenie stavebných prác. 

(4) Úrad zabezpečí uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle do troch 
pracovných dní odo dňa jej odoslania; dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ. 

(5) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre 

a) registrovaný sociálny podnik,  

b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú 
zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo 

c) chránené dielne alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, 
ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci 
programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak 
znevýhodnené osoby.  

(6) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na 
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo 
čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky účasti určené verejným 
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným 
vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o 
dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane 
informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému 
obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky 
subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho 
priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje 
podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. 

(7) Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. 
Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať 
uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu 
príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého 
dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. 
Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť 
kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača 
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vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a 2 týmto nie sú dotknuté. 

(8) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejní verejný obstarávateľ v profile 

a) do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody alebo 

b) bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na 
predkladanie ponúk. 

(9) Úrad a verejný obstarávateľ uverejňujú v profile informácie a dokumenty podľa § 64. 

§ 111 

(1) Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia predmetu plnenia vyplývajúceho zo zmluvy 
alebo rámcovej dohody uzavretej postupom podľa § 5 ods. 8, § 108 ods. 2 prvej vety alebo § 110 
ods. 1 uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo verejnom obstarávaní na základe kritérií na 
vyhodnotenie ponúk umiestnil ako ďalší v poradí, ak 

a) verejný obstarávateľ platne odstúpil od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody z dôvodu 
podstatného porušenia povinnosti pôvodného dodávateľa, 

b) pôvodný dodávateľ v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo zmluvnými 
podmienkami odstúpil od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, alebo 

c) pôvodný dodávateľ stratil v priebehu plnenia pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody 
schopnosť splniť zmluvný záväzok. 

(2) Verejný obstarávateľ môže na účely uzavretia zmluvy podľa odseku 1 uskutočniť s 
uchádzačom rokovanie o podmienkach plnenia zmluvy. Zmluvná cena za plnenie pri uzavretí 
zmluvy podľa odseku 1 musí v závislosti od rozsahu plnenia vychádzať z ceny uvedenej v ponuke 
pôvodného dodávateľa. Zmluvná cena podľa druhej vety nesmie prevyšovať o viac ako 20 % 
zmluvnú cenu pôvodného dodávateľa. Ak uchádzač podľa odseku 1 bol na uzavretie zmluvy 
písomne vyzvaný a v určenej lehote nie kratšej ako desať pracovných dní neposkytol riadnu 
súčinnosť tak, aby mohla byť zmluva uzatvorená v určenej lehote, alebo ak odmietol uzatvoriť 
zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa 
umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. 

 

S platnosťou od 01.8.2024 vydal primátor Mesta Ružomberok, ako štatutárny orgán verejného 
obstarávateľa Smernicu o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Ružomberok ako verejného 
obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, interný predpis č. 042 verzia 17. 
 
Kontrolovaný subjekt predložil dňa 06.08.2024 žiadanku na verejné obstarávanie s predmetom 
zákazky na stavebné práce nie bežne dostupné na trhu na ZŠ Bystrická cesta s predpokladanou 
hodnotou zákazky 239 864,12 EUR bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 
základe rozpočtu. Verejný obstarávateľ následne odôvodnil výber postupu verejného obstarávania 
na zákazku č.27/2024. Realizácia zákazky je v zmysle § 5 ods.3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní, zákazka na dodanie stavebných prác s termínom dodania 90 pracovných dní od 
prevzatia staveniska. Postup zadávania zákazky bol určený na základe predpokladanej hodnoty 
zákazky, kedy verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní tejto zákazky podľa § 108 ZVO – 
podlimitná zákazka. Dňa 07.08.2024 zverejnil Výzvu na predkladanie ponúk č.27/2024 s predmetom 
zákazky - Energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti ZS Bystrická cesta - 
vonkajšie otvorové konštrukcie, ktorá obsahovala , predpokladanú hodnotu zákazky, opis predmetu 
zákazky, miesto dodania, variantné riešenia ,rozdelenie predmetu zákazky, možnosť zostavenia 
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poradia elektronickým systémom - použitie el. aukcie, výsledok VO, podmienky financovania 
a platobné podmienky, podmienky účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk, spôsob stanovenia ceny, 
lehoty na predkladanie ponúk, spôsob vyhotovenia a predloženia ponúk, požadovaný obsah 
ponuky, komunikácia vo VO, vysvetľovanie, vyhodnocovanie ponúk, lehota viazanosti ponúk, ďaľšie 
informácie VO.  
So zverejnením ponuky dňa 07.08.2024 primátor zriadil komisiu na vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti, otváranie a vyhodnotenie ponúk na zákazku - Energetické opatrenia za účelom 
zvýšenia energetickej efektívnosti ZS Bystrická cesta - vonkajšie otvorové konštrukcie. Zo zápisnice 
z prieskumu trhu č.27/2024 je zrejmé, že do stanoveného termínu 16.08.2024 predložili ponuky 
nasledovný uchádzači, viď tab. Súčasťou spisu je aj zápisnica z otvárania ponúk generovaná 
automaticky systémom IS EVO ( zákazka č. 513158). 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky. 
Vyhodnocovanie ponúk bolo neverejné. Zo zápisnice z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok 
účasti je určený zoznam uchádzačov, ktorý predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, 
kritérium na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
 Zápisnica obsahuje vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného ako 1. v poradí, z hľadiska 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného ako 1. 
v poradí z hľadiska splnenia podmienok účasti CRONSON, s.r.o. 

-  podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o VO 
- podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33ZVO 
- podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 

ZVO 

  

Identifikácia všetkých uchádzačov a ich ponúk 

Uchádzač 
Suma EUR 

(s DPH) 
Poradie 

uchádzačov 

STAVREM PLUS, s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, IČO: 35 794 542  311 435,15 3. 

CRONSON, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice, IČO: 35 942 134  286 560,00 1. 

A-gips, s.r.o., Ligetská 4, 972 51 Handlová, IČO: 46 208 933 298 481,52 2. 

 

Súčasťou spisu je Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov, a tiež 
Správa o zákazke. Proces VO bol ukončený Oznámením o výsledku verejného obstarávania – 
identifikátor ÚVO:1307102, zverejnené vo vestníku : 169/2024 pod číslom 21247-IPP. Dátum 
zverejnenia 27.08.2024. 

Následne po ukončení VO bola s víťazným uchádzačom dňa 16.08.2024 uzatvorená zmluva 
o dielo č. CEZ20240491,zverejnená v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám dňa 16.08.2024 a účinnosť nadobudla dňa 17.08.2024. 

Dňa 23.04.2025 v zmysle čl.3.1.1 zmluvy o dielo zhotoviteľ prevzal stavenisko a zároveň začal 
realizáciu predmetu diela. Zhotoviteľ viedol stavebný denník počas celej realizácie diela. Predmet 
zmluvy bol zrealizovaný v zmysle zmluvy o dielo t.j. v súlade so špecifikáciou požadovaného rozsahu 
predmetu plnenia. Všetky práce, dodávky a služby súvisiace s predmetom plnenia Zmluvy boli 
zrealizované v súlade s STN 730540-2/Z1+Z2 a s ostatnými príslušnými normami a vyhláškami, 
rozsah plnenia predmetu Zmluvy je v súlade s požiadavkami obsiahnutými v čl. 1 Zmluvy, v Prílohe 
č.1 Zmluvy a v súlade s pokynmi Objednávateľa a v požadovanej kvalite a z požadovaných 
materiálov. 
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Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v súlade s čl. 13.bod 13.2. zmluvy uzatvorili Dodatok 
č.1 č. CEZ 20250153,podpísaný 26.02.2025, ktorý bol zverejnený v zmysle § 5a zákona č.211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a účinný od 27.02.2025, ktorým sa mení a doplňa znenie 
čl.4 Cena za dielo. Účelom tohto Dodatku č.1 k zmluve bolo navýšenie ceny predmetu zmluvy 
z dôvodu zmeny sadzby DPH na predmet zmluvy z 20% na 23% s platnosťou od 01.01.2025 
(Kontrólny orgán zastáva názor ak sa Od 1. januára 2025 sa zvýšila zákonná sadzba DPH, čo 
znamená, že pri fakturácii po tomto dátume sa bude automaticky uplatňovať nová sadzba stanovená 
zákonom, bez ohľadu na to aká sadzba DPH je uvedená v zmluvách uzatvorených pred týmto 
dátumom. Zmluvy, ktoré obsahujú nižšiu sadzbu DPH, nie je potrebné meniť, pretože zmena sadzby 
DPH je povinná zo zákona a zmluvné strany sa nemôžu od nej odchýliť. Zmluva zostáva v platnosti aj 
s nižšou sadzbou DPH, avšak pri fakturácii po 1. januári 2025 bolo nutné aplikovať zvýšenú zákonnú 
sadzbu DPH. Preto nie je potrebné uzatvárať dodatky k existujúcim zmluvám, keďže zmena DPH sa 
riadi zákonom a nemá vplyv na cenu dohodnutú v zmluve bez DPH. Pre zjednodušenie je odporúčané 
uvádzať v zmluvách ceny bez DPH a v časti týkajúcej sa DPH uviesť odkaz na zákonom stanovenú 
sadzbu. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že v prípade zmeny sadzby DPH nebude potrebná žiadna 
úprava zmluvy, a zároveň sa dodrží zákonná povinnosť. Uzatvorenie dodatku, ale nepovažujem za  
porušenie zákona). 
Účelom dodatku č.1 k zmluve je aj upresnenie termínu ukončenia prác. 
III. Predmet Dodatku č.1 

Čl. 4. Cena za dielo bod 4.1-4.5 po zmene znie nasledovne: 
4.2 Cena celkom bez DPH           238 800,00 EUR 
4.3 23% DPH                                    54 924,00 EUR 
4.4 Cena celkom s DPH                293 724,00 EUR 

Článok 3 Lehota plnenia bod 3.1 po zmene znie nasledovne: 
3.1.3 Ukončenie prác ( termín odovzdania diela ako celku): Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo 
ako celok do 90 pracovných dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, najnesôr do 
30.06.2025. 

Dielo bolo Zhotoviteľom zrealizované ako celok ( v lehote 63 dní) v zmysle čl.3.1.3 Zmluvy do 90 
pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska ( 27.06.2025). Dielo bolo zrealizované v zmysle čl. 4 
Cena za dielo v sume 293 724,00EUR s DPH za dodržania platobných podmienok podľa čl.5 Zmluvy 
t.j. zhotoviteľ bol oprávnený fakturovať cenu za dielo v lehote siedmych pracovných dní od 
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku.  

Podľa zostáv účtovnej evidencie a doložených faktúr bola vypracovaná nasledovná tabuľka: 

Dodávateľ FA uhradená dňa Platobný poukaz/č. Suma v € Zdroj ZFK dňa 

Faktura č. 20501029 
Cronson, s.r.o.  

    22.08.2025 202508867 209 895,27  3P01 22.08.2025 

Faktura č. 20501029 
Cronson, s.r.o. 

18.11.2025 202512418 83 828,73 3P01 18.11.2025 

     293 724,00    

 

Rozpočet na akciu „Energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti ZS 
Bystrická cesta - vonkajšie otvorové konštrukcie" (09 211 717 002 06 86) program 9.2.5- 
vzdelávanie). 
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Úhrada za vykonané dielo bola zrealizovaná zálohovanou platbou a doplatok bol zrealizovaný 
až po vykonaní administratívnej finančnej kontroly žiadostí o platbu – zúčtovanie zálohovej platby 
a priebežnej žiadosti o platbu s príznakom ʺzáverečná ʺk projektu s kódom 19I02-26-V01-00061, 
ktorá bola vykonaná na základe výzvy na doplnenie žiadosti o kontrolu žiadostí o platbu Slovenskou 
inovačnou a energetickou agentúrou zo dňa 07.10.2025. 

Záver: 
Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa na predmet zákazky 

„Energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti ZS Bystrická cesta - vonkajšie 
otvorové konštrukcie" postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní o verejnom obstarávaní a  Smernice o verejnom obstarávaní 
v podmienkach Mesta Ružomberok, platných v čase výberu dodávateľa, interný predpis č. 042 verzia 
17. 
       Základná  finančná kontrola v kontrolovanom subjekte je vykonávaná v súlade so zákonom č. 
357/2015 Z. z. o základnej finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a interným predpisom č.037, verzia 05 Zásady finančného riadenia a vykonávania finančnej kontroly 
v Meste Ružomberok. 
Kontrolná činnosť neodhalila žiadne nedostatky, pochybenia ani porušenia, ktoré by si vyžadovali 
prijatie nápravných opatrení alebo vypracovanie návrhu správy o výsledkoch kontroly. 
 

Po vykonaní kontroly bola dokumentácia  v rozsahu zodpovedajúcom zoznamu dokumentácie 
k zákazke a súčasne zoznamu z potvrdenia a odobratia dokladov zo dňa 15.05.2026, vrátená na 
príslušné oddelenie dňa listom č. HK-7290-38973/2026-MX dňa 01.06.2026. 

Dátum vyhotovenia  správy:  29. 05. 2026 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Mataj 
                                                                                              hlavný kontrolór mesta 


